

**План («дорожная карта») мероприятий  
по подготовке к капитальному ремонту и оснащению в рамках программы по  
капитальному ремонту  
МАОУ «СОШ №30» г.Стерлитамак Республики Башкортостан в 2023 году**

№	Мероприятия	срок	исполнитель	примечание
1.	Получение информации о проведении капитального ремонта МАОУ «СОШ №30»	Декабрь 2022г.	Начальник МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак» Ишбаев З.Я.	
2.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающих школах с выездом на место: оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	Декабрь 2022	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А., рабочая группа	Акт оценки условий
3.	Создание школьной рабочей группы по решению вопросов (далее – Рабочая группа): - оформление на сайте школы раздела о капитальном ремонте; -организация образовательного процесса в период проведения ремонтных работ; -сохранение безопасности на объекте капитального ремонта и др.	Декабрь 2022г.	Директор Валикова О.А.	Приказ
4.	Заключение и расторжение договоров с подрядными и клининговыми организациями, аутсорсерами	до 15.01. 2023г.	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А., заместитель директора Данилова Н.Г.	Уведомления в организации
5.	Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения здания МАОУ «СОШ №30»	до 11.01.2023г.	Рабочая группа	Приказ
6.	Утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 15.01.2023г.	Школьные рабочие группы	Приказы директоров ОУ об утверждении совместного плана мероприятий
7.	Проведение педагогического совета о предстоящем капитальном ремонте,	09.01.2023г.	Директор МАОУ «СОШ	Протокол педагогического

	сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта		№30»	совета
8.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	до 01.02.2023г.	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А., заместители директора, классные руководители	Протоколы заседания Совета школы, классных родительских собраний.
9.	Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности в связи с намерением осуществлять образовательную деятельность по новому адресу	Не позднее июня 2023г.	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А.	
10.	Организация обучения школьников в МАОУ «Лицей №1» и МАОУ «СОШ № 31»	до 01.02.2023г.	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А.	Акт оценки условий, совместный план организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта
11.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - сменность занятий; - график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; - расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков; - оснащенность средствами обучения и воспитания; - корректировка графиков дежурств администрации, учителей.	до 01.02.2023г.	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А.	По согласованию с директорами, принимающих ОУ
12.	Исполнение Постановления администрации городского округа г.Стерлитамак РБ о временном прекращении образовательной деятельности в связи с проведением капитального ремонта	до 01.03.2023г.	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А.	
13	Перевод обучающихся школы,	до	Директор	Приказ

	подлежащей капитальному ремонту, в принимающие школы	01.03.2023г.	МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А., заместители директора	
14	Организация перевоза мебели и оборудования на период капитального ремонта	до 20 февраля	Рабочая группа, Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А., заместитель директора Данилова Н.Г.,	Определение помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ и перевозки
15	Проведение мероприятий по оснащению отремонтированных помещений в соответствии с приказом № 590 от 21.08.2021 года « Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося, указанными средствами обучения и воспитания»	до декабря 2023 года	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А., заместители директора	
16	Назначение ответственного по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ	В течение ремонта	Заместитель директора Данилова Н.Г.	Приказ
17	Согласование с родительской общественностью, обучающимися цветового решения по внешней отделке здания, учебных кабинетов и т.д.	По мере необходимости до окончания ремонта	Директор Валикова О.А.	Опрос родительской общественности

