

Согласовано

Начальник МКУ

«Отдел образования

г. Стерлитамак РБ»

З. Я. Ишбаев

Согласовано

Директор МАОУ «Лицей № 1»

г. Стерлитамак РБ

Л. Н. Агаева

10.01.2023 г.

Согласовано

Директор МАОУ «СОШ №31»

г. Стерлитамак РБ

Н. Г. Ануфриев

10.01.2023 г.

Утверждаю

Директор МАОУ «СОШ №30»

г. Стерлитамак РБ

О. А. Валикова

Приказ №13 от 10.01.2023 г.

Совместный план организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта МАОУ «СОШ №30» г. Стерлитамак Республики Башкортостан в 2023 году

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1.	Участие в совещании при начальнике МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в МАОУ «СОШ №30»	Декабрь 2022 г.	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А.	
2	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	До 01.02.2023 г.	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А. Директор МАОУ «СОШ №31» Ануфриев Н.Г. Директор МАОУ «Лицей №1» Агаева Л.Н.	Акт оценки условий
3	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающих школах с выездом на место: оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	Декабрь 2022 г.	Администрации образовательных учреждений.	
4	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - сменность занятий; - график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; - расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков;	До 12.01.2023 г.	Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А. Директор МАОУ «СОШ №31» Ануфриев Н.Г. Директор МАОУ «Лицей №1» Агаева Л.Н.	

	<p>-оснащенность средствами обучения и воспитания; - корректировка графиков дежурств администрации, учителей и др.</p>			
5	<p>Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте школы №30, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта</p>	до 20.01.2023 г.	<p>Администрации, педагогический коллективы образовательных организаций (СОШ №30, СОШ № 31, Лицей №1)</p>	<p>Протоколы заседания Совета школы, классных родительских собраний. Размещение информации на официальном сайте школы</p>
6	<p>Проведение педагогического совета о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта</p>	Январь 2023 г.	<p>Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А. Директор МАОУ «СОШ №31» Ануфриев Н.Г. Директор МАОУ «Лицей №1» Агаева Л.Н.</p>	
7	<p>Предоставление информации для оформления лицензии в связи с изменением фактического места ведения образовательного процесса в период проведения капитального ремонта</p>	Не позднее 01.06.2023 г.	<p>Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А. Директор МАОУ «СОШ №31» Ануфриев Н.Г. Директор МАОУ «Лицей №1» Агаева Л.Н.</p>	
8	<p>Оформление договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с принимающими общеобразовательными организациями</p>	не позднее 15.02.2023	<p>Директор МАОУ «СОШ №30» Валикова О.А. Директор МАОУ «СОШ №31» Ануфриев Н.Г. Директор МАОУ «Лицей №1» Агаева Л.Н.</p>	договор