

План («Дорожная карта») мероприятий  
по подготовке к капитальному ремонту и оснащению в рамках программы  
по капитальному ремонту общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ №19», МАОУ  
«СОШ №30» г.Стерлитамак РБ в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1.	Получение информации о поведении капитального ремонта в МАОУ «СОШ №30», МАОУ «СОШ №19» г.Стерлитамак РБ	Декабрь 2022 г.	Министр образования и науки Республики Башкортостан Хажин А.В.	
2.	Создание муниципальной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее – Рабочая группа) <i>перевод обучающихся в другую образовательную организацию;</i> <i>перевод обучающихся в иные здания/помещения, не предназначенные для осуществления образовательного процесса</i>	Декабрь 2022 г.	Начальник МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак» Ишбаев З.Я.	
3.	Определение Рабочей группой совместно с правоохранительными органами критериев по оценке условий в соответствии с требованиями к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности в общеобразовательных организациях.	Декабрь 2022 г.	Муниципальная рабочая группа	
4.	Определение совместно с учредителем школы, в которой будет организовано обучение школьников на период проведения капитального ремонта (далее - принимающая школа) с учетом имеющихся условий: - сменность занятий; - график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; - расписание уроков; <i>расписание занятий внеурочной деятельности;</i> <i>расписание кружков и объединений (в рамках ДО);</i> <i>оснащенность средствами обучения и воспитания.</i>	до 01.02.2023г.	Начальник МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак» Ишбаев З.Я. Муниципальная рабочая группа	

5.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место.	до 16.01.2023г.	Муниципальная рабочая группа	Протокол заседания муниципальной рабочей группы.
6.	Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе условия для временного размещения детей и организации образовательного процесса, организации питания, включая горячее питание и др.)	до 11.01.2023г.	Школьная рабочая группа.	Приказы директора об утверждении Положения.
7.	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта.	до 15.01.2023г.	Муниципальная рабочая группа, школьная рабочая группа.	Приказы директоров ОУ об утверждении совместного плана мероприятий.
8.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта.	до 01.02.2023г.	Директор, заместители директора, классные руководители	
9.	Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности в связи с намерением осуществлять образовательную деятельность по новому адресу (в случае необходимости).	до 01.06.2023г.		
10.	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования принимающей школой кадровых ресурсов школы, деятельность которой прекращена в связи с проведением ремонтных работ(в случае необходимости)..	до 01.02.2023г.	Директор ОУ	Договор о сетевом взаимодействии школ
11.	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта.	до 01.02.2023г.	Директор ОУ	По согласованию с директорами принимающих ОУ
12.	Принятие решения о временном прекращении образовательной деятельности в связи с проведением	до 01.04.2023г.	Администрация ГО г.Стерлитамак	

	капитального ремонта.			
13.	Перевод обучающихся школы, подлежащей капитальному ремонту, в принимающую школу с учетом согласия родителей (законных представителей) о переводе в принимающую школу.	до 01.03.2023г.	Администрация ГО г.Стерлитамак Начальник МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак» Ишбаев З.Я.	