

План мероприятий («дорожная карта»)  
по подготовке и обеспечению объективного проведения  
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях  
г. Стерлитамак в 2026 году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Издание приказа МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак» об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, назначение муниципального координатора ВПР	До 10 марта 2026 г.	МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак»
2	Своевременное доведение до образовательных организаций г. Стерлитамак приказов, инструктивных документов Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и науки РБ по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ(далее – ВПР) в 2026 году	По мере издания соответствующих документов	МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак»
3	Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР	До 13 марта 2026 г.	Муниципальный координатор ВПР Образовательные организации
4	Консультирование школьных координаторов ВПР	весь период проведения ВПР	Муниципальный координатор
5	Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР	весь период проведения ВПР	Муниципальный координатор
6	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и компьютерной формах в 4-8 и 10 классах	до 04.04.2026	Муниципальный координатор ВПР Руководители ОУ
7	Внесение изменений в наименования ОО, закрытие ЛК ликвидированных/реорганизованных в филиалы ОО	по мере необходимости	Муниципальный координатор ВПР Руководители ОУ
9	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	постоянно	Муниципальный координатор ВПР Руководители ОУ
10	Проведение дня ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся	28.03.2026г.	Муниципальный координатор ВПР Руководители ОУ
11	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их на ФИС ОКО, актуализация с учетом расчета внешнего	В соответствии с расписанием	Муниципальный координатор ВПР Руководители ОУ

	индекса необъективности (обоснование получение высоких результатов)		
12	Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО	постоянно	Муниципальный координатор ВПР Руководители ОУ
13	Совещание руководителей ОО по подготовке и проведению ВПР -2026	до 01.04.2026	Начальник МКУ «Отдел образования»
14	Инструктивное совещание с общественными наблюдателями на ВПР	до 20.04.2026	Муниципальный координатор ВПР
15	Создание муниципальных предметных комиссий по перепроверке не менее 10 % работ участников ВПР по предметам русский язык, математика	до 20.04.2026	Директор МАУ ДО «ИМЦ»
16	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по критериям оценивания ВПР, независимых наблюдателей с участием экспертов	до 20.04.2026	Методисты МАУ ДО «ИМЦ»
17	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания	Постоянно	МАУДО «ИМЦ» Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
18	Освещение в средствах массовой информации, сайтах ОО, социальных сетях о поведении единого дня ВПР для родителей обучающихся	Март 2026 г.	Муниципальный координатор ВПР МАУДО «ИМЦ» Руководители ОО
19	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещения их в ФИС ОКО	В соответствии с расписанием	Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО
20	Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся	По графику ФИС ОКО	Муниципальный координатор ВПР Образовательные организации
21	Обработка, анализ результатов ВПР -2026 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитета, общеобразовательных организаций, подготовка адресных рекомендаций	Сентябрь 2026	Методисты МАУ ДО «ИМЦ»
22	Мониторинг объективности проведения ВПР	Август 2026	МКУ «Отдел образования»
23	Выявление лучших практик по проведению ВПР	Август 2026	МАУ ДО «ИМЦ»
24	Направление в ОО аналитических отчетов и адресных(методических) рекомендаций для принятия мер	Октябрь 2026	МАУ ДО «ИМЦ»
25	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР-2026	Ноябрь 2026	МКУ «Отдел образования»

			Руководители ОО
26	Организация и проведение городских семинаров и школьных методических объединений учителей-предметников на основе анализа ВПР	По плану работы ИМЦ	Муниципальный координатор ВПР Методисты МАУ ДО «ИМЦ» Руководители ОО
27	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности	Сентябрь 2026-март 2027	МКУ «Отдел образования» МАУ ДО «ИМЦ»
28	Обновление информации о ВПР на сайтах МКУ «Отдел образования», МАУ ДО «ИМЦ», ОО.	Постоянно	МКУ «Отдел образования» МАУ ДО «ИМЦ» Руководители ОО
29	Освещение в СМИ ВПР 2026	Постоянно	МКУ «Отдел образования» МАУ ДО «ИМЦ» Руководители ОО