



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

**ПРИКАЗ**

10 февраля 2022 г.

с. Уват

№ 17

О внесении изменений в приказ Управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района от 18 февраля 2021 г. №022/1 «Об утверждении Муниципальной модели, плана мероприятий поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях»

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 30.12.2021 № 918/ОД «Об утверждении плана мероприятий по работе со школами с низкими образовательными результатами»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в Приложение 2 приказа Управления по социальным вопросам администрации Уватского муниципального района от 18.02.2021 № 022/1 «Об утверждении Муниципальной модели, плана мероприятий поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях», утвердив план мероприятий «Дорожную карту» реализации Проекта оказания адресной, методической помощи образовательной организации, имеющие низкие образовательные результаты (Приложение 1).
2. МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района» обеспечить методическое сопровождение муниципальной модели.
3. Руководителю МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса Андрея Копотилова» внести изменения в школьные программы повышения качества образования.
4. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя начальника управления по социальным вопросам А.П. Тельнова

Заместитель Главы, начальник управления  
по социальным вопросам

Л.Н. Шехирева



Приложение № 1 к приказу  
Управления по социальным вопросам  
администрации Уватского муниципального  
района  
от 10.02.2022 № 017

Дорожная карта  
реализации плана мероприятий поддержки школы с низкими  
образовательными результатами в Уватском муниципальном  
районе в 2021-2022 учебном году

Основные мероприятия федерального проекта	Сроки исполнения	Показатель	Ответственные
Проведение организационных мероприятий со школой с низкими образовательными результатами (ШНОР) (анкетирование школы-участницы проекта)	февраль 2022 г.	Доля сотрудников ОО, обучающихся, родителей, завершивших тестирование (100 %)	Управление по социальным вопросам, МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского муниципального района», ШНОР
Установочный семинар ФГБУ «ФИОКО» для кураторов проекта, муниципальных координаторов	07.02-14.02.2022	Доля слушателей установочного вебинара	Управление по социальным вопросам, МКУ РМЦ, ШНОР
Формирование графика посещения образовательной организации куратором, наставником, методистами	первая половина февраля 2022 г.	Утвержденные графики	муниципальный координатор, куратор
Выход куратора в образовательную организацию	согласно графику	Посещение куратором ШНОР (100 %)	муниципальный координатор, куратор
Организация сетевых объединений педагогов по совершенствованию содержания и технологий преподавания учебных дисциплин	февраль-март	Вовлечение не менее 60 % педагогов	региональный оператор, куратор
Разработка концептуальных документов ШНОР: – концепция развития; – «Дорожная карта»	до 14.03.2022	Доля завершенных концептуальных документов (100 %)	региональный оператор, куратор, директор ШНОР
Разработка (обновление) муниципальных программ перехода в эффективный режим работы в ШНОР (издание правового акта в случае	февраль-март	Обновленная муниципальная программа повышения качества	Управление по социальным вопросам, куратор

внесения изменений в разработанные ранее)		образования в ШНОР	
Опрос (анкетирование) участников проекта	10.03-24.03.2022	Доля респондентов, принявших участие в опросе (100 %)	ШНОР
Размещение концептуальных документов ШНОР в ИС МЭДК (концепция развития, «дорожная карта»)	до 30.03.2022	100% загрузка документов в систему	ШНОР
Собеседование с участниками Проекта по проделанной работе, оказание адресной методической /управленческой поддержки в случае выявления проблемных зон	до 30.03.2022	График собеседования, количество принятых управленческих решений	Управление по социальным вопросам, ШНОР
<b>1 этап</b> Размещение данных в личных кабинетах школ, выявление позитивных изменений (по запросу ФГБУ «ФИОКО»)	до 28.04.2022	Соответствие параметрам экспертизы – 100 %	ШНОР
Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа мониторинга	до 01.06.2022	Полное предоставление подтверждающих документов	ШНОР
Опрос (анкетирование) участников проекта	30.05.-13.06.2022	Доля респондентов, принявших участие в опросе (100 %)	куратор, директор ШНОР
Прохождение экспертизы документов ФГБУ «ФИОКО», размещенных в ИС МЭДК	20.06.2022	Соответствие параметрам экспертизы – 100 %	ФГБУ «ФИОКО»
Прохождение дополнительного мониторинга эффективности реализуемых мероприятий проекта: 1) в части выявления профессиональных компетенций учителей-предметников: – прохождение входного тестирования по выявлению профессиональных дефицитов педагогов; – прохождение обучающих семинаров, тренингов с учетом выявленных затруднений;	01.03 – 09.08.2022	Доля исполненных мероприятий – 100 %	ШНОР



– прохождение итогового тестирования педагогов			
2) в части выявления качества подготовки обучающихся: – участие школы в процедуре независимой оценки качества образования (ВПР, репетиционные экзамены, ГИА); – подготовка муниципальных аналитических отчетов по результатам участия обучающихся в оценочных процедурах и коррекции образовательных дефицитов		Отчеты МОУО	Управление по социальным вопросам, МКУ РМЦ, ШНОР
<b>2 этап</b> Размещение данных в личных кабинетах школ, выявление позитивных изменений (по запросу ФГБУ «ФИОКО»)	до 31.10.2022	100% загрузка документов	муниципальный координатор, ШНОР, куратор
Проведение областного конкурса по выявлению лучших практик перехода образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты в эффективный режим работы	сентябрь-октябрь 2022	Материалы на конкурс	Управление по социальным вопросам, ШНОР
Итоговая защита школьной и муниципальной программы по переходу образовательной организации, имеющей низкие образовательные результаты в эффективный режим работы	ноябрь 2022		Управление по социальным вопросам, ШНОР
Прохождение экспертизы документов, размещенных в ИС МЭДК	до 15 ноября 2022 г		ФГБУ «ФИОКО», региональный координатор, ШНОР
Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год	20 декабря 2022 г.		ФГБУ «ФИОКО», региональный координатор
Проведение установочных вебинаров и консультаций с участниками проекта	по графику		рег. координатор, ФГБУ «ФИОКО»
Информационное сопровождение реализации проекта	постоянно	Размещение информации в СМИ	Управление по социальным вопросам, МКУ РМЦ, ШНОР