

СОГЛАСОВАНО
 Председатель РО ВОИ Лукояновского района
 С. Н. Дрюков
 «29» августа 2016 года

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ Лопатинской ОШ
 Н.В.Афанасова
 «29» августа 2016 года

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
 («дорожная карта» объектов)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лопатинской основной школы
 (Наименование учреждения)
Россия, Нижегородская область, Лукояновский район, село Лопатино, улица Новая Линия, д. 17
 (адрес учреждения)

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам.					
	Осуществление текущего ремонта объекта	Все категории	(все этапы) 2020-2024 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов, для других МГН до уровня «Доступно частично»
**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг	Все категории	(3 этап) 2024 годы	ПФХД ОУ, бюджет Лукояновского муниципального района	До 2024 года Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно»
1.	По территории объекта				
1.1	Ремонтные работы: Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов	Все категории	2 этап 2022-2023 годы	Финансирование из муницип.средств (при наличии финансирования)	До 2023 года

--	Приобретение технических средств адаптации: Мнемосхема «План территории»	С	3 этап 2024 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 2024 года
По входу в здание					
1.	Ремонтные работы: Дооборудование входных дверей (устранение порогов в дверных проемах, установка смотровых панелей из прозрачного и ударопрочного материала) Установка пандуса и двухуровневых перилл	К, О, С	3 этап 2024 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 2024 года
2.	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы)	С	1 этап 2022-2023 годы	Финансирование из муниципальных средств (при наличии финансирования)	До 2023 года
По путям движения в здании					
1	Ремонтные работы: Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный со стеной цвет Поручни настенные для коридоров Плоские информационные знаки (вход/выход, круг желтый)	С К, С	2 этап 2022-2023 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	До 2023 года До 2022 года До 2023 года До 2022 года
2	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов)	Г, С	2 этап 2022-2023 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 2023 года
По зоне оказания услуг					
1	Приобретение технических средств адаптации: Оборудование для образовательного процесса для детей инвалидов	Все категории	2 этап 2022-2023 годы	ПФХД ОУ, бюджет Лукояновского района (при наличии финансирования)	До 2023 года
По санитарно-гигиеническим помещениям					
1	Ремонтные работы: Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с дежурным персоналом Рельефные знаки, таблички пиктограммы	К	2 этап 2021-2023 годы	ПФХД ОУ, бюджет Лукояновского района (при наличии финансирования)	До 2022 года
2.	Приобретение технических средств адаптации: Рельефные знаки, таблички пиктограммы	С	2 этап 2022-2023 годы	ПФХД ОУ, бюджет Лукояновского района (при наличии финансирования)	До 2023 года

Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика)	Г,С	(1 этап)		До 2021 года
Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		На всех этапах	Приказы ОУ	
Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		2 этап 2022-2023 годы		
Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)	Все категории	(1 этап)	Приказ ОУ	До 2018

* - мероприятия 1 этапа (неотложные) – 2020-2021 года; 2 этапа -(отложенные) – 2022-2023 года; 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания) – 2024 год;

** - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.