

**План (дорожная карта) первоочередных мероприятий по созданию и
функциональному
Центра образования естественно-научной и технической
направленности «Точки роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок в течение года реализации мероприятия
1.	1. Согласование мероприятий по обновлению материально-технической базы и создание Центра: 1. Формирование перечня образовательных организаций 2. Заключение Соглашения о реализации мероприятий 3. Определение координатора создания и функционирования Центра. 4. Утверждение Положения о деятельности Центра	1. Письмо органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования(регионального ведомства проекта офиса (далее – РОИВ/РВПО), в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2. Распорядительный акт УО о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Декабрь 2023г. - Январь 2024г.
2.	Утверждение медиа-плана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Распорядительный акт ОУ	Январь 2024г.
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт ОУ	Февраль 2024г.
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт ОУ	Февраль 2024г.
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо и акт ОУ	Март 2024г.
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо ОУ	Март 2024г.
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Физика», «Биология», «Химия» в том числе:	Мониторинг ОУ Письмо ОУ о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации	Февраль - Апрель 2024г.

1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектом офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектом офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель - Август 2024г.
Закупка, доставка и наладка оборудования; - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - проведение «косметического» ремонта, приведение площади образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	август
9. Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	август
10. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	сентябрь
11. Открытие Центра в единый день	Информационное освещение в СМИ	сентябрь