



Карточка проекта «Создание дидактических и игровых пособий из вторсырья для реализации технологии «Обучение в движении»»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: педагогический коллектив и родители МАДОУ

Владелец процесса: Дятлова Елена Александровна, заведующий

Периметр проекта: СП МАДОУ «ДС №18 г. Челябинска»

Границы процесса: рекреации СП МАДОУ

Руководители проекта: Щукина Надежда Васильевна заместитель заведующего по УВР, Плохова Анастасия Андреевна старший воспитатель

Команда проекта: педагогический коллектив СП МАДОУ

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Количество игрового и учебного оборудования, созданного из вторичного сырья.	0 единиц (на момент начала проекта)	26 единиц (к концу проекта)
Объем вторичного сырья, вовлеченного в повторное использование.	0 кг (на момент начала проекта)	70 кг (к концу проекта).
Уровень педагогов в процесс создания оборудования из вторичного сырья.	0 педагогов (0%) (на момент начала проекта).	24 педагога (100%) (к концу проекта).

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: утрата интереса детей к традиционными пособиями и стандартным форматам занятий.

Последствия: снижение уровня образования.

Причины возникновения: новое здание, необходимость создания новой среды для обучения в общедоступных помещениях

Ценность для заказчика:

Экологическая ответственность: Поддержка принципов устойчивого развития и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Инновационный подход: Создание уникального и привлекательного продукта, отличающегося от традиционных решений.

Экономическая выгода: Возможность снижения затрат на приобретение игрового и обучающего оборудования.

Социальная значимость: Формирование экологического сознания у детей и вовлечение их в процесс переработки отходов.

Повышение имиджа: Демонстрация заботы об окружающей среде и социальной ответственности.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.09.2024 г

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.09-31.09.2024 г

разработка карты текущего состояния процесса – 01.09-31.09.2024 г

разработка карты целевого состояния процесса – 1.10-15.10.2024 г

разработка плана реализации проекта – 1.10-15.10.2024 г

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 15.10.2024 г

4. Внедрение улучшений – 15.10.24 г - 15.04.25 г

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 15.04.2025 г

6. Защита и закрытие проекта – 30.04.2025 г

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова