

Дорожная карта
по внедрению ФОП ДО в МДОБУ детский сад № 22 г.Лабинска

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Февраль - август 2023	Рабочая группа, заведующий	Обсуждение на педсовете
Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализации ФОП.	Февраль - август 2023	Рабочая группа, заведующий	Работа в методическом кабинете
Издание приказа « О внедрении федеральной образовательной программы дошкольного образования и создание Рабочей группы	Февраль 2023	заведующий	Ознакомление сотрудников
Организация деятельности Рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Рабочая группа, заведующий	протокол

Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль 2023	заведующий	Утверждение положения о Рабочей группе
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль 2023	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с ФОП	Май 2023	Руководитель рабочей группы В.С.Харитонова Завхоз А.А.Акульшина	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август 2023	Управление образования	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов в соответствии с требованиями ФОП
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Июль–август 2023	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Руководитель рабочей группы В.С.Харитонова	РППС соответствует ФОП ДО

ФОП ДО			
Модернизация РППС	По плану	Руководитель рабочей группы В.С.Харитонова	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы В.С.Харитонова	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь 2023	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июнь 2023	Рабочая группа	Проект ОП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня 2023	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО и утверждение	Август 2023	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ОП ДО

Размещение ОП ДО, на сайте	Август – сентябрь 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО	Февраль 2023	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август 2023	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август 2023	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА

Заведующий



(Handwritten signature)

А.А. Чумбуридзе