

Муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 им И.И.Зарецкого п. Глубокого
муниципального образования Новокубанский район

Приказ

04 марта 2022 г.

№ 49

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования (ФГОС-2021)

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», и приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение N 1).

2. Утвердить план-график мероприятий введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение N 2).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Акулову Ирину Николаевну.

Директор МОБУСОШ №13
им.И.И.Зарецкого п. Глубокого

Н.А. Барышникова

Приложение № 1
к приказу МОБУСОШ № 13
им. И.И.Зарецкого п. Глубокого
№ 49 от 04.03.2022 г.

Утверждаю
директор МОБУСОШ № 13
им. И.И. Зарецкого п. Глубокого

Н.А. Барышникова
приказ МОБУСОШ № 13
№ 49 от 04.03.2022 г.

**План мероприятий
по переходу МОБУСОШ № 13 им. И.И.Зарецкого п. Глубокого
на обновлённые ФГОС – 2021 на 2022-2023 учебный год**

Мероприятие	Итоговый документ	Срок реализации	Ответственные
Организация и проведение педсовета «Остратегии МОБУСОШ № 13 им. И.И.Зарецкого п. Глубокого на новый 2022 - 2023 учебный год»	Протокол педсовета	Август, 2022	Заместители директора по УВР
Создание рабочей группы по переходу на новый ФГОС- 2021 (график работы, назначение ответственных, распределение функционала)	Приказ и Положение о рабочей группе	Август, 2022	Заместители директора по УВР
Анализ графика повышения квалификации педагогов	Скорректированный график повышения квалификации педагогов	Ноябрь-декабрь 2022 год	Заместители директора по УВР
Заседания рабочей группы по разработкам редакционной ООП	Протокол заседаний рабочей группы	Август, 2022	Заместители директора по УВР, участники рабочей группы
Корректировка и/или разработка локальных нормативных актов школы	Протокол заседания рабочей группы; локальные акты	Август, 2022	Заместители директора по УВР
Разработка рабочих программ по предметам	Рабочие программы	Август, 2022	Заместители директора по УВР, руководители методических объединений учителей

Разработать план внеурочной деятельности. Разработать рабочие программы внеурочной деятельности.	План внеурочной деятельности Рабочие программы внеурочной деятельности	Август, 2022	Заместители директора по УВР, руководители методических объединений
Разработать и утвердить на педагогическом совете ООП НОО и ООП ООО.	Проект решения о принятии ООП. Приказ об утверждении ООП НОО и ООП ООО	в соответствии с планом-графиком	Рабочая группа

Директор МОБУСОШ №13
им.И.И.Зарецкого п. Глубокого

Н.А. Барышникова

Приложение № 2
к приказу МОБУСОШ № 13
им. И.И.Зарецкого п. Глубокого
№ 49 от 04.03.2022 г.

Утверждаю
директор МОБУСОШ № 13
им. И.И. Зарецкого п. Глубокого
_____ Н.А. Барышникова
приказ МОБУСОШ № 13
№ 49 от 04.03.2022 г.

**План-график мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного общего образования.**

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования (далее ФГОС НОО), утверждённого Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286, основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

№	Направление мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	<i>В течение всего периода</i>	Заместители директора, по направлениям	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС	<i>В течение всего периода</i>	Заместители директора	Протоколы педсоветов и совещаний
3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации.	<i>Август 2022 года</i>	Заместитель директора по ВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС -2021	<i>май 2021 – август 2022 года</i>	Заместители директора, по направлениям	Приказы, локальные акты, Регламентирующие переход на новые ФГОС-2021
5	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС-2021 должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2022</i>	Заместители директора	Должностные инструкции
6	Разработка проекта основной образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС	<i>До 01.04.2022- ООП НОО; До 25.05.2022 – ООП ООО</i>	Заместители директора, рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Протокол заседания МС. Проект основной образовательной программы (ООПНОО и ООП ООО), в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы
7	Утверждение основных образовательных программ, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы,	<i>До 01.09.2022- ООП НОО; До 01.09.2022 – ООП ООО</i>	Заместители директора, рабочая группа	Приказ об утверждении образовательных программ, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы
8	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022 -2023 учебный год	<i>До 01.09.2022 года</i>	Заместители директора	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО.

9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022 -2023 учебный год	<i>До 01.09.2022 года</i>	Заместители директора	Учебный план НОО, ООО. План внеурочной деятельности НОО, ООО
10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 01.09.2022 года</i>	Заместители директора ШМО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
11	Утверждение списка УМК (Списка учебников, используемых при реализации ООП для уровней НОО и ООО)	<i>Ежегодно</i>	Заместители директора	Приказ об утверждении списка УМК (Списка учебников, используемых при реализации ООП для уровней НОО и ООО)
12	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	<i>До 01.09.2022 года</i>	Заместители директора	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОСНОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО

Организационное обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО				
13	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>март 2022 года</i>	Заместители директора	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
14	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	<i>Август 2022 года</i>	Заместители директора	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов
15	Проведение классного родительского собрания с будущими первоклассниками, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	<i>февраль, ежегодно с 2022 года</i>	Заместитель директора	Протокол классного родительского собрания с будущими первоклассниками, посвященного обучению по новым ФГОС НОО
16	Проведение классного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО	<i>Май, ежегодно, 2022–2024 годы</i>	Заместитель директора	Протокол классного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО
17	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>май 2022 года</i>	Рабочая группа, по направлениям	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
18	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>май – июнь 2022 года</i>	Рабочая группа, по направлениям	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

19	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 марта 2022–2027 годов</i>	библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
Методическое обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО				
20	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора, ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
21	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора, рабочая группа	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО.
22	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Заместители директора, рабочая группа	Аналитическая справка педагога психолога
23	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора, руководители ШМО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
24	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Заместители директора, руководители ШМО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
25	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО, и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора, по направлениям	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК

26	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО, и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	Заместители директора	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
Кадровое обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО				
27	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Декабрь 2021 года</i>	Директор	Сайт образовательной организации
28	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Заместители директора, руководители ШМО	План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО
29	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2023 гг</i>	Директор	Комплектование
30	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
31	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях
32	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Заместители директора, по направлениям	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

Директор МОБУСОШ №13
им.И.И.Зарецкого п. Глубокого

Н.А. Барышникова