



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ**

от 07.02.2023.

№ 67

г. Новокубанск

О создании Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций муниципального образования Новокубанский район в 2023 году

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатор) Краснодарского края от 28 декабря 2020 г. № 343-р «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», протоколом заседания комиссии по проведению отбора общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах для создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» от 29 ноября 2022 г. № 138, на основании приказов министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 27 декабря 2022 г. № 3390 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» в 2023 году», от 29 декабря 2022 г. № 3438 «О реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году», от 20 января 2023 г. № 261 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центры) в 2023 г.:

МОАУСОШ №4 им. А.И.Миргородского г. Новокубанска;

МОБУСОШ №11 им. Ю.А.Гагарина станицы Бесскорбная;

МОБУСОШ №13 им. И.И.Зарецкого п. Глубокого.

«Дорожную карту» по созданию и функционированию Центров (приложение № 1);

медиаплан по информационному сопровождению создания Центров в 2023 г. (приложение № 2);

2. Назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию Центров в муниципальном образовании Новокубанский район в 2023 году главного специалиста управления образования В.В. Швайка.

3. Руководителям общеобразовательных организаций № 4, 11, 13:

издать приказ об открытии Центра;

утвердить положение о Центре;

разработать «Дорожную карту» и утвердить комплекс мер по созданию и функционированию Центров (план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий; штатное расписание Центров; должностные инструкции для работников Центров; график ремонтных работ);

внести изменения в Устав ОО, в муниципальное задание ОО (при необходимости);

привести помещения Центра в соответствии с руководством по оформлению площадок и помещений Центров «Точка роста», утвержденным министерством просвещения РФ (согласно бренд буку).

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» Давыденко С.В. обеспечить общее организационно-методическое и информационное сопровождение создания и функционирования Центров.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования М.К. Ханджян.

Начальник
управления образования



Д.Т. Кулиева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования
управления образования администрации
муниципального образования

Новокубанский район

от 07.02.2023 № 67

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию и открытию Центров образования естественно-научной и
технологической направленности в муниципальном образовании
Новокубанский район на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	1. Утверждение перечня образовательных организаций	Февраль 2023 г.	Д.Т. Кулиева
2	Определение муниципального координатора по созданию и функционированию Центров в МО Новокубанский район	Февраль 2023 г.	Д.Т. Кулиева
3	Утверждение: комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центров; Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров; примерного Положения о Центре.	Февраль 2023 г.	Д.Т. Кулиева, В.В. Швайка
4	Согласование и утверждение зонирования помещений Центров	Февраль-Март 2023 г.	В.В. Швайка, руководители ОО № 4, 11, 13
5	Контроль за повышением квалификации сотрудников и педагогов	По отдельному графику	Руководители ОО № 4, 11, 13
6	Проведение ремонтных работ, приведение помещений ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Июнь-август 2023 г.	Руководители ОО № 4, 11, 13
7	Получение и установка оборудования согласно инфраструктурному листу	Август 2023 г.	В.В. Швайка, руководители ОО № 4, 11, 13
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра (приказы о зачислении обучающихся)	Август-сентябрь 2023 г.	Руководители ОО № 4, 11, 13
9	Начало работы Центров «Точка роста»	1 сентября 2023 г.	Д.Т. Кулиева, В.В. Швайка, С.В. Давыденко, руководители ОО № 4, 11, 13
10	Мониторинг о выполнении показателей создания и функционирования Центров	1 октября 2023 г.	В.В. Швайка, руководители ОО № 4, 11, 13

Начальник
управления образования

Д.Т. Кулиева

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования
управления образования администрации
муниципального образования
Новокубанский район
от 07.02.2023 № 67

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственный исполнитель
1	Информация о начале реализации проекта	Сайт управления образования АМО Новокубанский район Социальные сети	Март	Информационные сообщения об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Краснодарском крае в части создания Центров образования естественно-научных и технологических профилей «Точка роста»	Новости	В.В. Швайка, специалист УО С.В. Давыденко руководитель МБУ ЦРО руководители образовательных организаций

2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Муниципальная газета «Свет маяков» Сайт управления образования АМО Новокубанский район Социальные сети	Апрель-май	Подготовленные материалы.	Новости, анонсы	В.В. Швайка, специалист УО С.В. Давыденко, руководитель МБУ ЦРО руководители образовательных организаций
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением экспертов и тьюторов	Муниципальная газета «Свет маяков» Сайт управления образования АМО Новокубанский район Сайты ОУ Социальные сети	Апрель-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в прохождении обучения и отзывы самих педагогов по итогам прохождения курсовой подготовки на сайтах управления образования, на сайтах образовательных организаций	Новости, анонсы	В.В. Швайка, специалист УО С.В. Давыденко, руководитель МБУ ЦРО руководители образовательных организаций

4	Начало ремонтных работ/запуск сайта/запуск «горячей линии» по вопросам записи детей	Муниципальная газета «Свет маяков» Сайт управления образования АМО Новокубанский район Сайты ОУ Социальные сети	Июнь	Размещение информации о статусе ремонтных работ (начало, окончание). Обзорный репортаж по итогам выезда на места. Публикация адресов площадок Центров.	Новости, интервью, фоторепортажи	В.В. Швайка, специалист УО С.В. Давыденко, руководитель МБУ ЦРО руководители образовательных организаций
5	Старт набора детей/информирование населения	Сайт управления образования АМО Новокубанский район Сайты ОУ Социальные сети	Август-сентябрь	Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей. Реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных организациях, местах массового пребывания жителей	Новости, реклама	В.В. Швайка, специалист УО С.В. Давыденко, руководитель МБУ ЦРО руководители образовательных организаций

6	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в центры	<p>Сайт управления образования АМО Новокубанский район</p> <p>Сайты ОУ</p> <p>Социальные сети</p>	Август		Новости	<p>В.В. Швайка, специалист УО</p> <p>С.В. Давыденко, руководитель МБУ ЦРО</p> <p>руководители образовательных организаций</p>
7	Проведение ремонтных работ помещений центров в соответствии с брендбуком	<p>Сайт управления образования АМО Новокубанский район</p> <p>Сайты ОУ</p> <p>Социальные сети</p>	Июль-август	Публикуется информация о статусе ремонтных и иных работ	Новости, интервью	<p>В.В. Швайка, специалист УО</p> <p>руководители образовательных организаций</p>
8	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приемка	<p>Муниципальная газета «Свет маяков»</p> <p>Сайт управления образования АМО Новокубанский район</p> <p>Сайты ОУ</p> <p>Социальные сети</p>	Август-сентябрь	Публикуется информация об окончании ремонтных работ	Новости, интервью	<p>В.В. Швайка, специалист УО</p> <p>руководители образовательных организаций</p>

9	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях Новокубанского района	Телевидение Муниципальная газета «Свет маяков» Сайт управления образования АМО Новокубанский район Сайты ОУ Социальные сети	Сентябрь	С участием Главы муниципального образования, Новокубанский район, СМИ, фоторепортеров.	Новости, интервью, фоторепортажи	Д.Т.Кулиева, начальник управления образования. пресс служба администрации муниципального образования руководители образовательных организаций
10	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Муниципальная газета «Свет маяков» Сайт управления образования АМО Новокубанский район Сайты ОУ Социальные сети	Ноябрь-декабрь	Выезд корреспондентов газеты «Свет маяков» в школы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация	Новости, интервью, фоторепортажи	В.В. Швайка, специалист УО С.В. Давыденко, руководитель МБУ ЦРО руководители образовательных организаций

Начальник
управления образования



Д.Т. Кулиева