

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления образования  
администрации муниципального  
образования Новокубанский район



Д.Т.Кулиева

« \_\_\_\_\_ 2021 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБУДО ДДТ  
им.Л.А.Колобова г.Новокубанска



А.А.Латыпов

2021 г.

### **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по организации деятельности муниципального опорного центра  
дополнительного образования детей Новокубанского района  
на 2021 год**

<b>№ пп</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
<b>1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)</b>				
1.1.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования Новокубанский район (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ)	Актуализирован план работы МОЦ	Январь 2021	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
1.2.	Наполнение раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее – ОДО)	Раздел МОЦ на сайте ОДО	Март 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
1.3.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях	Информация о деятельности МОЦ	В течение года 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
1.4.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение года 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты УО МО, МОЦ

	(далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)			
1.5.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года 2021	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
1.6.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	До 10 декабря 2021	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
1.7.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (конференция, совещание и т.п.)		До 15 декабря 2021	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
1.9.	Подготовка отчетной документации по направлениям деятельности МОЦ	Актуализация работы МОЦ	1 раз в полгода	Руководитель МОЦ
<p><b>2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей</b></p>				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в ОДО Новокубанского района: изготовление памяток, листовок по внедрению ПФДО	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2021	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
2.3.	Семинар с директорами ОДО Новокубанского района по вопросам внедрения ПФДО в Новокубанском районе	Семинар	Сентябрь 2021	Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в Новокубанском	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания	Июнь-август 2021, далее по	Руководитель МОЦ Отв. специалисты

	районе (далее – НОКО)	Семинары	плану	МОЦ, УО МО
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Июнь-август 2021	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
2.6. 2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь-август 2021	Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФДО в МО	Сроки «дорожной карты»	Отв. специалисты МОЦ, УО МО, Управления культуры и спорта МО
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Отв. специалисты МОЦ, УО МО, Управления культуры и спорта
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в Новокубанском районе	Отчет	Декабрь 2021	Руководитель МОЦ
<b>3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</b>				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	По плану РМЦ и ЗОЦ 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям)	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей	Участие МО в региональных	В период подготовк	Отв. специалисты

	муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	этапах конкурсов	и к региональным этапам	МОЦ, УО МО
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в Новокубанском районе с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	В течение года по графику 2021 г.	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.5.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
3.6.	Разработка методических материалов к семинарам, представляющих опыт работы педагогических кадров		В течение 2021	Руководитель МОЦ
<b>4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики</b>				
4.1.	Проведение семинара, совещаний с директорами, методистами ОДО в Новокубанском районе по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинар	Июль-август 2021	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
4.2.	Информирование обучающихся о дополнительных общеобразовательных программах в сетевой форме		В течение 2021 г.	Руководитель МОЦ
4.3.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Банк данных	В течение 2020 г.	Руководитель МОЦ
<b>5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)</b>				
5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской	В течение 2021 г.	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ,

	дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО.	местности МО		УО МО
5.2.	Проведение семинаров с ОДО в Новокубанском районе по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО	Семинары	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
<b>6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей</b>				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2021 г.	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2021 г.	Отв. специалисты МОЦ, УО МО
6.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2021 года	Отв. специалисты МОЦ

Руководитель МОЦ



Парахина Ж.Ф.