



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИКАЗ

от 03.11.2022

№ 624

г. Новокубанск

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новокубанском районе в 2022-2023 учебном году**

На основании дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году, утвержденной министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 21.10.2022 г., в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новокубанском районе в 2022-2023 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новокубанском районе в 2022-2023 учебном году (приложение).
2. Специалистам, ответственным за проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечить исполнение «Дорожной карты» в 2022-2023 учебном году.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
начальника управления образования



М.К. Ханджян



Приложение  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом управления образования  
администрации муниципального  
образования Новокубанский район  
от 03 ноября 2022 № 624

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новокубанском районе в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования</b>			
1.1	Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) и издание информационно-методического сборника «Система образования Новокубанского района в 2023 году»	июль-август 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка, С.В. Давыденко
1.2	Проведение совещаний с ответственными за проведение ГИА-9 в ОО с последующим собеседованием о задачах, стоящих перед УО и ОО в текущий период: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 с постановкой задач по повышению качества образования; 2) анализ по итогам мониторинга муниципальных дорожных карт и планов ИРР; 3) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	15 ноябрь 2022 года январь 2023 года апрель 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка, С.В. Давыденко
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11 классов 2023 года, не получивших соответствующий аттестат об общем образовании	октябрь – ноябрь 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка, С.В. Давыденко
1.4	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по форме, предоставляемой Федеральным государственным бюджетным научным	июль – август 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка,



	учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)		С.В.Давыденко
1.5	Мониторинг подтверждения результатами ГИА выпускников 2023 года получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» (подтверждение выставленных итоговых оценок результатами ЕГЭ)	август 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко
1.6	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март-сентябрь 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка
1.7	Представление итогов проведения ОГЭ, ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах, заседаниях районных МО учителей – предметников, районном методическом совете, председателей и заместителей председателей ПК, руководителей ОО	ноябрь – декабрь 2022 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко
1.8	Ознакомление с электронным сборником аналитических отчетов ПК Краснодарского края с описанием выявленных проблем, размещенном на сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА.	сентябрь 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко
1.9	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2023 году	август-сентябрь 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка
1.10	Проведение анализа работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2023 году	август-октябрь 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка
1.11	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по мере проведения	С.В. Давыденко
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1	Направление и проверка соблюдения методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2022-2023 учебном году	август 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9, 11	ноябрь 2022 года – май 2023 года	С.В.Давыденко
2.3	Организация работы районного методического совета	ноябрь 2022 года – май 2023 года	С.В.Давыденко
2.4	Выявление и транслирование лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2022 года – май 2023 года	С.В.Давыденко
2.5	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке	ноябрь 2022 года	С.В.Давыденко



	обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ		
2.6	Оказание методической (консультативной) помощи региональными и муниципальными тьюторами учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка (по заявкам ОО)	ноябрь 2022 года – май 2023 года	С.В.Давыденко
2.7	Обеспечение участия в работе межшкольных факультативов: 1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся, планирующих поступать в ВУЗы	ноябрь 2022 года - май 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко
2.8	Организация участия в краевых обучающих семинарах региональных тьюторов по предметам	ноябрь 2022 года - апрель 2023 года	С.В.Давыденко
2.9	Организация участия в семинаре-совещании руководителей ОО с низкими образовательными результатами	февраль – март 2022 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка
2.10	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	июль - сентябрь 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка
2.11	Анализ содержательных результатов ГИА -9, 11 по всем учебным предметам	июль - сентябрь 2023 года	С.В.Давыденко
2.12	Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко
2.13	Реализация регионального проекта «Сдать ЕГЭ про 100!»	по отдельному плану	М.К. Ханджян С.В.Давыденко
2.14	Организация участия в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА	по графику ИРО	С.В.Давыденко
2.15	Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам, связанным с ГИА	по графику ИРО	С.В.Давыденко
2.16	Организация участия в проведении информационно-методических семинаров для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	ноябрь – ноябрь 2022 года	С.В.Давыденко
2.17	Организация участия в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-режиме 9 и 11 классов	в течение года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко
2.18	Проведение мероприятий региональной системы оценки качества образования и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО	в течение года	С.В.Давыденко
2.19	Организация деятельности Районного методического совета	по отдельному графику	С.В.Давыденко



2.20	Разработка графика проведения районных открытых уроков	по отдельному графику	С.В.Давыденко
2.21	Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков)	в течение года	С.В.Давыденко, тьюторы
2.22	Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур	в течение года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко
<b>III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в Новокубанском районе, разработка муниципальных организационных схем	декабрь 2022 года - февраль 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко
3.2	Разработка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	ноябрь 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка
3.3	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2023 году в Новокубанском районе: 1) о местах регистрации участников ГИА; 2) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 3) о работе телефонов «горячей линии»; 4) о местах регистрации участников ГИА; 5) о проведении ГИА; 6) об использовании и хранении вариантов контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 7) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов (далее - ЭМ), и об определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ;	ноябрь 2022 года - февраль 2022 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка
3.4	Подготовка и направление в МОН и МП КК необходимой информации для разработки распорядительных документов (приказов министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края) по подготовке и проведению ГИА в Краснодарском крае в 2023 году: 1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 2) о работе телефонов «горячей линии»; 3) о местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования;	ноябрь 2022 года ноябрь 2022 года ноябрь 2022 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко



<p>4) о проведении ГИА;</p> <p>5) об организации формирования и ведения информационных систем обеспечения проведения ГИА;</p> <p>6) об обеспечении защиты информации при проведении ГИА;</p> <p>7) об обеспечении информационно безопасности при обработке персональных данных в информационной системе во время подготовки и проведения ГИА;</p> <p>8) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11;</p> <p>9) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА;</p> <p>10) утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных предметных подкомиссий для проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования;</p> <p>11) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий по образовательным программам среднего общего образования;</p> <p>12) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-11;</p> <p>13) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;</p> <p>14) о формировании, использовании и хранении вариантов контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ;</p> <p>15) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ;</p> <p>16) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9;</p> <p>17) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА-9;</p> <p>18) об утверждении необходимых специальных условий для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов для сдачи ГИА;</p> <p>19) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ;</p> <p>20) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p>	<p>ноябрь 2022 года</p> <p>ноябрь 2022 года - август 2023 года</p> <p>декабрь 2022 года</p> <p>январь - май 2023 года</p> <p>февраль - май 2023 года</p> <p>март 2023 года (досрочный период) май 2023 года (основной период) август 2022 года (дополнительный период) февраль 2023 года</p> <p>март - май 2023 года март 2023 года</p> <p>март- май 2023 года</p> <p>апрель – май 2023 года</p>
--	--



	<p>21) об аккредитации представителей средств массовой информации (далее СМИ), освещающих проведение ГИА;</p> <p>22) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ</p>	<p>март 2023 года</p> <p>июль- август 2023 года</p>	
3.5	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов и писем управления образования) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах в Новокубанском районе в 2022-2023 учебном году:</p> <p>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) о проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>3) об утверждении мест, порядка и срок в хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)</p>	<p>ноябрь 2022 года</p> <p>ноябрь 2022 года, январь, апрель 2023 года</p> <p>ноябрь 2022 года</p> <p>декабрь 2022 года, февраль, май 2023 года</p>	М.К. Ханджян
3.6	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах в Новокубанском районе в 2022-2023 учебном году:</p> <p>1) об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о проведении итогового собеседования по русскому языку в Новокубанском районе</p>	<p>январь 2023 года</p> <p>февраль 2023 года</p>	В.В. Швайка
3.7	Ознакомление с обновленными методическими рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	ноябрь – декабрь 2022 года	М.К. Ханджян
3.8	Ознакомления с «Памятками для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь – декабрь 2022 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
3.9	<p>Ознакомление с методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <p>1) рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;</p> <p>2) рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем);</p> <p>3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;</p> <p>4) рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;</p> <p>5) рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей- предметников, членов ПК</p>	ноябрь 2022 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В.Давыденко
3.10	Подготовка экспертов ПК и присвоения статусов экспертов	декабрь 2022 года -	С.В. Давыденко



		январь 2023 года	
3.11	Ознакомление с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА в 2023 году	январь - май 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка ,
3.12	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ)	ноябрь 2022 года – май 2023 года	М.К.Ханджян
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
4.1	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА.	ноябрь - декабрь 2022 года	М.К. Ханджян, М.С.Плохих, О.А. Стребань
4.2	Расчет объема средств, выделяемому муниципальному образованию из краевого бюджета в 2023 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения; 3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования каналов связи; 5) обновление ключей шифрования	ноябрь - декабрь 2022 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка , М.С.Плохих, О.А. Стребань
4.3	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказания услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	февраль - май 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка , М.С.Плохих, О.А. Стребань
4.4	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА	ноябрь 2022 года - январь 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка , технические специалисты ППЭ
4.5	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.): 1) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9 с использованием автоматизированной	февраль – август 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка , М.С.Плохих, О.А. Стребань



	информационной системы государственной итоговой аттестации «АИС ГИА» 2) приобретение дискового пространства; 3) потребление услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления онлайн трансляции из ППЭ; 4) приобретение расходных материалов, ремонтных комплектов для ППЭ; 5) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК в места проверки экзаменационных работ		
4.6	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий	март - сентябрь 2023 года	М.К.Ханджян, В.В. Швайка, С.В. Давыденко
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1	Организация участия в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее- Рособрнадзором), ФИПИ	ноябрь 2022 года – июль 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
5.2	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА)	30 ноября 2022 года, 17 февраля, 10 марта, 17 мая 2023 года	
5.3	Участие в региональных тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА)	февраль – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка, технические специалисты
5.4	Участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам качества организации и проведения информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет)	ноябрь 2022 года – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
5.5	Организация участия в федеральном проекте «ЕГЭ- старт в будущее»	ноябрь 2022 года – май 2023 года	М.К. Ханджян
5.6	Ознакомление с учебными программами подготовки по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2023 году»	ноябрь – декабрь 2022 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
5.7	Участие в обучающем семинаре по теме «О порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9 в 2023 году»	ноябрь 2022 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
5.8	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2022 года	М.К. Ханджян
5.9	Подготовка к проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ):	март - апрель 2023 года	М.К. Ханджян,



	1) участие в обучающих семинарах по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ; 2) участие в тренировке получения, печати и сканирования бланков экзаменационных материалов ОГЭ; 3) участие в тренировке заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ к ГИА.		В.В. Швайка
5.10	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriego.ru для наблюдателей и работников ППЭ	февраль – март 2023 года	М.К. Ханджян
5.8	Организация участия в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей	февраль – март 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
5.9	Организация обучения экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль - март 2023 года	С.В. Давыденко
5.10	Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	до 15 марта 2023 года	С.В. Давыденко
5.11	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО	январь 2023 года	В.В. Швайка
5.13	Организация подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей	февраль – апрель 2023 года	М.К. Ханджян
5.14	Участие в вебинарах для руководителей и работников ППЭ по теме «Организация работы ППЭ»	март, май – июль 2023 года	М.К. Ханджян
5.15	Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА	апрель – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
5.16	Участие в обучающих семинарах членов территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9	май 2023 года	В.В. Швайка
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА</b>			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году	по графику Рособнадзора	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.2	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2023 году	октябрь 2022 года – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.3	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	7 декабря 2022 года, 1 февраля 2023 года, 3 мая 2023 года	М.К. Ханджян
6.4	Организация проведения государственной итоговой аттестации по	февраль 2023 года,	М.К. Ханджян,



	образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	март-апрель 2023 года май-июль 2023 года, сентябрь 2023 года	В.В. Швайка
6.5	Проведение совещаний по подготовке к проведению ГИА – 9, 11 в 2023 году	ноябрь 2022 года – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.6	Участие в видеоконференциях, проводимых МОН и МП КК, организация участия руководителей ОУ в видеоконференциях по вопросам внесения сведений в РИС и подготовки к ГИА в 2023 году	ежемесячно (по отдельному плану)	Д.Т. Кулиева, М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.7	Проведение совещаний, собеседований с председателями и заместителями председателей ПК	ноябрь 2022 года – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.8	Организация участия в вебинаре для общественных наблюдателей	май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.9	Организация участия в семинаре председателей территориальных конфликтных подкомиссий	май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.10	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2023 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в предыдущие годы, обучающиеся ОУ СПО в разрезе муниципального образования); 2) участников ГИА-9 в 2023 году (выпускники текущего года); 3) участников ГИА-9 и ГИА- 11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2022 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.11	Определение количества и расположения пунктов регистрации для участия в ГИА в 2022 году	ноябрь 2022 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.12	Внесение данных в муниципальный модуль региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к	по графику, утвержденному ФЦТ	М.К. Ханджян, В.В. Швайка



	срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018 г. № 831		
6.13	Направление информации о количестве сдающих ЕГЭ и ОГЭ в досрочный период и основной проведения ГИА	по графику РЦОИ	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.14	Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного пакета ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирование ЭМ в штабах ППЭ	ноябрь 2022 года – февраль 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.15	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии	ноябрь 2022 года - сентябрь 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.16	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9; формирование состава конфликтной комиссии для проведения ГИА-9	декабрь 2022 года – январь 2023 года	В.В. Швайка ,
6.17	Формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА-9	март – апрель 2023 года	В.В. Швайка , С.В.Давыденко
6.18	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11, направление предложений о кандидатурах председателя и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	ноябрь 2022 года - январь 2023 года	М.К. Ханджян
6.19	Формирование составов конфликтной и предметных комиссий для проведения ГИА-11	февраль 2023 года	М.К. Ханджян, С.В.Давыденко
6.20	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2022 года – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.21	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – сентябрь 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.22	Организация мониторинга движения выпускников в ОО муниципального образования. Направление в ЦОКО списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	ежемесячно, ноябрь 2022 года – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.23	Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и учреждениями СПО по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и онлайн наблюдателей за проведение ГИА	ноябрь 2022 года – апрель 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.24	Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) по вопросу подготовки и оформления рекомендаций о создании особых	сентябрь 2022 года - май 2023 года	С.В. Давыденко



	условий в ППЭ для участников ГИА		
6.25	Участие в совещаниях специалистов ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2022 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка, С.В. Давыденко
6.26	Составление списков для аккредитация МОН и МП КК граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей в ППЭ района	февраль – сентябрь 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.27	Составление списков для аккредитация МОН и МП КК представителей средств массовой информации для освещения экзаменационной кампании в районных СМИ	февраль – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.28	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками управления образования	не позднее чем за 2 недели до соответствующего периода: <u>ГИА-11:</u> март 2023 года (досрочный период), мая 2023 года (основной период), август 2023 года (дополнительный период) <u>ГИА-9:</u> апрель 2023 года (досрочный период), мая 2023 года (основной период), август 2023 года (дополнительный период)	М.К. Ханджян, В.В. Швайка, члены ГЭК ЕГЭ, ОГЭ
6.29	Организация работы онлайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ	по единому расписанию ЕГЭ 2023 года	М.К. Ханджян
6.30	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	апрель - сентябрь 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
6.31	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	8 февраля 2023 года, 15 марта 2023 года,	В.В. Швайка, С.В. Давыденко



		15 мая 2023 года	
6.32	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительном периодом ГИА	10 март 2023 года, 17 мая 2023 года, август 2023 года	М.К. Ханджян, технические специалисты, директора ОУ № 2,4
6.31	Участие в региональных тренировочных мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть)	март – май 2023	М.К. Ханджян, технические специалисты, директор ОУ № 2
6.32	Участие в региональных тренировочных мероприятия по подготовке к проведению ГИА с применением технологии передачи ЭМ в ППЭ по сети «Интернет» (по защищенным каналам связи)	март – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка , технические специалисты ППЭ
6.33	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
<b>VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов</b>			
7.1	Организация доставки экзаменационных материалов при проведении ГИА в ППЭ в день экзаменов	период проведения ГИА 2023 (по отдельному графику)	М.К. Ханджян, В.В. Швайка , члены ГЭК
7.2	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов	февраль 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка , члены ГЭК
7.3	Организация участия в вебинарах членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	март 2023 года, май 2022 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка , члены ГЭК
7.4	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
7.5	Участие в проверке функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, пункте проверки заданий, в помещении для работы конфликтной комиссии	декабрь 2022 года - май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка , технические специалисты ППЭ
7.6	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	декабрь 2022 года - сентябрь 2023 года	М.К. Ханджян
<b>VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			



8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2022	по графику Рособрнадзора и медиа- плану	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
8.2	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);</li> <li>2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения);</li> <li>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</li> <li>4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период);</li> <li>5) о сроках проведения ГИА-11;</li> <li>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);</li> <li>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);</li> <li>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);</li> <li>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</li> <li>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период);</li> <li>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)</li> </ol>	<p>до 6 октября 2022 года до 22 октября 2022 года до 9 ноября 2022 года, до 30 ноября 2022 года до 30 декабря 2022 года до 17 февраля 2022 года до 17 февраля 2023 года до 21 апреля 2023 года до 21 апреля 2023 года до 4 августа 2023 года до 4 августа 2023 года</p>	М.К. Ханджян, руководители ОО
8.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</li> <li>3) о сроках проведения ГИА-9;</li> </ol>	<p>до 25 декабря 2022 года до 30 декабря 2022 года до 1 февраля 2023 года</p>	В.В. Швайка , руководители ОО



	<p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 8 января 2023 года</p> <p>до 20 марта 2023 года</p> <p>до 20 марта 2023 года</p> <p>до 19 апреля 2023 года</p> <p>до 19 апреля 2023 года</p> <p>до 3 августа 2023 года</p> <p>до 3 августа 2023 года</p>	
8.3	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023 году:</p> <p>1) ГИА-11;</p> <p>2) ГИА-9</p>	<p>18 ноября 2022 года</p> <p>20 января 2023 года</p> <p>19 мая 2023 года</p> <p>16 декабря 2023 года</p> <p>3 февраля 2023 года</p> <p>14 апреля 2023 года</p>	<p>М.К. Ханджян, В.В. Швайка , руководители ОО</p>
8.4	<p>Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте УО</p>	<p>постоянно</p>	<p>М.К. Ханджян, В.В. Швайка , С.В. Давыденко</p>
8.5	<p>Организация работы ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!»</p>	<p>постоянно</p>	<p>С.В. Давыденко, руководители ОО</p>
8.6	<p>Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в КИМах ГИА 2023 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года, размещенных на сайте ГБОУ ИРО КК</p>	<p>ноябрь – декабрь 2022 года</p>	<p>С.В. Давыденко, руководители ОО</p>
8.7	<p>Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2023 году:</p> <p>1) о выборе предметов для сдачи ГИА,</p> <p>2) о психологической готовности к ГИА,</p> <p>3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,</p> <p>4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА,</p>	<p>март – апрель 2023 года</p>	<p>М.К. Ханджян, В.В. Швайка , руководители ОО</p>




	5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА		
8.8	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	декабрь 2022 года – февраль 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка, С.В. Давыденко
8.9	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	ноябрь 2022 года - сентябрь 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
8.10	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023 году	ноябрь 2022 года - сентябрь 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
8.11	Организация информирования участников ГИА на сайтах управления образования, МБУ «ЦРО», Социальных сетях «Интернет» о ходе подготовки и проведения ГИА	постоянно	М.К. Ханджян, В.В. Швайка, С.В. Давыденко
<b>IX. Контроль за организацией проведения ГИА</b>			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	ноябрь 2022 года - апрель 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в школах плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март – июль 2023 года, сентябрь 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль – сентябрь 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка, руководители ОО
9.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
9.5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	7 декабря 2022 года, 1 февраля 2023 года, 3 мая 2023 года	М.К. Ханджян
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	8 февраля 2023 года, 15 марта 2023 года, 15 мая 2023 года	В.В. Швайка
9.7	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочный период ГИА	март 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
9.8	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль-май 2023 года, сентябрь 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка



9.9	Мониторинг публикаций о ходе подготовки и проведения ГИА на сайтах ОО, администрации МО, СМИ	ноябрь 2022 года - июль 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка
9.10	Проведение собеседований с руководителями ОО по выполнению дорожной карты по подготовке и организации ГИА, показавших низкие результаты на ЕГЭ в 2022 году	декабрь 2022 года — февраль 2023 года	М.К. Ханджян
9.11	Проведения собеседования с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2023 году	ноябрь 2022 года – май 2023 года	М.К. Ханджян, В.В. Швайка

Исполняющий обязанности  
начальника управления образования



М.К. Ханджян