

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13
ИМЕНИ А.М. ГАГБУЗА СТ. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 26.06.2026

№ 379-од

станция Новоджерелиевская

О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 года № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Краснодарском крае от 5 марта 2026 года от 21 апреля 2026 года № ОК-П13-18901/ИШ-СОГ-5/04, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Краснодарского края, приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 22 июня 2026 года № 1807, приказа управления образования администрации муниципального образования Брюховецкий район от 23 июня 2026 года № 698 «О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края», руководствуясь Уставом МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 августа 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе

с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 по 01.09.2026 – Тараненко А.Н., заместителя директора по УВР.

2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Тараненко А.Н., заместителя директора по УВР.

2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Грошеву А.С., секретаря учебной части.

2.4. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Шелеверст Л.И., заместителя директора по УВР.

2.5. За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – Комлеву К.Г., заместителя директора по ВР.

3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Комлева К.Г.

5. Рабочей группе обеспечить:

5.1. Своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность.

5.2. Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа».

5.3. Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в Управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор
МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза



В.Е. Дикий

С приказом ознакомлены:

Шелеверст
Тараненко
Комлева
Грошева

Л.И. Шелеверст

А.Н. Тараненко

К.Г. Комлева

А.С. Грошева

Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ № 13
им. А.М. Гарбуза
от 26.06.2026 года № 379-од

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в МБОУ СОШ № 13 им. А.М. Гарбуза в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации	Директор – Дикий В.Е.	Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район	01.07.2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании по информирова-	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Тараненко А.Н., Шелеверст Л.И., Комлева К.Г., Грошева А.С.	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	нию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику		в управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район	
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Тараненко А.Н.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	в инфраструктуре, обеспечи- вающей информати- ционно-технологическое взаимодействие инфор- мационных систем, ис- пользуемых для предос- тавления государствен- ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Тараненко А.Н., Шелеверст Л.И., Комлева К.Г., Грошева А.С.	Процент ошибок не пре- вышает 5%	01.08.2026
1.5.	Утверждение регламента / положения об эксплуа- тации и распределении обязанностей при экс- плуатации ТОР «Моя школа»	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Тараненко А.Н., Шелеверст Л.И., Комлева К.Г., Грошева А.С.	Информация направлена в управление образования администрации муници- пального образования Брюховецкий район	25.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Комлева К.Г., классные руководители 1-11 классов	Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Комлева К.Г., классные руководители 1-11 классов	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Грошева А.С.	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества данных, загруженных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Грошева А.С.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации»			
4.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Тараненко А.Н.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Тараненко А.Н.	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Шелеверст Л.И., Грошева А.С.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Шелеверст Л.И., Грошева А.С.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район	28.08.2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Тараненко А.Н., Шелеверст Л.И.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
4.6.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Грошева А.С.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Тараненко А.Н., Шелеверст Л.И., Комлева К.Г., Грошева А.С.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в управление образования администрации муниципального района Брюховец-	01.08.2026
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: Тараненко А.Н., Шелеверст Л.И., Комлева К.Г., Грошева А.С.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: А.Н., Шелеверст Л.И., Комлева К.Г., Грошева А.С.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор – Дикий В.Е. Ответственные: А.Н., Шелеверст Л.И., Комлева К.Г., Грошева А.С.	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

Рабочая группа по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»

1. Дикий В.Е. – директор
2. Шелеверст Л.И. – заместитель директора по УВР
3. Тараненко А.Н. – заместитель директора по УВР
4. Комлева К.Г. – заместитель директора по ВР
5. Грошева А.С. – секретарь учебной части