

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №71 г. ЧЕЛЯБИНСКА»
(МБОУ «СОШ №71 г. ЧЕЛЯБИНСКА»)
454025, г. Челябинск, ул. 32 годовщины Октября, 18а, тел.721-54-09, тел./факс 721-54-92
ОКПО 36922206, ОГРН 1027402821291, ИНН/КПП 7450011622/745001001

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ № 71
г. Челябинска»

Ожиганова Е.А.
от 01.06.2024 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для
достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей
деятельности

№	Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	Срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствие в рамках проектной работы стандарта достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	Создание рабочей группы по тиражированию проекта	Директор	До 01.06.2024	Внедрен Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом
2	Отсутствие единых подходов к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	Создание рабочей группы по изучению и внедрению единого подхода к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности) в проектной деятельности	Руководитель проекта	До 15.06.2024	Изучен и внедрен единый подход к контролю достижения метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности) в проектной деятельности
3	Низкий уровень владения технологией бережливого производства у педагогов	Организация методического интенсива «Инструменты бережливого	Руководитель проекта	Июнь, 2024	Повышение уровня понимания значимости влияния сформированности бережливого мышления на повышение качества обучения.

		производства»			
4	Отсутствие методического продукта для обмена методик достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	Адаптация методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.			Создан банк методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.
	Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий, направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности	Изучение методического инструментария для по формированию бережливой личности.			
	Недостаточно в рамках организации проектной деятельности обучающихся мероприятий, направленных на достижения метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности				
5	Отсутствие в рамках ВСОКО мероприятий по контролю за сформированностью бережливого мышления у обучающихся	Включение ежегодно в план ВСОКО мероприятий по контролю за достижением метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности)	Руководитель проекта	28.08.2024	Включение ежегодно в план ВСОКО мероприятий по контролю за достижением метапредметных результатов обучающихся (эффективность деятельности)

6	Отсутствие системы повышения квалификации педагогов по бережливому производству	Включение ежегодно в план повышения квалификации курсов по формированию бережливого мышления у обучающихся.			Организовано самостоятельное изучение инструментов бережливого производства педагогов школы.
	Отсутствие личной мотивации участников процесса				Повышен уровень владения педагогами компетенциями по формированию бережливого мышления.
7	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта		Руководитель проекта	05.11.2024	Доля обучающихся 8-9 классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий, составляет 30% и более
					Внедрен Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом