

Содержание проекта

№ п/п	Мероприятия и работы проекта	Сроки	Ответственный
1	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом. Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	Февраль – май 2023	Заведующий Рабочая группа
2	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию		
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО		
4	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	Май – июль 2023	Заведующий Педагоги
5	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год	Август 2023	Заведующий Педагоги
6	Организация консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	До 01.09.2023года	Заведующий педагоги
7	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности		Педколлектив МБДОУ д/с № 47

	начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	Сентябрь 2023	«Колобок» и Митякинской СОШ
8	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Заведующий
9	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. оснащённости учебного процесса		
10	Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов		Заведующий
11	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Весь период	Заведующий