



**План – график
по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ № 37**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Январь	Рабочая группа, заведующий	Приказ
Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО.	Февраль	Руководитель рабочей группы, заведующий	
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО.	Февраль - август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО).	февраль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Проекты обновленных локальных актов.
Издание приказа об отмене ООП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно образовательной деятельности.	август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для	Февраль-май	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка

обеспечения применения ФОП ДО.		группы, заведующий	
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	февраль	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Апрель-май	Руководитель рабочей группы	отчет
3. Методическое обеспечение			
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы дошкольного образования	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль - август	Члены рабочей группы	Рекомендации, методические материалы и т.п.
4. Информационное обеспечение			
Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО.	август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО.	До 1 сентября	Ответственный за сайт	Информация на сайте