



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

от 19.09.2025

№ 1009

г. Темрюк

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Темрюкском районе в 2026 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2025-2026 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2026 году (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления
образованием



Е.В. Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образованием администрации муниципального образования Темрюкский район
от 29.09.2025 № 2009

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Темрюкском районе в 2026 году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА			
1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	июль-сентябрь 2026	Зорина Г.В. Потапенко Н.В. Виноградова Г.В.
2	Проведение содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году (по всем предметам)	август 2026	Зорина Г.В.
3	Сопоставительный анализ соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2026 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении»	июль 2026	Потапенко Н.В.
4	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах, методических объединениях: - руководителей ОО, ответственных за подготовку к ГИА-9, ГИА-11 в ОО - учителей-предметников, тьюторов	сентябрь 2026	Виноградова Г.В. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
5	Проведение собеседований с руководителями ОО о проблемах при подготовке к ГИА в текущем учебном году	ноябрь 2025, март 2026	Лавушкина Е.Н. Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
6	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании: в 2025 году в 2026 году	октябрь 2025 октябрь 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
7	Проведение мониторинга поступления выпускников 11 (12) классов	сентябрь 2026	Зорина Г.В. Потапенко Н.В.
II. Организация работы по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2026 году, к повторной сдаче ГИА в дополнительный период в сентябре 2026 года	август-сентябрь 2026	Руководители ОО
2	Оказание методической помощи муниципальным тьюторам по предметам	в течение года	Зорина Г.В.
3	Организация участия в обучающих семинарах для участников ГИА-9, ГИА-11	по отдельному плану	Зорина Г.В.
4	Организация работы с общеобразовательными учреждениями, показавшими низкие результаты ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	в течение года	Лавушкина Е.Н. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
5	Оказание методической помощи общеобразовательным организациям в подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО
6	Оказание методической помощи малокомплектным и условно малокомплектным школам в подготовке к проведению ГИА	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
7	Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам при подготовке к сдаче устной части по иностранному языкам, информатики, математике, русскому языку	по заявкам ОО	Зорина Г.В. Руководители ОО
8	Организация и проведение выездных семинаров на базе общеобразовательных школ, показавших высокие результаты ГИА по обмену опытом работы по подготовке к ГИА	по отдельному плану	Зорина Г.В. Руководители ОО
9	Проведение консультаций по химии для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Абраменкова И.В., тьюторы, Руководители ОО
10	Проведение консультаций по истории, обществузнанию для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Абраменкова И.В., тьюторы, Руководители ОО
11	Проведение консультаций по русскому языку для участников ЕГЭ (выпускников текущего года, выпускников прошлых лет)	по плану ИМЦ	Абраменкова И.В., тьюторы, Руководители ОО
12	Проведение методических объединений для учителей-предметников с обсуждением вопросов по подготовке к ГИА-9, ГИА-11	ежемесячно	Зорина Г.В., тьюторы, Руководители ОО
13	Проведение семинаров с ответственными по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в школах по вопросам подготовки к ГИА	ежемесячно	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
14	Организация участия тьюторов и учителей-предметников в муниципальных семинарах по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 (г-к. Анапа, г. Славянск-на-Кубани)	февраль-март 2026	Зорина Г.В., Руководители ОО
15	Проведение районных видеоконсультаций для обучающихся 9, 11 классов по подготовке к ГИА	январь 2026	Зорина Г.В., тьюторы
16	Организация работы профильных смен «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11 классов и педагогов	ноябрь 2025 январь 2026	Зорина Г.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
		март 2026 (каникулярное время)	
17	Организация участия в региональном проекте «Школа абитуриента»	по графику МОН КК	Зорина Г.В. Руководители ОО
III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение			
1	Подготовка распорядительных документов муниципальных уровня по подготовке и проведению ГИА в 2026 году	весь период	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
2	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2025	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
3	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2026 году	январь – февраль 2025	Виноградова Г.А.
4	Разработка муниципальных организационных схем: - межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; - доставки экзаменационных материалов в ИПЭ, в РЦОИ; - доставки выпускников текущего года в ИПЭ.	весь период	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В., Романов Н.В.
5	Обновление методических материалов на информационных стендах в УО, ОО, на сайтах ОО, УО, в школьных библиотеках	по мере опубликования федеральных документов	Зорина Г.В. Руководители ОО
IV. Финансовое обеспечение			
1	Распределение средств краевого и муниципального бюджетов на реализацию государственных программ Краснодарского края и Темрюкского района «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в Темрюкском районе	декабрь 2025 – январь 2026	Потапенко Н.В. Васильева О.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
2	Освоение средств, выделенных из краевого и муниципального бюджетов на проведение ГИА в 2026 году	до 1 декабря 2026	Васильева О.В. Руководители ОО
3	Подготовка технической базы ИПЭ к проведению ГИА	до 1 апреля 2026 г.	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Руководители ОО
4	Обеспечение функционирования ИПЭ, удаленного пункта апелляционной комиссии	март-сентябрь 2026	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Руководители ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ОО с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	октябрь 2025, декабрь 2025 март 2026	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Руководители ОО
2	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО	январь 2026	Виноградова Г.А. Руководители ОО
3	Подготовка лиц, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО	январь 2026	Виноградова Г.А. Руководители ОО
4	Организация подготовки организаторов ИПЭ, технических специалистов, руководителей ИПЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей на федеральной учебной платформе Федерального центра тестирования (ФЦТ)	февраль – апрель 2026	Потапенко Н.В. Руководители ОО
5	Участие в вебинарах по работе с порталом www.smotriege.ru для онлайн наблюдателей в ИПЭ	март 2026	Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
6	Организация участия в обучающих мероприятиях технических специалистов ИПЭ ГИА-9	март – май 2026	Виноградова Г.А. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
7	Организация участия в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ИПЭ, членов ГЭК, технических специалистов ИПЭ ГИА-9 и ИПЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ИПЭ и соблюдения порядка проведения ГИА в ИПЭ	март – июнь 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
8	Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками ГИА для всех категорий работников ИПЭ ГИА-9 и ГИА-11	по плану МОН РК	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
9	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками ГИА для всех категорий работников ИПЭ ГИА-11	по графику Рособрнадзора	Потапенко Н.В. Руководители ОО
VI. Организационное сопровождение			
1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году	по графику Рособрнадзора	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Зорина Г.В. Руководители ОО
2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	03.12.2025 04.02.2026 08.04.2026	Потапенко Н.В. Руководители ОО
3	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	11.02.2026 11.03.2026 20.04.2026	Виноградова Г.А. Руководители ОО
4	Организация и проведение ГИА в 2026 году (по единому федеральному расписанию) в основной период в дополнительный период	май-июль 2026 сентябрь 2026	Лавушкина Е.Н. Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
5	Сбор и предоставление информации в региональную информационную систему (РИС ГИА) ГИА-9, ГИА-11 о: - выпускниках ОО текущего года; - обучающихся и выпускниках СПО; - выпускниках прошлых лет; - лицах, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лицах с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.	по плану ФЦТ	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
6	Сбор и предоставление информации в РИС ГИА-9, РИС-ГИА-11: - об общеобразовательных организациях; - о пунктах проведения экзаменов; - об организаторах ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике); - о членах ГЭК; - об общественных наблюдателях.	по плану ФЦТ	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
7	Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся в организациях среднего профессионального образования, а также граждан, получивших среднее общее образование в образовательных учреждениях иностранных государств	до 1 февраля 2026	Зорина Г.В. Потапенко Н.В.
8	Сбор и представление в МОН РК сведений об участниках ГИА-11 с ОВЗ, претендующих на написание итогового сочинения (изложения) в особых условиях	октябрь, январь 2026	Потапенко Н.В. Руководители ОО
9	Сбор и представление в МОН РК сведений об участниках ГИА-9 с ОВЗ для прохождения итогового собеседования по русскому языку в особых условиях	ноябрь 2025, январь, март 2026	Виноградова Г.А. Руководители ОО
10	Мониторинг участников ГИА-9, ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	декабрь 2025, январь 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
			Руководители ОО
11	Подготовка предложений и передача их в МОН КК о кандидатурах в состав членов ГЭК, экспертов ПК	По запросу МОН КК	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
12	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ИПЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка и наличие ручных металлоискателей, бесперебойную подачу электроэнергии	февраль – июль, сентябрь 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
13	Оптимизация сети ИПЭ ГИА-9, ГИА-11, распределение между ними участников ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	март 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
14	Организация работы по созданию условий в ИПЭ ГИА-9, ГИА-11 для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	январь – июнь 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
15	Проверка готовности ИПЭ ГИА-9, ГИА-11 к проведению экзаменов, в том числе членами соответствующих ГЭК	до 10.05.2026	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Руководители ОО
16	Проверка готовности и тестирование систем видеонаблюдения в ИПЭ	по плану МОН КК	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Руководители ОО
17	Формирование состава руководителей ИПЭ, членов ГЭК, обеспечивающих доставку экзаменационных материалов в ИПЭ, членов ГЭК, осуществляющих контроль за проведением экзаменов в ИПЭ	декабрь 2025 – март 2026	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Руководители ОО
18	Формирование списков организаторов ИПЭ	декабрь 2025 – февраль 2026	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
			Руководители ОО
19	Обеспечение доставки экзаменационных материалов в ИПЭ, РЦОИ	май – июль 2026	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Сельвиан М.А.
20	Обеспечение транспортом работ по подготовке и проведению ГИА, составление смет расходов на транспортное обслуживание ГИА	февраль - июнь 2026	Сельвиан М.А.
21	Проведение организационных совещаний с руководителями ИПЭ, членами ГЭК, техническими специалистами ИПЭ, руководителями ОО, на базе которых функционирует ИПЭ	март – июнь 2026	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Руководители ОО
22	Организация работы по подбору кандидатур общественных наблюдателей на ГИА, направление списка общественных наблюдателей в ГКУ КК ЦОКО, распределение общественных наблюдателей по ИПЭ, по экзаменам, направление предложений в РЦОИ	февраль – март 2026	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Руководители ОО
23	Организация работы общественных наблюдателей в ИПЭ ГИА-9, ГИА-11	май-сентябрь 2026	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Зорина Г.В. Руководители ОО
24	Организация работы муниципальных онлайн-наблюдателей за ходом проведения ГИА-11	в дни проведения ЕГЭ в 2026 году	Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
25	Нагрузочное тестирование системы видеонаблюдения в ИПЭ перед основным периодом ГИА-11	май 2026	Потапенко Н.В. Руководители ОО
26	Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ИПЭ ГИА-11	По графику МОН КК	Потапенко Н.В. Руководители ОО
27	Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ИПЭ ГИА-9	По графику МОН КК	Виноградова Г.А. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
28	Организация работы ППЭ ГИА-9, ГИА-11	май – июль, сентябрь 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
29	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
30	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2025, январь, март 2026	Потапенко Н.В.
31	Подготовка распорядительных документов (приказов управления образованием) по подготовке и проведению итогового собеседования	декабрь 2025 – январь, март 2026	Виноградова Г.А.
32	Выдача в ОО протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА- 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
33	Организация работы удаленного пункта апелляционных комиссий	в период проведения ГИА- 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
34	Мониторинг движения выпускников 11-х классов. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из неё	ежемесячно, декабрь 2025 - май 2026	Потапенко Н.В. Руководители ОО
35	Организация работы с родителями обучающихся 10-х классов, имеющих статус ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, в целях своевременного прохождения ГПМК для создания спецусловий в ППЭ ГИА-11 в 2027 году	апрель – сентябрь 2026	Потапенко Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
1	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ППЭ, ОО
2	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях ППЭ ГИА-9, ГИА-11	в период проведения ГИА	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ППЭ, ОО
3	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	в период проведения ГИА	Потапенко Н.В. Руководители ППЭ, ОО
4	Организация работы по продлению лицензий защищённой сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА) в ППЭ	до 1 марта 2026 г.	Потапенко Н.В. Руководители ОО
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению			
1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2025	по плану МОН РК	Потапенко Н.В. Виноградова Г.А. Руководители ОО
2	Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов Краснодарского края	октябрь 2025 – январь 2026	Потапенко Н.В. Руководители ОО
3	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о порядке проведения ГИА.	по отдельному плану	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
4	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году:	по плану МОН РК	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	1) ГИА-11 2) ГИА-9		Руководители ОО
5	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей, размещение на официальном сайте управления образованием и ОО актуальной информации: ГИА-11: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, о сроках проведения ГИА-11 5) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период) 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период) 7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период) 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период) 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период) 10) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) ГИА-9:	в соответствии с Порядками проведения ГИА-9, ГИА-11	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Куница Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам 3) о сроках проведения ГИА-9 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период) 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период) 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период) 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период) 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период) 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)		
6	Участие в краевых родительских и ученических собраниях для родителей и обучающихся 11-х классов в режиме видеоконференции	по графику МОН КК	Потапенко Н.В. Зорина Г.В. Руководители ОО
7	Участие в краевых родительских собраниях для родителей обучающихся 9-х классов в режиме видеоконференции	по графику МОН КК	Виноградова Г.А. Зорина Г.В. Руководители ОО
8	Проведение рабочих совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, ответственными за	ежемесячно	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
	организацию проведения ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА		
9	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей в ОО	весь период	Зорина Г.В. Руководители ОО
10	Организация работы районной ПМПК по определению специальных условий для участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих ограниченные возможности здоровья, детей-инвалидов	весь период	Руфан О.Н. Руководители ОО
11	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2026 года по сравнению с ГИА 2025 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2026 года	весь период	Зорина Г.В. Руководители ОО
12	Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2026 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций	ноябрь 2025 январь 2026 февраль 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
13	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	весь период	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО
14	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах управления образованием, МОН КК, ГКУ КК ЦОКО, и размещение публикаций в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2026 году	весь период	Зорина Г.В. Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Руководители ОО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
15	Обеспечение взаимодействия со СМИ (газета «Тамань») с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	весь период	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.
	IX. Контроль за организацией и проведением ГИА		
1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	весь период	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
2	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2026 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	ноябрь 2025 январь 2026	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
3	Осуществление аудита преподавания предметов специалистами МКУ ИМЦ в ОО, показавших низкие результаты ЕГЭ в 2025 году.	по плану МКУ ИМЦ	Зорина Г.В.
4	Осуществление контроля за работой в ОО по использованию учителями-предметниками демонстраций ФИПИ 2026 в работе по подготовке обучающихся к ГИА	во время выездных проверок	Зорина Г.В.
5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	03.12.2025 04.02.2026 08.04.2026	Лавушкина Е.Н. Потапенко Н.В.
6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку	11.02.2026 11.03.2026 20.04.2026	Лавушкина Е.Н. Виноградова Г.А.
7	Осуществление выездных проверок в общеобразовательные организации, показавшие низкие результаты ЕГЭ в 2026 году	ежемесячно	Лавушкина Е.Н. Виноградова Г.А. Потапенко Н.В. Зорина Г.В.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки	Ответственные лица
8	Осуществление контроля за соответствием ИПЭ установленным требованиям	в период проведения ГИА	Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
9	Проведение собеседований с руководителями ОО по выполнению школьных планов по подготовке и проведению ГИА в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2026 году	декабрь 2025 январь 2026	Лавушкина Е.Н. Виноградова Г.А. Потапенко Н.В.
10	Проведение собеседований с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2026 году	декабрь 2025 – март 2026	Лавушкина Е.Н. Потапенко Н.В.

Начальник
управления образованием



Е.В. Руденко