

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образованием
администрации муниципального
образования Темрюкский район
от 19.12.2020 № 936

Дорожная карта по методическому сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ
в Темрюкском районе на 2020-2022 годы

№	Наименование мероприятия	Форма	Сроки выполнения	Ответственные
Нормативное правовое обеспечение				
1	Формирование рабочей группы специалистов, сопровождающих реализацию Программы	Приказ Положение	Декабрь 2020	УО, МКУ «ИМЦР»
2	Формирование состава муниципальной наставнического центра	Приказ	Декабрь 2020	УО, МКУ «ИМЦР»
3	Разработка и утверждение Муниципальной дорожной карты, предусматривающей мероприятия, направленные на повышение качества образовательных результатов в образовательных организациях, имеющих низкие результаты обучения, на 2020-2022 годы	План	Декабрь 2020	УО, МКУ «ИМЦР»
4	Разработка и утверждение школьных программ (дорожная карта) повышения качества образования в образовательных организациях, имеющих низкие результаты обучения, на 2020-2022 годы	План	Февраль 2021	ОО
5	Организация работы муниципальной Школы кадрового управленческого резерва	Приказ, программа работы	Январь- апрель 2021	УО, МКУ «ИМЦР»

6	Разработка Программы работы МНЦ со ПНОР/ПССУ	Программа работы	Январь-февраль 2021	УО, МКУ «ИМЦ»
7	Утверждение Программы работы МНЦ	Приказ	Январь-февраль 2021	УО, МКУ «ИМЦ»
8	Разработка и принятие локальных актов по внутренней системе оценки качества образования	Приказы, положения	2021	ОО
Развитие кадрового потенциала				
9	Участие управленческой команды в семинарах/вебинарах по реализации программ повышения качества образовательных результатов в ПНОР/ПССУ, проводимых ИРО КК	Семинары/вебинары	По графику ИРО КК	МКУ «ИМЦ»
10	Организация семинаров/вебинаров для управленческой команды ПНОР/ПССУ	Семинары/вебинары	Не реже одного в четверг	УО, МКУ «ИМЦ»
11	Проведение круглых столов для управленческой команды по проблемам ПНОР/ПССУ	Круглые столы	Не реже одного в четверг	УО, МКУ «ИМЦ»
12	Участие руководителей ОО ПНОР/ПССУ в курсах повышения квалификации	Сертификаты/удостоверения	Весь период	МКУ «ИМЦ»
13	Организация стажировок для управленческих команд ПНОР/ПССУ	Стажировка	Не реже одной в полугодие	МКУ «ИМЦ»
14	Организация мастер-классов по управлению образовательной системой	Мастер-классы	Не реже одного в четверг	УО, МКУ «ИМЦ»
15	Проведение конкурсов на уровне муниципалитета для ПНОР/ПССУ	Конкурсы	Не реже одного в полугодие	МКУ «ИМЦ»
16	Организация семинаров/вебинаров по преодолению проблем в соответствии с рисковым профилем ОО в муниципалитете	Семинары/вебинары	Не реже одного в четверг	УО, МКУ «ИМЦ»

17	Организация круглых столов по преодолению проблем в соответствии с рисковым профилем ОО в муниципалитете	Круглые столы	Не реже одного в четверть	УО, МКУ «ИМЦ»
18	Подготовка персонализированного плана выполнения профессиональных дефицитов для управленческих команд	План	Январь – февраль 2021	МКУ «ИМЦ»
19	Организация работы муниципальных наставников для управленческих команд	План работы	По плану работы	УО, МКУ «ИМЦ»
20	Подготовка персонализированного плана выполнения профессиональных дефицитов учителей-предметников	План	Январь-февраль 2021	МКУ «ИМЦ»
21	Организация семинаров/вебинаров для учителей-предметников ПНОР/ПССУ	Семинары/вебинары	По плану работ	МКУ «ИМЦ»
22	Организация круглых столов для учителей-предметников ПНОР/ПССУ	Круглые столы	Не реже одного в четверть	МКУ «ИМЦ»
23	Организация мастер-классов для учителей-предметников	Мастер-классы	Не реже одного в четверть	МКУ «ИМЦ»
24	Участие педагогов ПНОР/ПССУ в курсах повышения квалификации по вопросам повышения качества образования	Сертификаты/ удостоверение	Весь период	МКУ «ИМЦ»
25	Организация стажировок для педагогических работников ПНОР/ПССУ	Стажировки	Не реже одной в полугодие	МКУ «ИМЦ»
26	Организация работы с родительской общественностью и учащимися для создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов достижений	План работы	Весь период	УО, ОО
Проведение мониторинговых мероприятий				
27	Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса ПНОР/ПССУ	Аналитическая справка	Ежегодно (июнь/сентябрь)	УО, МКУ «ИМЦ»

28	Анализ материально-технической оснащенности образовательного процесса	Аналитическая справка	Ежегодно (июнь/сентябрь)	УО, ОО
29	Предметно-содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в школах с низкими образовательными результатами	Аналитические справки	Ежегодно (сентябрь-ноябрь)	МКУ «ИМПЦ»
30	Эффективность работы МНЦ	Мониторинг	Ежегодно (август)	УО, МКУ «ИМПЦ»
31	Ведение базы данных (портфолио) управленческих команд	База данных	В течение года	МКУ «ИМПЦ», ОО
32	Ведение базы данных (портфолио) педагогов	База данных	В течение года	МКУ «ИМПЦ», ОО
33	Аудит соответствия ситуации в ОО данным карточек самонализа	Аудит	Не реже одного в два месяца	МКУ «ИМПЦ»
34	Аудит учета в календарно-тематическом планировании выявленных образовательных недостатков	Аудит	Не реже одного в два месяца	УО, МКУ «ИМПЦ»

Планируемые результаты реализации Дорожной карты по методическому сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ на 2020-2022 годы

1. Переход школ, участвующих в реализации «Дорожной карты» в режим эффективного функционирования и развития.
2. Повышение качества образования в школах, участвующих в реализации «Дорожной карты»
3. Повышение уровня квалификации педагогических и управленческих кадров школ, повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов.
4. Создание системы методической помощи школам с низкими результатами обучения.