

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский муниципальный район
Краснодарского края
_____/О.В. Дяденко
«23» июня 2026 г.

ПЛАН
мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в муниципальном образовании Темрюкский муниципальный район
Краснодарского края в 2026 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Создание рабочей группы по внедрению ТОР «Моя школа» в Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края в 2026 году (далее – рабочая группа)	Руководитель рабочей группы	Утвержден документ о создании рабочей группы. Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	01.07.2026
1.2.	Обучение в центре компетенций по внедрению и эксплуатации ТОР	Начальник управления образованием. Муниципальные координаторы	Утвержден список кандидатов для обучения в	01.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	«Моя школа» (далее – ЦК)		ЦК. Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	
1.3.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в Темрюкском муниципальном районе	Руководитель рабочей группы. Начальник управления образованием. Муниципальные координаторы. Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	01.07.2026
1.4.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях Темрюкского муниципального района	Руководитель рабочей группы. Начальник управления образованием. Муниципальные координаторы. Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	01.07.2026
1.5.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных	Руководитель рабочей группы.	Утвержден план информационной кампании.	01.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику			
1.6.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Руководители образовательных организаций.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.7.	Обеспечение качества данных для миграции	Муниципальные координаторы. Руководители образовательных организаций.	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1.8.	Издание правовых актов о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Начальник управления образованием. Муниципальные координаторы. Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	25.08.2026
1.9.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.10.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации)			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
2.1.	Комплектование 1 классов в РГИС по итогам первой волны и 10 классов	Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	01.07.2026
2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	10.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в министерство образования и науки Краснодарского края.	28.08.2026
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям общего	01.09.2026
2.8.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	кампании в профессио- нальных образователь- ных организациях			
3	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (дошкольные образовательные организации)			
3.1.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Руководители образовательных организаций.	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026
3.2.	Предоставление подпи- санных протоколов сквозного тестирования	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в министер- ство образования и науки Краснодарского края.	20.11.2026
4	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
4.1.	Согласование и утвер- ждение плана подго- товки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы. Начальник управления образованием.	Утвержденный план под- готовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в ми- нистерство образования и науки Краснодарского края.	01.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Начальник управления образованием	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
4.3.	Информирование о применении ТОР «Моя школа» на августовской конференции муниципального образования.	Начальник управления образованием. Муниципальные координаторы.	Информация о переходе на ТОР «Моя школа» доведена на августовской конференции.	01.08. 2026 – 21.08.2026
4.4.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
4.5.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 ежене-

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
				дельно, да- лее ежеме- сячно
5	Проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа»			
5.1.	Мониторинг качества и полноты использования сервисов ТОР «Моя школа»	Муниципальные координаторы.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	с 01.09.2026 ежеквар- тально
5.2.	Сбор обратной связи по использованию ТОР «Моя школа»	Руководители образовательных организаций. Муниципальные координаторы.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	с 01.09.2026 ежеквар- тально
5.3.	Мониторинг активности пользователей ТОР «Моя школа»	Начальник управления образованием. Муниципальные координаторы.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	с 01.09.2026 ежене- дельно
5.4.	Сбор обратной связи по результатам внедрения ТОР «Моя школа»	Начальник управления образованием. Муниципальные координаторы.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края.	с 01.09.2026 ежене- дельно

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Темрюкский муниципальный район
Краснодарского края



Е.В. Руденко