

План
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №62

№	Наименование мероприятий	Результат	Срок	Ответственные
1	2	3	4	5
1	Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра роста: 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	1. Приказ управления образования администрации муниципального образования Крымский район о создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году. 2. Приказ директора МБОУ СОШ №62 о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями.	Апрель	А. Г. Исаева
2	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра.	Дизайн-проект, расчетно-сметная документация	апрель-май	А. Г. Исаева, В.А. Паленная
3	Согласование типового проекта зонирования Центра		апрель-май	А. Г. Исаева, В.А. Паленная
4	Согласование перечня оборудования Центра		апрель-май	А. Г. Исаева, В.А. Паленная
5	Согласование объема финансового обеспечения		апрель-май	А. Г. Исаева

	на функционирование Центров по статьям расходов			
6	-повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности»; - формирование штатного расписания Центра.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора об утверждении штатного расписания	май-июль	А. Г. Исаева, В.А. Паленная
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно перечню оборудования; -объявление конкурсных закупочных процедур; -проведение «косметического» ремонта, приведение кабинетов и зон в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май-август	А. Г. Исаева
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Учебные планы, рабочие программы, программы внеурочной деятельности	Август	А. Г. Исаева, В. А. Паленная
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении учащихся	Сентябрь	А. Г. Исаева, В. А. Паленная
10	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	А. Г. Исаева, В. А. Паленная