

Макет дорожной карты проекта «Функциональная грамотность»

Этап проекта	Описание этапа проекта	Период реализации этапа проекта	Ответственный за реализацию проекта
Подготовка	Заключение договора (контракта на поставку) между МОУО (ОО) и издательством «Просвещение»	В течение ноября	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края МОУО (ОО) АО «Издательство «Просвещение»
Реализация	Поставка учебных пособий	Не позднее 3 месяцев с момента заключения контракта Предварительно 1 квартал 2020	АО «Издательство «Просвещение»
Реализация	Проведение конференции (онлайн или офлайн по выбору) для руководителей управлений образования и руководителей (заместителей руководителей) образовательных организаций по вопросам подготовки к общероссийской оценки по модели PISA	Декабрь 2019	Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края МОУО (ОО) АО «Издательство «Просвещение»
Сопровождение	Проведение обучающих вебинаров по работе с пособиями по проекту для педагогов Краснодарского края	Декабрь 2019- Январь 2020	АО «Издательство «Просвещение» МОУО (ОО)
Сопровождение	Проведение консультаций для лиц, реализующих проект в регионе, педагогов	В течение всего проекта	АО «Издательство «Просвещение»