

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства
образования и науки
Краснодарского края
от 29.01.2014 № 405

**План подготовки и проведения единого государственного экзамена
в Краснодарском крае в 2014 году (далее - ЕГЭ)**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ЕГЭ	Приведение региональной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных документов (по необходимости)	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов	Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
	Подготовка материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ	октябрь 2013 – март 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
	Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ – 2014 года (по результатам ЕГЭ 2013 года)	октябрь – ноябрь 2013	И.А. Никитина
	Заседания рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ	ноябрь 2013 - июль 2014	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
2.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ЕГЭ-2014 (далее – ежемесячный план)	до 25 числа каждого месяца	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ЕГЭ в соответствии с ежемесячным планом	сентябрь 2013 – май 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
	Формирование и утверждение приказом министерства состава администраторов ЕГЭ муниципального уровня (далее – администратор ЕГЭ)	сентябрь 2013 года	Р.А. Гардымова

5.	Организация информационно-разъяснительной работы в территориях края с участниками ЕТЭ и лицами, привлеченными к проведению ЕТЭ	декабрь 2013 – март 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
6.	Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, ГБОУ Краснодарского края ККИДПО, МОУО	декабрь 2013 – август 2014	Н.Е. Байрачный К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина А.С. Драфа руководители МОУО
7.	Формирование и утверждение приказом министерства состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) после согласования с Рособрнадзором. Направление в Рособрнадзор кандидатуры председателя ГЭК для утверждения. Направление в Рособрнадзор кандидатур председателей предметных комиссий для согласования	декабрь 2013 – февраль 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
8.	Организация совещаний с руководителями МОУО и администраторами ЕТЭ по вопросам подготовки и проведения ЕТЭ	ежеквартально	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
9.	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, управлением спецсвязи, Ростелеком	сентябрь 2013 - июль 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
10.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов, претендующих на присвоение статуса ведущий эксперт	до 1 марта 2014	Е.В. Воробьева И.А. Никитина Р.А. Гардымова
11.	Проведение квалификационных испытаний для всех экспертов	до 1 апреля 2014	Е.В. Воробьева И.А. Никитина Р.А. Гардымова

12.	Организация установки систем видеонаблюдения в местах проведения экзаменов, обработки и проверки экзаменационных работ (в региональном центре обработки информации, в пунктах первичной обработки информации, ККИДПО, ППЭ)	январь - май 2014	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова И.А. Никитина
13.	Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	февраль – июль 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая
14.	Организация доставки экзаменационных материалов в территории края	март - июль 2014	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
15.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	февраль - март 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
16.	Организация мониторинга движения выпускников в территориях края. Направление в Рособрнадзор списков выпускников, выбывших из региональной информационной системы или поступивших в нее	ежемесячно	Р.А. Гардымова Руководители МОУО
17.	Организационная помощь МОУО и образовательным организациям профессионального образования в подготовке и проведении ЕГЭ	январь – июль 2014	Е.В. Воробьева К.А. Федоренко Р.А. Гардымова
18.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ЕГЭ	сентябрь 2013 – май 2014	Руководители МОУО
19.	Формирование и утверждение приказом министерства: – списка ППЭ и распределения между ними выпускников; – состава руководителей и координаторов ППЭ; – состава организаторов ЕГЭ; – состава предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний; – состава конфликтной комиссии; – состава членов предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций	январь – март 2014	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.А. Никитина

20.	Координация своевременного установления в вузах и сузах Краснодарского края перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) и размещения данного перечня на официальных сайтах вузов и сузов	до 1 февраля 2014	К.А. Федоренко
21.	Организация проведения экзаменов в форме ЕГЭ в территориях края	по графику МОН РФ	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
22.	Организация транспортного обслуживания при проведении ЕГЭ	апрель – июль 2014	Р.А. Гардымова
23.	Организация работы предметных комиссий, комиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ, конфликтной комиссии	апрель – июль 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
24.	Аккредитация общественных наблюдателей.	апрель – июль 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
25.	Организация работы РЦОИ	ноябрь 2013 - август 2014	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
26.	Формирование региональной информационной системы	по отдельному графику и согласно плану ФЦТ	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
27.	Организация информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ЕГЭ в Краснодарском крае в 2014 году	сентябрь 2013 - август 2014 по отдельному плану	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
1.	Распределение средств краевого бюджета на реализацию «Государственной программы Развитие образования Краснодарского края»	ноябрь – декабрь 2013	Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
2.	Подготовка расчета к смете расходов на 2014 год по «Государственной программе Развитие образования Краснодарского края»	ноябрь – декабрь 2013	Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова

III. Организация финансов

3.	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2014 году на организацию и проведение итоговой аттестации в соответствии «Государственной программой Развитие образования Краснодарского края»	ноябрь – декабрь 2013	Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
4.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ЕГЭ	сентябрь 2013 – август 2014	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
5.	Заключение министерством и ГКУ КК ЦОКО госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ЕГЭ	март – август 2014	Н.Е. Байрачный В.В. Лебеда Р.А. Гардымова Е.В. Агафонов И.А. Никитина
1.	Участие в обучении ФИПИ председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2014 года	по плану ФИПИ	И.А. Никитина
2.	Обучение экспертов предметных комиссий	февраль - март 2014	И.А. Никитина
3.	Проведение совещания с председателями предметных комиссий по организации их деятельности	март 2014	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
4.	Проведение обучающих семинаров с администраторами ЕГЭ	по отдельному плану	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
5.	Проведение обучения (на региональном уровне): – администраторов ЕГЭ муниципального уровня; – руководителей, координаторов ППЭ; – членов комиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ; – членов предметных комиссий ГЭК	март – апрель 2014 (по отдельному плану)	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина
6.	Проведение обучения организаторов ППЭ (на муниципальном уровне)	апрель – май 2014	Руководители МОУО

IV. Организация проведения ЕГЭ

IV. Обучение лиц, при	7.	Проведение семинара с членами конфликтной комиссии	апрель 2014	Е.В.Воробьева
	8.	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ЕГЭ по предметам	по отдельному плану	И.А. Никитина
	9.	Проведение краевых семинаров–совещаний с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ (по каждому предмету)	октябрь–декабрь 2013, март – апрель 2014 (по отдельному плану)	Е.В. Воробьева И.А. Никитина
	1.	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации	по отдельному плану	И.А. Никитина Руководители МОУО
	2.	Организация и проведение выездных обучающихся семинаров в районах, показавших низкие результаты на ЕГЭ–2013 и краевых диагностических работах	по отдельному плану	И.А. Никитина Руководители МОУО
	3.	Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке к ЕГЭ–2014 года	сентябрь 2013 – май 2014	И.А. Никитина Руководители МОУО
	4.	Организация работы МОУО с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2013 году	сентябрь 2013 – май 2014 по отдельному плану	Р.А Гардымова Руководители МОУО
	5.	Организация и проведение серии обучающих семинаров по методическому обеспечению работы межшкольных факультативов	ноябрь 2013	И.А. Никитина
	6.	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка НПО/СПО, вечерних школ	февраль 2014 года	И.А. Никитина Т.И.Нагнибеда О.А.Лозовая
	7.	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка малокомплектных школ	февраль 2014 года	И.А. Никитина О.А.Лозовая
V. Организация и проведение работы с участниками ЕГЭ				

<p>VI. Организация работы со СМИ по проведению ЕГЭ</p>	<p>1. Организация информирования участников ЕГЭ через СМИ и на web-сайте министерства и ГКУ КК ЦОКО: – о сроках и местах регистрации для сдачи ЕГЭ; – о сроках проведения ЕГЭ; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о результатах ЕГЭ и выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ</p>	<p>до 31 декабря 2013 до 1 апреля 2014 до 20 апреля 2014 не позднее, чем за две недели до начала экзаменов</p>	<p>Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С. Драфа</p>
<p>2.</p>	<p>Подготовка статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре и технологии ЕГЭ</p>	<p>ноябрь 2013 – июль 2014</p>	<p>Н.Е. Байрачный К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова</p>
<p>1.</p>	<p>Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования</p>	<p>сентябрь 2013 – май 2014</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова</p>
<p>2.</p>	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ с участниками ЕГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ в территориях края</p>	<p>октябрь 2013 – март 2014</p>	<p>К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина</p>
<p>3.</p>	<p>Собеседования со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2013 году</p>	<p>декабрь 2013 – февраль 2014</p>	<p>Е.В. Воробьева</p>
<p>4.</p>	<p>Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов в форме ЕГЭ</p>	<p>апрель – июль 2014</p>	<p>Н.Е. Байрачный К.А. Федоренко Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова</p>
<p>5.</p>	<p>Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ</p>	<p>апрель – июль 2014</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова</p>
<p>VI. Организация работы со СМИ по проведению ЕГЭ</p>			
<p>VII. Контроль за работой МОУО по подготовке и проведению ЕГЭ</p>			

VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ЕГЭ

1.	Анализ оценки функционирования систем видеорегистрации и работы организаторов ППЭ при проведении ЕГЭ в 2013 году	октябрь 2013 - февраль 2014	Р.А. Гардымова
2.	Анализ результатов работы МОУО по подготовке и проведению ЕГЭ–2014	август 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.А. Никитина Руководители МОУО
3.	Анализ муниципальных планов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов в 2014 году	октябрь – ноябрь 2013	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
4.	Ежеквартальный мониторинг продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2013 года, не получившими аттестат о среднем (полном) общем образовании	октябрь 2013 январь 2014 апрель 2014 июнь 2014	Е.В. Воробьева
5.	Методический анализ результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	И.А. Никитина
6.	Статистический анализ результатов ЕГЭ 2014 года	июль – август 2014	Н.Е. Байрачный К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова
7.	Подготовка и издание информационного сборника «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2014 году»	Август 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Краснодарского края – министерство;
2. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;
3. Краснодарский краевой институт дополнительного педагогического образования – ККИДПО;
4. Муниципальный орган управления образованием – МОУО;
5. Пункты проведения экзаменов - ППЭ

Заместитель министра образования и науки
Краснодарского края



Н.Е. Байрачный