

СОГЛАСОВАНО Начальник отдела культуры администрации Тогучинского района Новосибирской области _____ Т.П. Савилова _____ 2016 г. 	УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации _____ М.И. Ишкова _____ 2016 г. 	СОГЛАСОВАНО Представитель общественной организации инвалидов _____ Т.В. Сгибнева _____ 2016 г. 
---	--	---

План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения

МКУК «Коурацкий КДЦ» Новосибирская область, Тогучинский район, с.Коурак, ул. Центральная 35.

(наименование, адрес)

на 2016-2030 г.г.

№ № п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансировани е	Срок исполнения	Ответственны й исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1.	Создание нормативно – правовой базы в МКУК «Коурацкий КДЦ» для реализации плана по адаптации: 1. Помощь со стороны персонала (сопровождение по объекту) 2. Обучение персонала. 3. Издать приказ о реализации плана мероприятий по программе «Доступная среда» 4. Организация альтернативного обслуживания на дому.	К,О,С,Г,У	управленч еский			2016-2018 года.	Ишкова М.И.

2.	Приобретение технических средств адаптации								
2.1	Приобретение комплекта дорожных знаков для стоянки автотранспорта Приобретение системы тревожной сигнализации	К,О,Г				5000 рублей	2018г	Ишкова М.И.	
3.	Ремонтные работы:					15000 рублей	2025г		
3.1	По территории объекта	К,О,Г	Кап ремонт	Разметка автомобильной стоянки		5000рублей	2018г	ИшковаМ.И.	
3.2	По входу в здание	К,О,Г,У	РЕМОНТ	Приобретение желтой контрастной краски Приобрести несколько нового покрытия		15000рублей	2022г	Ишкова М.И.	
3.3	По путям движения в здании, включая пути эвакуации	К,О,Г	Кап ремонт	Обустройство эвакуационного пути		150000рублей	2026г	ИшковаМ.И.	
3.4	По зоне оказания услуг	К,О,Г,С,У	Кап ремонт	Оборудование и разметка мест для инвалидов		5000рублей	2024г	ИшковаМ.И.	

