

**План – график
сопровождения введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
в МБДОУ детский сад № 7 «Берёза» на
2014/2015 учебный год**

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 7 «Берёза».

- Задачи: 1. Создать условия по введению и реализации ФГОС ДО в МБДОУ детский сад № 7 «Берёза».
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно - правовую базу МБДОУ детский сад № 7 «Берёза».
 3. Организовать методическое и информационное сопровождение ФГОС ДО.
 4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
 5. Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ детский сад № 7 «Берёза»

Рабочая группа участников: заведующий, педагогические работники ДОО, родители.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОО
2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО
3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Планируемый результат
1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО				
1. 1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год».	Январь 2014	Члены рабочей группы	План-график, приказ об утверждении плана – графика
1.2	Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО	2014 г.	Заведующая	Приказы
1.3.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и	По мере поступления документов	Заведующая	Создание банка нормативно-правовых документов

	реализацию ФГОС ДО.			
1.3.	Внесение изменений в нормативно-правовые документы принятие новых документов.	До декабря 2014г.	Заведующая Члены рабочей группы	Внесение изменений в нормативные документы; новые нормативные документы
1.4	Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты	До 01.01.2016г.	Заведующая Члены рабочей группы	Внесение изменений в нормативные документы;
1.5	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МБДОУ детский сад № 7 «Берёза»	До декабря 2014г.	Заведующий	Внесение изменений в должностные инструкции;
1.6	Проектирование эффективного контракта и подписание его сотрудниками МБДОУ № 7 «Берёза»	Май 2014г.	Заведующий	Эффективные контракты
1.7	Проектирование и разработка ООП ДО МБДОУ детский сад № 7 «Берёза» в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	До 31 августа 2014 года	Заведующий, рабочая группа	ООП ДО МБДОУ № 7
1.8	Утверждение ООП ДО МБДОУ детский сад № 7 «Берёза» в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	До 31.08.2014	Заведующий	Утвержденная ООП ДО МБДОУ детский сад № 7 «Берёза»
1.9	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО Комплектование МБДОУ детский сад № 7 «Берёза» методическими пособиями с учетом утверждённой ООП ДО	До 31.08.2014	Заведующий	Скомплектованный методический комплекс по реализации ООП ДО для педагогов и воспитанников

2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО

2.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	Январь 2014 г	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2.2	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур	май 2014	Заведующий	Рекомендации, приказ о диагностике.
2.3	Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО Создание условий для работы в городском ресурсном центре.	В течение 2013-2015 г.	Заведующий	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений
2.4	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО	До 01.12. 2014 г. г	Заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и

				управленческих кадров к введению ФГОС ДО
2.5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	декабрь 2013	Заведующий	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС
2.6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До 01.09. 2014г	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО
2.7	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)	май 2014	Заведующий	Аналитическая справка
2.8	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО.	В течение 2014 уч. года	Заведующая	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО
2.9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов .	В течение 2014 уч. года	Заведующая	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования

3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО

3.1	Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО на период с 2014 по 2015 годы.	Октябрь 2013г.	Заведующий	План мероприятий, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год
3.2	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС ДО».	В течение 2013 – 2014 уч. года	Заведующий	
3.3	Контроль: - выполнения плана мероприятий, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год; - выполнения плана – графика прохождения повышения квалификации; - мониторинг результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников	В течение 2014 – 2015 уч. года	Заведующий	Аналитическая справка

	путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах.			
3.4	Изучение и распространение опыта педагогов МБДОУ детский сад № 7 «Берёза» по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ.	В течение 2014 – 2015 уч. года	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС, активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
4. Методическое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в свете введения ФГОС ДО.	Январь 2014г.	Заведующий	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов и родителей по реализации ФГОС ДО
4.2	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности.	2014 г.	Заведующий, рабочая группа	
4.3	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение 2014 – 2015 уч. года	Заведующий, рабочая группа	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
4.4	Организация семинаров и совещаний для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».	2014 год	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
4.5	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.	В течение 2014 – 2015 уч. года	Заведующий, рабочая группа	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов и родителей по реализации ФГОС

4.6	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение 2014 - 2015 уч. года	Заведующий, рабочая группа	ДО
4.7	Корректировка годового плана работы МБДОУ детский сад № 7 «Берёза» с учётом введения ФГОС ДО	До 01.09.2014	Заведующий, рабочая группа	Корректировка годового плана работы ДОУ с учётом введения ФГОС ДО
4.9	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на итоговом педагогическом совете Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования.	До 01.09. 2014г.	Заведующий, рабочая группа	Информация по итогам организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования
5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО				
5.1	Изучение информационно-методических рекомендаций	2014 г.	Заведующий педагогический коллектив	Составление банка данных педагогического опыта
5.2	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	2014 г.	Заведующий, педагогический коллектив	Информация на сайте, стендах
5.3	Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ детский сад № 7 «Берёза».	Май 2014г. Май 2015 г.	Заведующий	Публичный отчет
6. Материально-техническое обеспечение сопровождения введения ФГОС ДО				
6.1	Анализ материально-технического обеспечения МБДОУ детский сад № 7 «Берёза» с позиции требований ФГОС ДО.	Сентябрь - декабрь 2013	Заведующий	Составление сметы расходов
6.2	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО	декабрь 2013	Заведующий	Составление банка необходимого учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО
6.3	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО для всех возрастных подгрупп	В течение 2014 уч. года	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС ДО

6.4	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ	В течение 2014 уч. года	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО
6.5	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ	В течение 2014уч. года	Заведующий	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой
6.6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение 2014 уч. года	Заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
6.5	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	В течение 2014 уч. года	Заведующий	Приведение в соответствие с требованиями СанПИН
7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
7.1	Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2014 г. - корректировка плана ФХД на 2015 г.	2014 – 2015 уч. года	Заведующий, главный бухгалтер	Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г.
7.2	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ детский сад № 7 «Берёза», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	До сентября 2014 уч. года	Заведующий.	Внесение изменений в нормативные документы; новые нормативные документы
7.3	Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО	В течение 2014 – 2015 уч. года	Заведующий	Приказы, информационные справки, отчёты