

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Проект «Федеральная образовательная программ ДО»

Наименования проекта	Федеральная образовательная программ ДО.
Руководитель проекта	Заведующий Коновалова Ирина Николаевна
Участники проекта	Заведующий, рабочая группа
Основания для инициации проекта	Федеральная программа вводит базовый уровень требований к объему, содержанию и результатам работы с детьми в детских садах и позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования.
Цель проекта	Разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.
Задачи проекта	• Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления содержания дошкольного образования. • Обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами. • Создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины. • Создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. • 5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности, достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.

Результат (результаты) проекта	- Повышение профессионального уровня педагогов в овладении современными образовательными технологиями. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. - Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. - Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Федеральной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность.
Критерии успеха проекта	- Планируемые результаты возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования. - Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО. - Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства.
Период реализации проекта	3 года: 2023-2026 гг
Риски реализации проекта	Сдвиг сроков выполнения проектов Программы. Не достижение всех заявленных результатов. Форс-мажорные обстоятельства.

Содержание проекта

№ п/п	Мероприятия и работы проекта	Источник финансирования	Сроки	Ответственный
1	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и	Без финансирования	Февраль – май 2023	Заведующий

	Проектом. Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете.			Рабочая группа
2	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию.			
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО			
4	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО.	Без финансирования	Май – июль 2023	Заведующий Педагоги
5	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	Без финансирования	Август 2023	Заведующий Педагоги
6	Организация консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО Создание условий для прохождения курсов		Поэтапно, весь учебный год	Заведующий педагоги

	повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО.			
7	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО.	Без финансирования	Сентябрь 2023	Педколлектив МБДОУ детского сада № 27 «Ромашка» и МБОУ Весеннинская СОШ
8	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ.	Без финансирования	Поэтапно	Заведующий
9	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. оснащённости учебного процесса.	Бюджетные и внебюджетные источники финансирования		
10	Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов.	Без финансирования		Заведующий
11	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО.	Без финансирования	Весь период	Заведующий