

УТВЕРЖДАЮ



Дорожная карта реализации проекта
«Повышение профессиональной компетентности педагогов
в сфере организации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся» на 2024-2026 учебный год

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный
1	Создание рабочей группы по реализации проекта «Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся»	август-сентябрь	Методисты МКУ «МК МОЩР», Заместители директоров по УВР
2	Ознакомление с положением о сетевом взаимодействии муниципальных методических служб в рамках краевого проекта «Движение вверх» по теме: «Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся»	Август	Методисты МКУ «МК МОЩР», Заместители директоров по УВР
3	Проведение входящего мониторинга «Стартовая диагностика проектной и исследовательской компетентций педагогов»	сентябрь-октябрь	Методисты МКУ «МК МОЩР», Педагоги
4	Информирование педагогического сообщества (СОШ, ДОУ) о тематических вебинарах, организуемых краевым ресурсным центром Ейский район: - «Деятельность сетевого сообщества «Повышение	В течение учебного года	Методисты МКУ «МК МОЩР», Заместители директоров по УВР

	<p>профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Система работы ОО по сопровождению проектной и исследовательской деятельности обучающихся»; - «Система работы ДОО по сопровождению проектной и исследовательской деятельности обучающихся»; - «Роль РМО в повышении профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся» 		
5	<p>Участие в межрайонной научно-практической конференции «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся» (г.Ейск)</p>	Октябрь	Методисты МКУ «МК МОЩР», Педагоги
6	<p>Обучение (дистанционное) педагогов общеобразовательных организаций Щербиновского района на стажировочных площадках краевого ресурсного центра Ейский район:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Организационно - методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности в ОО и ОДО»; - «Организационно-методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности в ДОО» 	Сентябрь - апрель	Методисты МКУ «МК МОЩР», Педагоги
7	<p>Методическое сопровождение участников мероприятий (федерального, регионального, муниципального уровней), направленных на развитие профессиональной компетентности педагогов в сфере организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся:</p>	в течение всего периода реализации проекта	Методисты МКУ «МК МОЩР»,
	<ul style="list-style-type: none"> - информирование об обучающих вебинарах, онлайн-семинарах, научно-практических конференциях тематической направленности; 	в течение всего периода реализации проекта	Методисты МКУ «МК МОЩР», Педагоги

	- обсуждение, обмен опытом организации проектной и исследовательской деятельности с обучающимися на заседаниях РМО (по предметам);	в соответствии с графиком заседаний	Методисты МКУ «МК МОЩР», Педагоги
9	Муниципальный Семинар «Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе в рамках реализации ФГОС НОО»	Сентябрь	Директор, методисты МКУ «МК МОЩР», Заместители директоров
10	Семинар «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в урочной и внеурочной деятельности: лучшие практики»	Январь	Директор, методисты МКУ «МК МОЩР», Заместители директоров
11	Проведение мониторинга: - мониторинг деятельности научных обществ учащихся общеобразовательных организаций (итоги деятельности, планирование); - выявление затруднений дидактического и методического характера в сфере организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся и определение путей их преодоления (через опросы, анкетирование, обсуждение на заседаниях РМО)	Декабрь Апрель	Директор, методисты МКУ «МК МОЩР», Заместители директоров
12	- итоговый мониторинг в сфере организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся;	в течение всего периода реализации проекта Май	Методисты МКУ «МК МОЩР», Педагоги Методисты МКУ «МК МОЩР»