

Приложение  
к приказу МБОУ СОШ №1  
имени В.Н. Березуцкого  
пос. Мостовского  
от \_\_\_\_\_ 2021 № \_\_\_\_\_

**План-график**  
**по реализации ФГОС НОО, ООО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в 2021-2022 учебном году**

№ п/п	Направление деятельности	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	<p>Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей подготовку к введению ФГОС ОВЗ</p> <p>1. Назначение школьного координатора по внедрению в ФГОС ОВЗ</p> <p>2. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ, включающего план- график повышения квалификации работников ОУ</p> <p>3.Внесение изменений в адаптированную основную образовательную программу</p> <p>4.Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ</p> <p>5..Определение оптимальной для ОУ модели организации внеурочной деятельности</p> <p>2.Разработка рабочих программ для занятий внеурочной деятельностью.</p> <p>6. Разработка режима занятий, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС.</p> <p>7.Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО.</p> <p>8.Обеспечение для обучающихся четвертых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО.</p> <p>9.Разработка рабочих программ по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта</p>	<p>Сентябрь 2021г.</p>	<p>Директор ОУ Зам.дир. по УВР</p> <p>Зам.дир. по УВР</p> <p>Директор Зам.дир. по УВР</p> <p>Зам.дир. по ВР</p> <p>Администрация</p> <p>Зам. директора по УВР, учителя начальных классов.</p> <p>Директор ОУ</p> <p>Учителя начальных классов</p>

2	Финансово-экономическое обеспечение	10. Внести изменения и дополнения в разработанные локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО.		Администрация
3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	11.Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: -организация внеурочной деятельности обучающихся; -контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; - создание информационно-образовательной среды ОУ; Реализация системно-деятельностного подхода.	Апрель, май 2021г.	Администрация
		12.Подготовка и участие в районных семинарах	В течение года	
4	Кадровое обеспечение	13.Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ, реализующих АП в рамках ФГОС определенного вида.	Сентябрь 2021г.	Администрация
		14.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ	Октябрь 2021г.	Администрация
5	Информационное обеспечение	15.Предоставление информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования.	Сентябрь 2021г.	Администрация
		16.Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общешкольных родительских собраниях.	Сентябрь 2021г.	Администрация
		17.Размещение на сайте ОУ плана-графика внедрения стандартов.	Сентябрь 2021г.	Администрация
6	Материально-техническое обеспечение	18.Разработка и утверждение локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положение об учебном кабинете, здоровьесбережение учащихся начального звена, информационно-библиотечном обеспечении в соответствии ФГОС ОВЗ, о внеурочной и внеклассной деятельности на	До 01.09.2021 г.	Администрация

	начальном этапе)		
	19.Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования	Март 2022 г.	Библиотекарь учителя начальных классов
	20. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	Февраль 2022 г.	Администрация

Директор МБОУ СОШ №1 имени В.Н. Березуцкого  
пос. Мостовского

Л.В.Аношкина