

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ «Генеральская ООШ»

Шалатонова Л.В.
25» июня 2026 г.



План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в МБОУ «Генеральская ООШ»

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
Организационные мероприятия				
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Рогольский К.А.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Директор Шалатонова Л.В.	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	

	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор Шалатонова Л.В.	Не менее 85% обучающихся общеобразовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор Шалатонова Л.В.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	
	Подготовка к внедрению TOP «Моя школа» в МБОУ «Генеральская ООШ»			
	Комплектование 1 класса в РГИС по итогам первой волны	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Рогальский К.А	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	

	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Роговский К.А	Информация направлена в Минцифры России	
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Роговский К.А	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 –
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Учитель Кравченко О.В.	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Роговский К.А	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026

	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Рогальский К.А	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Рогальский К.А	Расписание на учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям	
	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Рогальский К.А	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»				
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Руководители образовательных организаций Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Рогальский К.А	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 –

	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор Шалатонова Л.В.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 –
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор Шалатонова Л.В.	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно