ПРИНЯТО на педагогическом совете МБОУ СОШ 6 протокол №7 от «28» мая 2021г.



точка Роста

Дорожная карта развития Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МБОУ СОШ 6

г.Белореченск

No	Наименование	Результат	Сроки
Π/Π	мероприятия		
1.	Утверждение	Приказ	май
	медиаплана		
	информационного		
	сопровождения создания		
	и функционирования		
	Центров		_
2.	Согласование типового	дизайн - проект	июнь
	дизайн-проекта Центра		
3.	Согласование типового	дизайн - проект	июнь
	проекта зонирования		
	Центра		
4.	Повышение	свидетельство о повышении	май - август
	квалификации	квалификации	
	(профмастерства)		
	сотрудников и педагогов		
	Центров, в том числе по		
	новым технологиям		
	преподавания		
	предметной области		
	"Физика", "Химия",		
	"Биология":		
	1. Анализ кадрового		
	состава Центров		
	2. Обеспечение участия		
	педагогов и сотрудников		
	в повышении		
	квалификации на онлайн		
	платформе		
	3. Обеспечение участия		
	педагогического состава		
	в очных курсах		
	повышения		
	квалификации,		
	программах		
	переподготовки кадров		
5.	Доставка и наладка	акты приема - передачи	август
٥.	оборудования:	min ilburium inshortmin	
	- подготовка		
	технического задания		
	согласно		
	рекомендуемого		
	инфраструктурного		Į
	листа; - объявление конкурсных		
	закупочных процедур;		
	- косметический ремонт,		
	приведение площадок		
	образовательных		
	организаций в		
	соответствие с		

No	Наименование	Результат	Сроки
Π/Π	мероприятия		
	фирменным стилем "Точка роста"		
6.	Лицензирование образовательной деятельности Центра	документы на оформление лицензии	август
7.	Открытие Центра в единый день открытий	новости, анонсы, фоторепортажи на официальном сайте МБОУ СОШ 6	сентябрь
8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	сентябрь
9.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей функционирования центра «Точка роста»	отчет о выполнении показателей	ежеквартально