



Карточка проекта «Оптимизация процесса внесения родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ «ДС № 459 г. Челябинска»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / С.В. Портъе

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Дятлова Е.А., заведующий МБДОУ «ДС № 459 г. Челябинска»

Владелец процесса: Дятлова Е.А., заведующий МБДОУ «ДС № 459 г. Челябинска»

Периметр проекта: кабинет бухгалтерии МБДОУ «ДС № 459 г. Челябинска»

Границы процесса: от обработки бухгалтером табеля посещаемости до поступления денежных средств на счет ДОУ

Руководитель проекта: Дятлова Е.А., заведующий МБДОУ «ДС № 459 г. Челябинска»

Команда проекта: Дятлова Е.А., заведующий МБДОУ «ДС № 459 г. Челябинска», Шаимова Л.О., главный бухгалтер, Мальцева Е.А., бухгалтер

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение требований законодательства (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 65, п. 9 Постановления Администрации города Челябинска от 22.09.2021 № 351-П «Об утверждении порядка установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного образования», п 3.3. Раздела III Договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования)

Последствия: уменьшение и несвоевременное поступление денежных средств на оплату продуктов питания, хозяйственно-бытовое обслуживание, снижение качества организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания, снижение конкурентоспособности учреждения, невыполнения Муниципального задания, ухудшение имиджа ДОУ.

Причины возникновения: отсутствие стандарта (алгоритма) внесения родительской платы за содержание ребенка

Ценность для заказчика:

1. Соблюдение требований законодательства
2. Своевременное поступление денежных средств
3. Сохранение (улучшение) качества организации питания, хозяйственно бытового обслуживания.
4. Выполнение Муниципального задания.
5. Сохранение положительного имиджа ДОУ.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на внесение родителями платы за содержание ребенка в ДОУ	5 рабочих дней	Не более 2 дней
Стандарт (алгоритм) внесения родительской платы за содержание ребенка	Отсутствие	Наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.11.2024 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 02.11.2024-25.12.2024
разработка карты текущего состояния процесса – 02.11.2024-05.12.2024.
разработка карты целевого состояния процесса – 06.12.2024-25.12.2024
разработка плана реализации проекта – 26.12.2024-15.01.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса –
4. Внедрение улучшений – 15.01.2025-31.01.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 01.02.25-28.02.25
6. Защита и закрытие проекта – 01.03.2025

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / Е.С. Федорова