



**План мероприятий**  
**(дорожная карта) по внедрению методологии (целевой модели)**  
**наставничества в МБОУ СОШ № 9 города Новочеркаска**

| № | Наименование мероприятия   | Ответственные                            | Результат   | Срок                  |
|---|--|--|---|-----------------------|
| 1 | Разработка и утверждение дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях  | Директор МБОУ СОШ № 9, Творческая группа | Приказ  | 20.10.2020г.          |
| 2 | Разработка и утверждение локальных актов образовательных организаций о внедрении целевой модели наставничества на уровне образовательных организаций | Директор МБОУ СОШ № 9, Творческая группа | Локальные акты образовательного учреждения                            | 20.10.2020г.          |
| 3 | Заключение соглашений с организациями, партнерами по внедрению целевой модели наставничества   | Директор МБОУ СОШ № 9                    | Соглашение с учреждениями дообразования                               | 15.11.2020            |
| 4 | Корректировка системы мероприятий по профессиональному развитию педагогических работников, участвующих в реализации целевой модели наставничества    | Куратор внедрения ЦМН                    | Самообразование, вебинары, семинары, конференции, курсовая подготовка | постоянно             |
| 5 | Обеспечение экспертно-консультационной поддержки участникам реализации целевой модели наставничества   | Куратор внедрения ЦМН                    | Программа обучения наставников  | По отдельному графику |
| 6 | Формирование базы  | Куратор                                  | Формирование  | постоянно             |

|    |  |   |   |                              |
|----|--|---|---|------------------------------|
|    | наставников и наставляемых из числа обучающихся, педагогов   | внедрения ЦМН                                   | базы  |                              |
| 7  | Мониторинг эффективности программ наставничества (достижение целевых показателей внедрения модели наставничества)  | Директор МБОУ СОШ № 9,<br>Куратор внедрения ЦМН | Отчет   | на 15.12.2020, ежеквартально |
| 8  | Формирование баз программ наставничества на уровне МБОУ СОШ № 9  | Куратор внедрения ЦМН                           | Базы эффективных программ наставничества                                | постоянно                    |
| 9  | Разработка комплекса мероприятий, нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.  | Куратор внедрения ЦМН                           | План мероприятий, нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | до 1 января 2021 года        |
| 10 | Внесение целевого показателя результата внедрения целевой модели наставничества в критерии оценки качества и эффективности работы учителя в МБОУ СОШ № 9 | Директор МБОУ СОШ № 9                           | Изменения в критерии оценки качества и эффективности работы учителя     | 01.12.2020                   |
| 11 | Трансляция опыта работы всех участников реализации программ целевой модели наставничества  | Творческая группа                               | семинары  | по отдельному графику        |
| 12 | Популяризация через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях.   | Куратор внедрения ЦМН, администратор сайта      | Создание на сайте образовательного раздела «Наставничество»             | постоянно                    |

Подготовила Иващенко Е.Г.