

План работы творческой группы

Календарный план реализации проекта			
Год реализации проекта	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия	Перечень результатов/продуктов
1	2	3	4
2026	Подготовка регламентов работ по реализации мероприятий проекта: разработка Положения о Творческой группе по реализации проекта, разработка Положения об инновационной деятельности	Январь	Положение о Творческой группе Положение об инновационной деятельности ДОО
	Разработка пакета инструментального обеспечения оценки готовности педагогов к организации образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста с РАС, изучения образовательных потребностей родителей (законных представителей) воспитанников детей с РАС, состояния материально-технической базы групп для детей дошкольного возраста с РАС	Февраль	Пакет инструментального обеспечения
	Оценка готовности педагогов к организации образовательного процесса в группах детей дошкольного возраста с РАС, изучение образовательных потребностей родителей (законных представителей) воспитанников детей с РАС, анализ состояния материально-технической базы групп для детей дошкольного возраста с РАС	Март	Аналитические справки
	Создание пакета нормативных документов (локальных актов), регламентирующих организацию групп для детей дошкольного возраста с РАС	Февраль Март	Пакет нормативных документов (локальных актов)
	Разработка программ психологического сопровождения всех участников образовательных отношений групп детей дошкольного возраста с РАС	Март Апрель	Программы психологического сопровождения

	Создание площадки, размещённой в сети Интернет, по инновационному проекту	Март	Адрес и материалы площадки, размещённой в сети Интернет, по инновационному проекту
	Создание банка образовательных технологий для работы с детьми дошкольного возраста с РАС	Март Апрель Май	Банк образовательных технологий для работы с детьми дошкольного возраста с РАС
	Подготовка к публикации научной статьи, отражающей теоретические основания инновационного проекта	Сентябрь	Статья
	Выстраивание системы сетевого взаимодействия с социальными партнёрами	Февраль-май	Договоры с организациями-партнёрами
	Организация обучающих семинаров для педагогов по теме инновационного проекта	Март апрель	Программы мероприятий
	Размещение методических материалов по проекту на сайтах и блогах участников проекта	Май-сентябрь	Пакет методических материалов Ссылки на сайты и блоги участников проекта
	Организация участия педагогов в онлайн вебинарах учёных по теме проекта	В течение года	Программы вебинаров Сертификаты участников
	Разработка программы вебинара по тематике инновационного проекта региональной площадки	Декабрь	Программа вебинара (8 часов)
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (или специальных индивидуальных программ развития) детей с РАС	Май	Индивидуальные образовательные маршруты (или СИПР) детей с РАС
	Подготовка и размещение на сайте отчётных материалов по первому году реализации проекта	Декабрь	Пакет отчётных материалов по первому этапу реализации проекта
2027	Реализация программ психологического сопровождения всех участников образовательных отношений групп детей дошкольного возраста с РАС	В течение года	Отчеты педагогов
	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов (или специальных индивидуальных программ развития) детей с РАС	В течение года	Рабочие материалы педагогов
	Организация обучающих семинаров для педагогов по теме инновационного проекта	Февраль Апрель Сентябрь	Программы мероприятий

		Ноябрь	
	Организация практико-ориентированного семинара на базе ДОО для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области	Апрель	Лист регистрации участников Ведомость о выдаче удостоверения слушателям семинара Документ установленного образца (сертификат)
	Разработка программ вебинаров по тематике инновационного проекта региональной площадки.	Март Декабрь	Программы вебинаров (8 часов)
	Подготовка к публикации научных статей, участие в научно-практических конференциях	В течение года	Статьи, материалы выступлений
	Наполнение инновационной площадки проекта в сети Интернет созданными методическими продуктами	Ноябрь	Пакет методических материалов Наличие обратной связи
	Подготовка к публикации методических материалов «Модель образовательного процесса групп детей дошкольного возраста с РАС»	Ноябрь	Методические материалы, размещённые в региональном издании
	Разработка ДПП повышения квалификации (на 16 часов) по проблеме проекта	Октябрь	Проект ДПП ПК (16 часов)
	Научно-прикладная статья в высокорейтинговом журнале ВАК	Ноябрь	Ссылка на размещённую статью в системе РИНЦ
	Подготовка и размещение на сайте отчётных материалов по второму году реализации проекта	Декабрь	Пакет отчётных материалов по первому этапу реализации проекта
2028	Разработка программы семинара по тематике инновационного проекта региональной площадки.	Февраль- март	Программа семинара
	Организация практико-ориентированного семинара на базе ДООУ для педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области	Апрель	Лист регистрации участников Ведомость о выдаче удостоверения слушателям семинара Документ установленного образца (сертификат)
	Обучение педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской области по разработанной программе ПК	Декабрь	Лист регистрации участников Ведомость о выдаче удостоверения слушателям семинара Документ

			установленного образца
	Подготовка к публикации методических материалов	Ноябрь	Методические материалы, размещённые в региональном издании
	Наполнение инновационной площадки проекта в сети Интернет созданными методическими продуктами	Декабрь	Пакет методических материалов Наличие обратной связи
	Подготовка заявки в Центр сертификации методических продуктов на получение авторских прав: Методические рекомендации для руководителей ДОО, включающих «пошаговую инструкцию» по подготовке к открытию групп детей дошкольного возраста с РАС и организации образовательного процесса в таких группах	Сентябрь-ноябрь	Наличие сертификата о присвоении авторских прав
	Подготовка к размещению и размещение методических продуктов в системе РИНЦ	Ноябрь-декабрь	Выгрузка информации из системы РИНЦ
	Участие в научных и методических мероприятиях организации-оператора проекта с целью совершенствования деятельности по реализации инновационного проекта	В течение года	Программы конференций

Заведующий МАДОУ «ДС № 25 г. Челябинска» _____

(О.Б. Степанова)

Ознакомлены:

Щёлокова А. А. - Руководитель структурного подразделения _____

Беринцева Н. Б. - Старший воспитатель _____

Бисяева Е. А. - Педагог-психолог _____

Толоконникова О.В. Учитель – дефектолог _____

Замашкина А. А. Воспитатель _____