

Утверждаю
директор МБОУ Андреевская СОШ
_____ И.А. Донская

**План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федеральной проектом «Современная школа» национального проекта «Образование»
на базе МБОУ Андреевская СОШ
в 2024 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня функциональных зон (учебных кабинетов) на базе которых планируется создание Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр образования «Точка роста»)	Директор школы	
2.	Утверждение должностного лица - руководителя Центра образования «Точка роста», ответственного за функционирование и развития Центра образования «Точка роста» в 2024 году	Директор школы	
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ Андреевская СОШ	Директор школы	
4.	Утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	
5.	Размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта МБОУ Андреевская СОШ информации о создании и функционировании Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по ВР	С 10.02.2024 постоянно
6.	Утверждение штатного расписания и списка сотрудников школы, обеспечивающих функционирование Центра образования «Точка рост»	Директор школы	До 01 апреля 2024 г

7.	Утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 01 апреля 2024 г
8.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра образования «Точка роста»		
9.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Директор школы	
10.	Доставка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста»	Заведующий хозяйством	01 июля 2024г.
11.	Завершение косметического ремонта, приведение функциональных зон Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Заведующий хозяйством	До 01 августа 2024 г.
13.	Проведение мониторинга работы по приведению функциональных зон Центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Центра «Точка роста»	До 25 августа 2024 г.
14.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста»	Согласно отдельному графику
15.	Открытие Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель Центра «Точка роста»	01 сентября 2024 г.

16.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центра образования «Точка роста»	Директор школы Руководитель Центра «Точка роста»	До 01 ноября 2024 г., далее ежеквартально
-----	--	--	--