

**Дорожная карта по созданию и функционированию центра образования
естественно-научной направленности «Точка роста» МБОУ СОШ № 6 г. Конаково**

№ пп	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра). Произвести регистрацию в ИС МДО. Утвердить кадровый состав Центра	До 31.05.2022	Проккоева Н.Н.
2	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 01.06.2022	Алиева Л.И.
3	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы и дизайн- проекта Центра	До 01.06.2022	Алиева Л.И. Исакова Е.А. Бугринова Е.Ж.
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	До 01.06.2022	Проккоева Н.Н.
5	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	Июнь 2022	Проккоева Н.Н. Егорова Т.А.
6	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	Июнь 2022	Проккоева Н.Н. Егорова Т.А.
7	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	До 10.06.2022г.	Проккоева Н.Н. Егорова Т.А.
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	Май-июнь 2022	Проккоева Н.Н. Исакова Е.А.
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного дизайна; - объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май-август 2022	Егорова Т.А.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь 2022	Бугринова Е.Ж.
11	Открытие Центра	Сентябрь 2022	Проккоева Н.Н.

