

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка
роста» на базе МБОУ "СОШ № 7 им. Н.Т. Джаримока» а. Джиджихабль

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Август
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации МО «Теучежский район»	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Июнь – июль
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования администрации МО «Теучежский район»		Июнь – июль
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Июнь – июль
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология». 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май - Июнь Август Июнь – август
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания	Государственные (муниципальные)	Июнь – Август

	согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение кабинетов соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	контракты на поставку оборудования	
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директору школы	Еженедельно