

Администрация муниципального образования
«Теучежский район»
Управление образования
ПРИКАЗ

01.07.15 № 187

а. Понежукай

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») введения
ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании «Теучежский район»**

В связи со вступлением в силу приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и от 19.12.2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») (далее – План) по формированию необходимой системы условий реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в муниципальном образовании «Теучежский район» с 1 сентября 2016 года (приложение 1).
2. Главному специалисту Управления образования Керашевой С.А.:
 - 2.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций МО «Теучежский район» данный план.
 - 2.2. Строго контролировать выполнение мероприятий Плана в соответствии с заявленными сроками.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования



Ереджибок А.Х.

План мероприятий («дорожная карта»)
по формированию необходимой системы условий реализации
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
(далее – ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных организациях
МО «Теучежский район»

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Наличие решения Управления образования о введении с 1 сентября 2016 года в общеобразовательных организациях ФГОС ОВЗ	Октябрь, 2015 г.
	2.Внесение изменений и дополнений в уставы общеобразовательных организаций	Декабрь, 2015
	3.Разработка на основе примерной основной образовательной программы адаптированных программ	2015-2016 уч.г.
	4.Утверждение основной образовательной и адаптированных программ общеобразовательных организаций	Май, 2016
	5.Обеспечение соответствия нормативных баз школ требованиям ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	6.Приведение должностных инструкций работников общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и квалификационными характеристиками	2015-2016 уч.г.
	7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (библиотека, спортзал, кабинет ЛФК, столовая, туалеты)	Январь–ефраль, 2016г.

	10.Разработка: - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; Положений: - о внеурочной деятельности обучающихся; - об организации текущей итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной и адаптированных образовательных программ; - об организации домашней работы обучающихся; - о формах получения образования.	Апрель-июнь, 2016г.
II.Финансовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Определение объема расходов, необходимых для реализации основной и адаптированной образовательных программ и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Сентябрь-декабрь, 2015г.
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательных организаций, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь-декабрь, 2015г.
	3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Январь-апрель, 2016г.
III.Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательной организации по подготовке и введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь-декабрь, 2015г.
	2.Разработка и реализация моделей взаимодействия общеобразовательной организации и организаций дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Январь-май, 2016г.
	3.Анкетирование участников образовательного процесса по изучению мнений по поводу обучения детей с ОВЗ в массовой школе и перспективах обучения детей в условиях инклюзии	Август-ноябрь, 2015г.
	4.Участие в семинарах, вебинарах по	2015-2016

	внедрению ФГОС ОВЗ	уч.г.
IV.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-декабрь, 2015г.
	2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС ОВЗ	Август-декабрь, 2015г.
	3.Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ	Январь-август, 2016г.
	4.Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
V.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Размещение на сайте общеобразовательной организации информационных материалов о введении ФГОС ОВЗ	Январь-август, 2016г.
	2.Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Сентябрь-декабрь, 2015г.
	3.Обеспечение публичной отчетности общеобразовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	4.Разработка рекомендаций для педагогических работников: - по организации внеурочной деятельности обучающихся; - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;	2015-2016 уч.г.
VI.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь-октябрь, 2015г.
	2.Обеспечение соответствия материально-технической базы общеобразовательной организации требованиям ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	4.Обеспечение соответствия условий организации образовательного процесса противопожарным нормам охраны труда	2015-2016 уч.г.

	работников общеобразовательной организации	
	5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ	2015-2016 уч.г.
	6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	2015-2016 уч.г.
	7.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	2015-2016 уч.г.