

**ПЛАН - ГРАФИК («дорожная карта»)
по введению и реализации обновленных федеральных,
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования
в МБОУ "СОШ №9 им.К.Х.Нехая"**

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно- управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.1.	Назначение школьного координатора по вопросам введения обновленных ФГОС и создание рабочей группы по организационному и методическому сопровождению работы по введению обновленных ФГОС	Февраль - март 2022г	Директор школы	Назначен школьный координатор, утвержден состав рабочей группы по организационному и методическому сопровождению работы по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
1.2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	Май, ежегодно	Директор школы	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов
1.3	Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО. Проведение классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО. Протоколы классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
1.4.	Проведение самодиагностики и готовности к введению обновленных ФГОС	Март 2022	Зам.директора по УВР	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты

1.5.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Май 2022	Зам.директора по УВР	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
1.6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов	Библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.7.	Обеспечение участия педагогического сообщества в совещаниях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	По необходимости	Зам.директора по УВР	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

2.1.	Формирование плана-графика введения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Адыгея (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО)	Март 2022г.	Директор школы	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на уровне образовательной организации
2.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Администрация школы	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам.директора по УВР, по ВР	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ФГОС ООО

2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	(при необходимости)		Устав образовательной организации
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО		Администрация школы	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Август 2022г.	Администрация школы	Должностные инструкции
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Март - май 2022 (по отдельному плану)	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной Программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	Март - май 2022 (по отдельному плану)	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
2.9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы	Май 2022г.	Директор школы	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ

	коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета			формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
2.10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	Май 2022г.	Зам.директора по УВР, по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год	До 30 мая 2023 года	Зам.директора по УВР, по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год	До 30 мая 2024 года	Зам.директора по УВР, по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 -4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год	До 30 мая 2025 года	Зам.директора по УВР, по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.14	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Зам.директора по УВР, по ВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
2.15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1ого и 5-ого классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Зам.директора по УВР, по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ого и 5-ого классов
2.16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ого и 6-ого классов на 2023-2024	До 31 августа 2023 года	Зам.директора по УВР, по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ого и 6-ого классов

	учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			
2.17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Зам.директора по УВР, по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов
2.18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-ого и 8-ого классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Зам.директора по УВР, по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-ого и 8-ого классов
2.19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Зам.директора по УВР, по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого классов
2.20	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Библиотекарь	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
2.21	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	До 1 сентября 2022 года	Администрация школы	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол

	обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО			педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Зам.директора по УВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Зам.директора по УВР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Зам.директора по УВР	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО

3.4	Обеспечение участия педагогических работников в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	Январь-апрель 2022 г.	Зам.директора по УВР	Участие в обсуждении в педагогическом сообществе общих проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.5	Выявление и распространение лучших практик реализации ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	Февраль-май 2022 г.	Руководители МО	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типичных затруднений
3.6	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	Январь-декабрь 2022 г.	Зам.директора по ВР	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
3.7	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022 г.	Ответственная по информатизации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.8	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Зам.директора по УВР	Достигнуто повышение качества образования в ОО
3.9	Организация использования учителями предметниками электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Руководители МО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

4.1.	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (по отдельному плану)	Март-июнь 2022 г.	Директор школы	Прошли курсы повышения квалификации руководители общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.
4.2.	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных	Март - август 2022 г.	Зам.директора по УВР	Прошли курсы повышения квалификации педагогические работники, участвующие в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС (по отдельному плану).
4.3	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Зам.директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.1	Информирование общественности через средства массовой информации о реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях	Март - август 2022 г.	Классные руководители	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС
5.2	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Ответственная по информатизации	Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Обеспечение соответствия материально-технической базы	В течение года	Администрация школы	Обеспечение соответствия материально-технической базы

	образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.2	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно течение года	в Администрация школы	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
6.3	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно течение года	в Администрация школы	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
6.4	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно течение года	в Администрация школы	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных