

Администрация муниципального образования
«Теучежский район»
Управление образования
МБОУ «СОШ №9 им. К.Х.Нехая»
а. Вочепший
ПРИКАЗ

27.03.2023г № 25

О создании рабочей группы, утверждении плана-графика по переходу 5-11 классов МБОУ «СОШ № 9 им.К.Х.Нехая» а.Вочепший на пятидневный режим работы

Для оформления локальных документов в связи с переходом на пятидневное обучение с 01 сентября 2023 года

Приказываю:

1. Создать рабочую группу по переходу 5-11 классов МБОУ «СОШ № 9 им.К.Х.Нехая» а.Вочепший на пятидневный режим работы с 01 сентября 2023 года.
2. Включить в рабочую группу по переходу на пятидневную учебную неделю:
 - Нехай З.К. - заместитель директора по УВР,
 - Тлецери С.А. -заместитель директора по ВР, руководитель ШМО
 - Нехай А.Б. – учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО
 - Нехай М.М. – учитель информатики, руководитель ШМО.
3. Назначить руководителем рабочей группы Нехай З.К., заместителя директора по УВР.
4. Утвердить план-график мероприятий по переходу на пятидневный режим работы обучающихся 5-11 классов с 01.09.2023 года. (Приложение №1).
5. Рабочей группе изучить результаты анкетирования родительской общественности обучающихся 5-11 классов в связи с переходом на пятидневную учебную неделю.
6. Рабочей группе внести изменения в локальные акты, в ООП ООО, ООП СОО, в годовой календарный учебный график, в учебный план, план внеурочной деятельности школы на 2023-2024 учебный год.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №9 им. К.Х. Нехая» а. Вочепший

М.З. Делок

С приказом ознакомлены:

Нехай З.К.

Тлецери С.А.

Нехай А.Б.

Нехай М.М.

Директор школы "Утверждаю"
Делок М.З.

План и график мероприятий по переходу обучающихся 5–11 классов
на пятидневную учебную неделю с 1 сентября 2023/2024 учебного года
МБОУ «СОШ №9 им. К.Х.Нехая» а. Вочепший

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
ЭТАП ПОДГОТОВКИ				
1	Сбор и анализ информации о возможности перевода учащихся 5–11 классов на пятидневную учебную неделю	11.03.2023	Рабочая группа	Исполнено
2	Изучение мнения учащихся и их родителей о возможности перевода учащихся на пятидневную учебную неделю (обсуждение на родительских собраниях, проведение анкетирования родителей (законных представителей))	11.03. – 20.03. 2023	Классные руководители и учащихся 5–11 классов	Исполнено Закреплено протоколом
3	Изучение мнения педагогов о возможности перехода на новый учебный режим	24.03.2023	Директор	Исполнено Закреплено протоколом
4	Подготовка сводного отчета по итогам учета мнения участников образовательного процесса	27.03.2023	Рабочая группа	
ЭТАП ПЕРЕХОДА				
5	Издание приказа об изменении работы школы	15.05.2023	Директор	
6	Уведомление работников об изменении режима рабочего времени	20.06.2023	Секретарь школы	
7	Внесение изменений в локальные акты школы: – в коллективный договор; – правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся и работников; – график работы школы; – в устав школы;	До 01.08.2023	Директор школы	
8	Ознакомление работников с обновленными локальными актами, указанными в пункте 9 настоящего графика	28.08.2023	Секретарь школы	
9	Заключение дополнительных соглашений с работниками	30.08.2023	Секретарь школы	
10	Ознакомление учащихся и их родителей с новой продолжительностью учебной недели, временем начала и окончания занятий	28.08.2023	Кл. рук. и учащихся 5–11 классов	
11	Изменения сведений о режиме работы на официальном сайте школы	До 25.08.2023	Ответственный за сайт	
12	Внесение изменений в основные образовательные программы основного и среднего образования: – учебные планы; – планы внеурочной деятельности; – годовые календарные учебные графики – рабочие программы учебных предметов; – рабочие программы курсов внеурочной деятельности	До 30.08.2023	Зам. директора по УВР, ВР Учителя	