

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу № _____ от _____

Школьный план — график («дорожная карта»)

по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I. Организационно- управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)				
1.1	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работы по введению ФООП	Март 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне образовательной организации
1.2	Проведение рабочих совещаний с учителями по вопросам введения ФООП	Март - май 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Определен перечень дефицитов, выявленных при введении ФООП, определены способы их ликвидации
1.3	Назначение школьного координатора по вопросам введения ФООП и создание рабочей группы по организационному и методическому сопровождению работы по введению ФООП	Март 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Назначен школьный координатор, утвержден состав рабочей группы по организационному и методическому сопровождению работы по введению ФООП
1.4	Проведение самодиагностики и готовности к введению ФООП	Март – апрель 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены

			по ВР	дефициты
1.5	Обеспечение участия педагогического сообщества в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Обеспечена своевременная коррекция школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
1.6	Формирование школьной системы контроля готовности к введению ФООП	Март 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Обеспечен мониторинг готовности школы к введению ФООП
1.7	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Оказана своевременная адресная помощь по использованию учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, включающий учебники начального общего и основного общего образования, соответствующие ФООП
1.8	Осуществление мониторинга использования учителями примерных рабочих программ	Сентябрь 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Обеспечено единство образовательного пространства в школе
II. Нормативное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)				
2.1	Формирование школьного плана-графика введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Март 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне образовательной организации
III. Методическое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)				
3.1	Развитие школьной методической службы с	Январь-декабрь 2023г.	Директор школы,	Осуществляется

	учетом введения ФООП		заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	взаимодействие региональной, муниципальной и школьной методической службы
3.2	Активизация (организация) работы школьных учебно-методических объединений учителей-предметников	Март-декабрь 2023г	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.3	Обеспечение участия педагогических работников в региональных научно- практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	Март-декабрь 2023г	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Участие в обсуждении в педагогическом сообществе общих проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.4	Выявление и распространение лучших практик реализации ФООП	Март- май 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Использованы результаты реализации ФООП с целью предупреждения типичных затруднений
3.5	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам	Июнь- декабрь 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных

				результатов
3.6	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)				
3.7	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации руководителей школы, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации ФООП (по отдельному плану)	Март- июнь 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Прошли курсы повышения квалификации руководители общеобразовательной организации, разрабатывающ их и реализующ их основные образовательные программы начального общ его и основного общ его образования по вопросам реализации ФООП
3.8	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общ его и	Март-август 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Прошли курсы повышения квалификации педагогические работники, участвующие в

	основного общего образования по вопросам реализации ФООП			разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации ФООП(по отдельному плану).
V. Информационное обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)				
3.9	Информирование общественности через средства массовой информации о реализации ФООП в общеобразовательной организации	Март- август 2023г.	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП