

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
**СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1**  
им. М.М.Богграда г. Новокубанска  
муниципального образования Новокубанский район

**П Р И К А З**

от 01.09.2020 г.

г. Новокубанск

№ 101

**О внедрении регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  
в рамках национального проекта «Образование» в образовательную  
среду учреждения**

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МОБУСОШ № 1 им. М.М.Богграда г.Новокубанска (приложение).

2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в образовательный процесс образовательной организации:

- организационное и информационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели ЦОС – Мисько А.М., заместитель директора по УВР;

- оказание методической помощи - Мисько А.М., заместитель директора по УВР;

- техническое сопровождение, модернизация технологической инфраструктуры ОО – Шумова Н.А. – системный администратор;

- обеспечение доступа обучающихся, педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту – Шумова Н.А., Рагуля Т.А. учителя информатики.

3. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели в МОБУСОШ № 1 им. М.М.Богграда г.Новокубанска.

4. Создать отдельную вкладку/страницу на сайте МОБУСОШ № 1 им. М.М.Богграда г.Новокубанска по освещению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОБУСОШ № 1  
им. М.М.Богграда г. Новокубанска



Н.Н. Ермакова

**План мероприятий (дорожная карта) по внедрению  
целевой модели цифровой образовательной среды  
в МОБУСОШ № 1 им. М.М. Богграда г. Новокубанска  
на 2020 – 2023 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
<b>1. Управление цифровой трансформацией образовательной организации</b>				
1.1.	Анализ цифровых ресурсов ОО, включенных в цифровое образовательное пространство	Информационная справка по итогам аналитической работы	Шумова Н.А. учитель информатики.	Август 2020
1.2.	Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещание при директоре)	Дорожная Карта	Ермакова НН. директор школы, Мисько А.М. заместитель директора по УВР, Шумова Н.А. учитель информатики	Сентябрь 2020
1.3.	Размещение информации на сайте ОУ	Информирование общественности	Шумова Н.А. учитель информатики.	Сентябрь 2020
1.4.	Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС	Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по развитию ЦОС	Администрация	в течении всего периода
1.5.	Мониторинг: -технического состояния ЦОС, -информационной наполненности ЦОС, -обновляемости контента, -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся	Выявить дефициты, оформить аналитические документы.	Администрация	в течение всего периода

1.6.	Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС	Скорректировать план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и диагностическими мероприятиями	Администрация	в течение всего периода
<b>2. Использование цифровых технологий для решения задач управления школой</b>				
2.1.	Использование цифровых технологий для решения задач управления школой	Использование оборудования ЦОС для административного управления	Администрация	в течении всего периода
2.2.	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией	Администрация	в течение всего периода
2.3.	Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных технологий	Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме	Администрация	в течение всего периода
<b>3. Использование цифровых технологий в учебном процессе</b>				
3.1.	Изучение цифровых ресурсов, включенных в Мобильный класс	Интерактивная панель, ноутбук учителя, 15 ноутбуков учеников	учителя - предметники	Сентябрь – декабрь 2020
3.2.	Использование ЦОСов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ первичных результатов.	Учи.ру ЯКласс и др.	Шумова Н.А. учитель информатики	в течение всего периода
3.3.	Мастер-классы по использованию ресурсов	Распространение опыта использования	Шумова Н.А. учитель информатики	октябрь – март 2021
3.4.	Проведение открытых уроков	Распространение опыта использования	Педагоги школы	октябрь – март 2021
3.5.	Проведение семинара «Подготовка урока с элементами электронного обучения»	Распространение опыта использования	Мисько А.М., заместитель директора по УВР	октябрь – март 2021

3.6.	Публикация статей	Распространение опыта использования	Администрация	апрель-май 2021
3.7.	Мониторинг аналитической и методической деятельности ОЭР: количество новых форм, методов, технологий, средств обучения в условиях цифровой образовательной среды, учебно-методических материалов	Справка по результатам	Администрация	апрель-май 2022
<b>4. Использование цифровых технологий во внеурочном процессе</b>				
4.1.	Использование ЦОС для участия обучающихся в олимпиадах и др. конкурсах	Организация тестирования	Шумова Н.А. учитель информатики	октябрь 2021, октябрь 2022, октябрь 2023
4.2.	Использование ЦОС для осуществления социально-психологического тестирования обучающихся 7-11-х классов	Организация и проведение тестирования	педагоги-психологи	сентябрь – октябрь 2021, сентябрь – октябрь 2022, сентябрь – октябрь 2023
4.3.	Использование Мобильного класса для проведения занятий «Занимательной информатики»	Проведение занятий	Шумова Н.А. учитель информатики, Рагуля Т.А. учитель информатики	в течение всего периода
4.4.	Использование интерактивной панели во внеурочное время в рамках внеклассной работы	Проведение внеклассных мероприятий	Педагоги школы	в течение всего периода

Директор МОБУСОШ №1  
им. М.М.Бограда г. Новокубанска



Н.Н. Ермакова