



УТВЕРЖДАЮ:

Директор КОГПОАУ НИТ

Б.Б. Буторин

**Дорожная карта (план мероприятий)**

**Реализация мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»**

**Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного учреждения «Нолинский политехнический техникум»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ключевой результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1. Создание мастерских по приоритетной группе направлений</b>				
1	Издание Приказа о рабочей группе по реализации Проекта	Приказ № 14а от 01.02.2021 г.	Февраль 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор
2	Подготовка проекта плана застройки мастерских по компетенциям	Утвержденный план застройки мастерских (в соответствии с инфраструктурным листом)	Февраль 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист С.А. Манинец – преподаватель
3	Утверждение дизайн-проекта мастерских	Утвержденный дизайн-проект мастерских	Февраль 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист С.А. Манинец – преподаватель
4	Внесение изменений в перечень закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Акт о внесении изменений перечня закупаемого оборудования для оснащения мастерских	Март 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист М.Ю. Ошергин – специалист по закупкам
5	Утверждение положения о структурном	Положение о мастерских,	Февраль 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор

	подразделении	оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям			
6	Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Должностные инструкции сотрудников	Февраль 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор	
7	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации	Соглашение о выделении средств гранта	Март 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Е.Л. Дубовских – главный бухгалтер	
8	Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ	Утверждение сметы, перечни работ	До 1 марта 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор	
9	Планирование закупок	Работа с единой информационной системой, Веб-торгами	2-3 кварталы 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Е.Л. Дубовских – главный бухгалтер М.Ю. Ошергин – специалист по закупкам	
10	Разработка технических заданий и определение НМЦ лотов закупок	Техническое задание	2-3 кварталы 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор М.Ю. Ошергин – специалист по закупкам	
11	Осуществление закупок (определение поставщиков, поставка и приемка товаров, оплата)	Укомплектованные оборудованием мастерские	2-3 кварталы 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Е.Л. Дубовских – главный бухгалтер М.Ю. Ошергин – специалист по закупкам	
12	Ремонт и брендирование мастерских по компетенциям «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»	Отремонтированные помещения (акты выполненных работ)	До 1 августа 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор С.В. Кудряшов – заведующий хозяйством	
13	Утверждение и реализация плана использования (в том числе совместного) МТБ созданных мастерских для реализации	План использования мастерских; Договор о сетевой форме реализации ОО	1-2 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист О.В. Костицын – заместитель директора по УПР	

	образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2025 года			
<b>2. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</b>				
1	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации 4 мастерских	3 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист О.В. Костицын – заместитель директора по УТР
2	Внесение изменений в «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в Техникуме»	Положение	4 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Е.В. Бельих – заместитель директора по УР О.В. Костицын – заместитель директора по УТР
3	Создание комплектов контрольно-оценочной документации квалификационного экзамена с учетом требований демонстрационного экзамена.	Контрольно-оценочная документация	4 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист Заведующие мастерскими
4	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО, локальный акт техникума об утверждении программ	4 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист Заведующие мастерскими
<b>3. Внедрение практико-ориентированных, технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ</b>				
1	Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение ДОТ	Приказ, локальные акты	3 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист
2	Организация разработки и экспериментальная апробация новых программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров с применением систем дистанционного	Утвержденные и согласованные с работодателем программы ПО и ДПО с применением электронного обучения и ДОТ	3 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист Заведующие мастерскими

	обучения				
3	Семинар для педагогов, «Применение ДОТ»	Приказ, удостоверение	3 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист	
<p><b>4. Расширение перечня актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ), по востребованным новым и перспективным профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 и ТОП-Регион</b></p>					
1	Реализация новых программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	Приказ, внедрение	4 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Заведующие мастерскими	
<p><b>5. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального переобучения педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий</b></p>					
1	Разработка и реализации при взаимодействии с КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» программ повышения квалификации	ПКК	4 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист Заведующие мастерскими	
2	Реализация плана мероприятий повышения квалификации сотрудников, занятых в обслуживании МТБ мастерских	Удостоверения о повышении квалификации	2-3 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист Заведующие мастерскими	
3	Сертификация сотрудников занятых в обслуживании МТБ мастерских на присвоении статуса эксперта	Сертификат эксперта	2 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор Ю.В. Шабалина – методист Заведующие мастерскими	
4	Создание страницы на сайте	<a href="https://www.dgrft.ru/masterskie">https://www.dgrft.ru/masterskie</a>	1 квартал 2021 г.	А.Б. Бурдин – инженер-электроник	
5	Корректировка плана профориентационной работы	Приказ, план, программа	1 квартал 2021 г.	Б.Б. Буторин – директор И.В. Яковлева – специалист по профориентации	