

Приложение

Форма 1

УТВЕРЖДАЮ



План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 год)

Наименование образовательной организации: Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Нолинский политехнический техникум»

Наименование и номер лота: Сельское хозяйство Лот № 6

Наименование субъекта Российской Федерации: Кировская область

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Агрономия				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Лабораторное оборудование	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.2.	Технические средства обучения	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.3	Ноутбуки	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.4	Видеокамера, планшетный компьютер	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
1.1.5	МФУ	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.6	Мебель	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.7	Средства инд.защиты	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.8	Расходные материалы			
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Учебные приборы	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.2.2	Инструмент	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.3.	Закупка программног и методического обеспечения			
1.3.1	ЭУМК	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.3.2	Печатные издания	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.4.	Модернизация / ремонт помещений			
1.4.1	Ремонт учебно-производственных помещений	Планы закупок	План-график	I-II квартал 2021
1.5.	Утверждение и реализация плана использования (в том числе совместного МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2025 года)	План использования мастерских; Договор о сетевой форме реализации ОО	Количество договоров 3	I-II квартал 2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
2.1.	Внесение изменений в «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в Техникуме»	Положение	-	III квартал 2021
2.2.	Создание комплекта контрольно-оценочной документации квалификационного экзамена с учетом требований демонстрационного экзамена	Контрольно-оценочная документация	Количество разработанных КОД - 1	III квартал 2021
2.3.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами	Программа ОПОП/ПО/ДПО Приказ об утверждении программ	Количество программ 6	III квартал 2021

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ			
Группа мероприятий 3. Внедрение практико-ориентированных, технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и ДПО с применением сетевой формы реализации образовательных программ.				
3.1.	Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение ДОТ	План-график	Положение	III квартал 2021
3.2.	Организация разработки и экспериментальная апробация новых программ, модулей, методик и технологий подготовки кадров с применением систем дистанционного обучения	Утверждены и согласованы с работодателем программы ПО и ДПО с применением электронного обучения и ДОТ	Кол-во разработанных и апробированных образовательных программ: 4	III квартал 2021
3.3.	Семинар для педагогов, «Применение ДОТ»	План-график	Приказ об обучении	III квартал 2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 и ТОП-Регион				
4.1.	4.1. Реализация новых программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	План-график	Приказ, внедрение 2 программ	IV квартал 2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий				
5.1.	Разработка и реализация при взаимодействии с КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» программ повышения квалификации	План-график	Количество программ: 1	III квартал 2021
5.2.	Реализация плана мероприятий повышения квалификации сотрудников, занятых в обслуживании МТБ мастерских	Удостоверение о повышении квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Агрономия»	Машковцева Татьяна Федоровна (№ 682410493416 от 10.06.2021)	II квартал 2021 г.
5.3.	Сертификация сотрудников занятых в обслуживании МТБ мастерских на	Свидетельство, дающее право участия в оценке	Машковцева Татьяна Федоровна (88495 от 28.05.2021)	II квартал 2021 г.

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
	присвоении статуса эксперта	демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс		
5.4.	Создание страницы на сайте	План-график	https://www.ngppt.ru/masterskie	I квартал 2021
5.5.	Корректировка плана профорientационной работы	План-график	Программа	I квартал 2021

Мастерская № 2: Сельскохозяйственные биотехнологии

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций

1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1.1.1.	Лабораторное оборудование	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ			II-III квартал 2021
1.1.2.	Посуда химическая	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ			II-III квартал 2021
1.1.3	Реактивы	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ			II-III квартал 2021
1.1.4	Технические средства обучения	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ			II-III квартал 2021
1.1.5	Ноутбук	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ			II-III квартал 2021
1.1.6	МФУ	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ			II-III квартал 2021
1.1.7	Мебель	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ			II-III квартал 2021
1.1.8	Расходные материалы	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ			II-III квартал 2021
1.2.	Закупка учебно-производственного оборудования					
1.2.1	Учебные приборы	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ			II-III квартал 2021
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1	Программное обеспечение	Договор на оказание услуг/поставку товара	Не закуплено			Пояснительная записка Форма № 1
1.4.	Модернизация / ремонт					
1.4.1	Ремонт учебно-производственных помещений	Планы закупки	План-график			I-II квартал 2021
1.5.	Утверждение и реализация плана использования (в том числе совместного МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2025 года)	План использования мастерских; Договор о сетевой форме реализации ОО	Количество договоров 3			I-II квартал 2021

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс

2.1.	Внесение изменений в «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в Техникуме»	Положение	-			III квартал 2021
2.2.	Создание комплекта контрольно-оценочной документации квалификационного экзамена с учетом требований демонстрационного	Контрольно-оценочная документация	Количество разработанных КОД - 1			III квартал 2021

экзамена					
2.3.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО Приказ об утверждении программ	Количество программ 5	III квартал 2021	
Группа мероприятий 3. Внедрение практико-ориентированных, технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и ДПО с применением сетевой формы реализации образовательных программ.					
3.1.	Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение ДОТ	План-график	Положение	III квартал 2021	
3.2.	Организация разработки и экспериментальная апробация новых программ, моделей, методик и технологий подготовки кадров с применением систем дистанционного обучения	Утверждены и согласованы с работодателем программы ПО и ДПО с применением электронного обучения и ДОТ	Кол-во разработанных и апробированных образовательных программ: 4	III квартал 2021	
3.3.	Семинар для педагогов, «Применение ДОТ»	План-график	Приказ об обучении	III квартал 2021	
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 и ТОП-Регион					
4.1.	4.1. Реализация новых программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	План-график	Приказ, внедрение 3 программ	IV квартал 2021	
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий					
5.1.	Разработка и реализация при взаимодействии с КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» программ повышения квалификации	План-график	Количество программ:	III квартал 2021	
5.2.	Реализация плана мероприятий повышения квалификации сотрудников, занятых в обслуживании МТБ мастерских	Удостоверение о повышении квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Агрономия»	Касихин Михаил Анатольевич (682412242974 от 19.07.2021)	III квартал 2021 г.	
5.3.	Сертификация сотрудников занятых в обслуживании МТБ мастерских на	Свидетельство, дающее право участия в оценке	Касихин Михаил Анатольевич (90639 от 10.06.2021)	II квартал 2021 г.	

	присвоении статуса эксперта	демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс		
5.4.	Создание страницы на сайте	План-график	https://www.ngpft.ru/masterskie	I квартал 2021
5.5.	Корректировка плана профориентационной работы	План-график	Программа	I квартал 2021
Мастерская № 3: Сити-фермерство				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1.1.1.	Лабораторное оборудование	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.2.	Расходные материалы	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.3	Ноутбуки, компьютер	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.4	Технические средства обучения	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.5	МФУ	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.6	Мебель	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Приборы	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.2.2	Верстак	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			
1.3.1	Программное обеспечение	Договор на оказание услуг/поставку товара	Не закуплено	Пояснительная записка Форма № 1
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Ремонт учебно-производственных помещений	Планы закупок	План-график	I-II квартал 2021
1.5.	Утверждение и реализация плана использования (в том числе совместного МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2025 года)	План использования мастерских; Договор о сетевой форме реализации ОО	Количество договоров 3	I-II квартал 2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
2.1.	Внесение изменений в «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО	Положение	-	III квартал 2021

в Техникуме»					
2.2.	Создание комплекта контрольно-оценочной документации квалификационного экзамена с учетом требований демонстрационного экзамена	Контрольно-оценочная документация	Количество разработанных КОД - 1	III квартал 2021	
2.3.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО Приказ об утверждении программ	Количество программ 5	III квартал 2021	
Группа мероприятий 3. Внедрение практико-ориентированных, технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и ДПО с применением сетевой формы реализации образовательных программ.					
3.1.	Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение ДОТ	План-график	Положение	III квартал 2021	
3.2.	Организация разработки и экспериментальная апробация новых программ, моделей, методик и технологий подготовки кадров с применением систем дистанционного обучения	Утверждены и согласованы с работодателем программы ПО и ДПО с применением электронного обучения и ДОТ	Кол-во разработанных и апробированных образовательных программ: 4	III квартал 2021	
3.3.	Семинар для педагогов, «Применение ДОТ»	План-график	Приказ об обучении	III квартал 2021	
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 и ТОП-Регион					
4.1.	4.1. Реализация новых программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	План-график	Приказ, внедрение 3 программ	IV квартал 2021	
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий					
5.1.	Разработка и реализация при взаимодействии с КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» программ повышения квалификации	План-график	Количество программ:	III квартал 2021	
5.2.	Реализация плана мероприятий повышения квалификации сотрудников, занятых в обслуживании МТБ мастерских	Удостоверение о повышении квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования	Костицын Олег Викторович (772406375272 от 27.08.2021)	III квартал 2021 г.	

		с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Агрономия»	
5.3.	Сертификация сотрудников занятых в обслуживании МТБ мастерских на присвоении статуса эксперта	Свидетельство, дающее право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	Костицын Олег Викторович (91038 от 17.06.2021) II квартал 2021 г.
5.4.	Создание страницы на сайте	План-график	https://www.ngppt.ru/masterskie I квартал 2021
5.5.	Корректировка плана профориентационной работы	План-график	Программа I квартал 2021

Мастерская № 4: Эксплуатация сельскохозяйственных машин

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования

1.1.1.	1.1.1.	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.2.	Инструмент и приспособления	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.3	Верстаки	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.4	Ноутбук	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.5	Технические средства обучения	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.6	МФУ	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.7	Компьютер	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.8	Мебель	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.1.9	Расходные материалы	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1.2.1	Трактора	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.2.2	Сельхозмашины	Договор на оказание услуг/поставку товара	Сеялка не закуплена	Пояснительная записка Форма № 1
1.2.3	Автомобиль	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.2.4	Фильтр выхлопных газов	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.2.5	Зерноуборочный комбайн	Договор на оказание услуг/поставку товара	Не закуплено	Пояснительная записка Форма № 1
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения			

1.3.1	Программное обеспечение	Договор на оказание услуг/поставку товара	Акт выполненных работ	II-III квартал 2021
1.4.	Модернизация / ремонт			
1.4.1	Ремонт учебно-производственных помещений	Планы закупок	План-график	I-II квартал 2021
1.5.	Утверждение и реализация плана использования (в том числе совместного МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2025 года)	План использования мастерских; Договор о сетевой форме реализации ОО	Количество договоров 3	I-II квартал 2021
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс				
2.1.	Внесение изменений в «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в Техникуме»	Положение	-	III квартал 2021
2.2.	Создание комплекта контрольно-оценочной документации квалификационного экзамена с учетом требований демонстрационного экзамена	Контрольно-оценочная документация	Количество разработанных КОД - 1	III квартал 2021
2.3.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО Приказ об утверждении программ	Количество программ 9	III квартал 2021
Группа мероприятий 3. Внедрение практико-ориентированных, технологич электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ ПО и ДПО с применением сетевой формы реализации образовательных программ.				
3.1.	Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение ДОТ	План-график	Положение	III квартал 2021
3.2.	Организация разработки и экспериментальная апробация новых программ, моделей, методик и технологий подготовки кадров с применением систем дистанционного обучения	Утверждены и согласованы с работодателем программы ПО и ДПО с применением электронного обучения и ДОТ	Кол-во разработанных и апробированных образовательных программ: 5	III квартал 2021
3.3.	Семинар для педагогов, «Применение ДОТ»	План-график	-	III квартал 2021
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 и ТОП-Регион				

4.1.	4.1. Реализация новых программ ПО и ДПО (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ)	План-график	Приказ, внедрение 3 программ	IV квартал 2021
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий				
5.1.	Разработка и реализация при взаимодействии с КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» программ повышения квалификации	План-график	Количество программ:	III квартал 2021
5.2.	Реализация плана мероприятий повышения квалификации сотрудников, занятых в обслуживании МТБ мастерских	Удостоверение о повышении квалификации по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Агрономия»	Буров Александр Сергеевич (682410493424 от 10.07.2021)	III квартал 2021 г.
5.3.	Сертификация сотрудников занятых в обслуживании МТБ мастерских на присвоении статуса эксперта	Свидетельство, дающее право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс	Буров Александр Сергеевич (90312 от 09.06.2021; 4395 от 15.12.2021 Эксперт-мастер) Останин Александр Михайлович (91068 от 17.06.2021)	II, IV квартал 2021 г.
5.4.	Создание страницы на сайте	План-график	Манинец Сергей Анатольевич (247 от 20.11.2020) https://www.ngppt.ru/masterskie	I квартал 2021
5.5.	Корректировка плана профориентационной работы	План-график	Программа	I квартал 2021

Исполнитель: Шабалина Юлия Владимировна, методист, 88336825026