

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ**

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000
тел. 52-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru



**АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШІЭНЫГЪЭМРЭКІЭ
И МИНИСТЕРСТВ**

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000
тел. 52-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru

ПРИКАЗ

от 04.09.2020 № 1516
г. Майкоп

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2020-2021 учебном году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2020-2021 учебном году (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2020-2021 учебном году (приложение).
2. Начальнику отдела надзора и контроля в сфере образования, лицензирования и аккредитации Министерства образования и науки Республики Адыгея (Михайловская М.М.):
 - довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея;

- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования».

3. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов)

- организовать работу по разработке муниципальных «дорожных карт» по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11;

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



Е.К. Лебедев

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Адыгея
от 04.09.2020 № 1346

Дорожная карта подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея в 2020-2021 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году			
1.1.	Проведение статистико-аналитического отчета по итогам ЕГЭ	сентябрь 2020 г.	Журавель А.А. Тхагова Ф.Р.
1.2.	Подготовка отчетов о результатах деятельности предметных комиссий по форме, представляемой ФИПИ	августа 2020 г.	Журавель А.А.
1.4.	Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Республики Адыгея «Об информации «О мерах по повышению качества подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2021 году»	октябрь 2020 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
1.5.	Издание сборников по итогам ЕГЭ =2020	октябрь 2020 г.	Журавель А.А.
1.6.	Издание сборника методических рекомендаций для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2020 г.	Тхагова Ф.Р.
II. Меры по повышению качества преподавания предметов			

2.1.	Осуществление мониторинга функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования	сентябрь 2020-май 2021 г	Конова З.И., Руководители МОУО
2.2.	Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (далее – ДПП ПК) для учителей, преподающих предметы по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. Модуль «Использование результатов оценочных процедур в повышении качества образования (ГИА, ВПР, НИКО и т.д.)» (с учетом результатов выполнения заданий, вызвавших затруднения)	август - сентябрь 2020 г.	Тхагова Ф.Р.
2.3.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по всем учебным предметам: - русский язык и литература. ДПП ПК «Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы в контексте требований ФГОС»; - математика. ДПП ПК «Совершенствование профессиональных компетенций учителя математики в условиях реализации ФГОС»; - физика. ДПП ПК «Обеспечение качества преподавания физики с учетом профессионального стандарта «Педагог» в условиях реализации ФГОС»; - химия. ДПП ПК «Обучение химии в условиях введения и реализации ФГОС ООО и СОО»; - информатика и ИКТ. ДПП ПК «Методика преподавания информатики и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»; - история и обществознание. ДПП ПК «Преподавание истории и обществознания в условиях принятия нового учебно-методического комплекса по отечественной истории» - география. ДПП ПК «Инновационные технологии преподавания географии в условиях реализации ФГОС»	В соответствии с планом-графиком ГБУ ДПО РА «АРИПК»	Тхагова Ф.Р.

	- биология. ДПП ПК «Обеспечение качества преподавания биологии в условиях реализации ФГОС и подготовки к ГИА»;		
	- иностранные языки. ДПП ПК «Развитие профессиональных компетенций и мастерства учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС»		
	- адыгейский (родной) язык. ДПП ПК «Профессиональная компетентность учителя адыгейского языка и литературы в условиях реализации ФГОС»		
	- литература. ДПП ПК «Подготовка к итоговому сочинению»		
	Организация и проведение постоянно действующих семинаров по предметам, входящим в ГИА, ВПР. «Подготовка к ВПР: дидактические подходы и методические решения		
2.4.	Проведение постоянно-действующего семинара для муниципальных тьюторов, работающих с детьми «группы риска»:	В течение года	Тхагова Ф.Р.
2.5.	- «ГИА. Типичные ошибки. Критерии оценивания развернутых ответов»	Ежеквартально	Тхагова Ф.Р.
	- «Основной государственный экзамен. Типичные ошибки. Критерии оценивания развернутых ответов»		
	- «Готовимся к ГИА. Задания повышенной сложности и типичные ошибки по русскому языку и математике по результатам ГИА 2020 г.»		
	- «Система подготовки к итоговой аттестации, реализующая разноуровневый подход и учет индивидуальных достижений обучающихся»		
	Подведение итогов реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, Внесение корректировок		
2.6.		до 15 октября 2020г.	Конова З.И. Тхагова Ф.Р. Руководители МОУО
2.7.	Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования на 2020-2021 учебной год (с учетом графика проведения ВПР, НИКО)	сентябрь 2020 г.	Журавель А.А., Конова З.И.

	– МБОУ "СШ №3" МО «Город Майкоп» – МБОУ "СШ № 7" МО «Город Майкоп» – МБОУ "Гимназия № 1" МО «Красногвардейский район» – МБОУ "СШ № 3" п. Яблоновский МО «Тахтамукайский район» – МБОУ "СШ № 23 им. А.П.Антонова " МО «Город Майкоп». Республиканские семинары-практикумы по проблемам совершенствования подготовки к сдаче ЕГЭ по математике на базе образовательных организаций, продемонстрировавших высокие результаты ЕГЭ по математике в 2020 году: – МБОУ СОШ № 8 «Майкопский район» – МБОУ "СШ № 14" МО «Город Майкоп» – МБОУ СОШ № 2 МО «Город Адыгейск» – МБОУ "СШ №3" МО «Город Майкоп» – МБОУ "СШ № 7" МО «Город Майкоп» – МБОУ "Гимназия № 1" МО «Красногвардейский район» – МБОУ "СШ № 3" п. Яблоновский МО «Тахтамукайский район» - МБОУ "СШ № 23 им. А.П.Антонова " МО «Город Майкоп».	В течение года	Тхагова Ф.Р., руководители МОУО
2.9.3.	Физика Веб-семинар «Итоги ГИА 2020 по физике» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: — МБОУ "СШ №3" г. Майкопа; — МБОУ "СШ № 28" г. Майкопа; — МБОУ "СШ № 25" п. Энем; — МБОУ "СШ № 2" г. Майкопа; — МБОУ СОШ № 4 Майкопского района; — МБОУ "Майкопская гимназия № 5"; — ГБОУ АРГ; — МБОУ "Майкопская гимназия № 22". Веб-семинар «Актуальные проблемы преподавания физики» для	Сентябрь 2020 г.	

	учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: — МБОУ "СШ №3" г. Майкопа; — МБОУ "СШ № 28" г. Майкопа; — МБОУ "СШ № 25" п. Энем; — МБОУ "СШ № 2" г. Майкопа; — МБОУ СОШ № 4 Майкопского района; — МБОУ "Майкопская гимназия № 5"; — ГБОУ АРГ; — МБОУ "Майкопская гимназия № 22". Республиканские семинары-практикумы по проблемам совершенствования подготовки к сдаче ЕГЭ по математике на базе образовательных организаций, продемонстрировавших высокие результаты ЕГЭ по математике в 2020 году: — МБОУ "СШ №3" г. Майкопа; — МБОУ "СШ № 28" г. Майкопа; — МБОУ "СШ № 25" п. Энем; — МБОУ "СШ № 2" г. Майкопа; — МБОУ СОШ № 4 Майкопского района; — МБОУ "Майкопская гимназия № 5"; — ГБОУ АРГ; — МБОУ "Майкопская гимназия № 22"	Октябрь 2020 г. В течение года	
2.9.4.	Химия Семинар «Методические приемы, обеспечивающие успешное выполнение заданий ЕГЭ разного уровня сложности» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ СОШ №6 МО "Гиагинский район"; - МБОУ СОШ № 17 МО "Майкопский район"; - МБОУ СОШ № 9 МО "Кошехабльский район"; - МБОУ СОШ № 7 МО "Красногвардейский район";	Ноябрь 2020 г.	Тхагова Ф.Р., руководители МОУО

	- МБОУ СОШ № 6 МО "Майкопский район"; - МБОУ СОШ № 3 им. М.И. Кудалева МО "Красногвардейский район"; - МБОУ "СШ № 13" МО "Город Майкоп"; - МБОУ СОШ № 9 МО "Красногвардейский район"; - МБОУ СОШ № 1 МО "Теучежский район"; - ЧУОО "Православная гимназия" МО "Город Майкоп"; - МБОУ СОШ № 19 МО "Майкопский район"; - МБОУ "СШ № 18" МО "Город Майкоп"; - МБОУ СОШ № 11 МО "Кошехабльский район"; - МБОУ СОШ № 1 МО "Гиалинский район"; - МБОУ СОШ № 4 МО "Майкопский район"; - МБОУ СОШ № 6 МО "Шовгеновский район"; - МБОУ "СШ № 2 МО "Тахтамукайский район"; - МБОУ СОШ № 20 МО "Майкопский район"; - МБОУ СОШ № 4 МО "Кошехабльский район"; - МБОУ СОШ № 1 МО "Город Адыгейск"; - МБОУ "СШ № 17 социального развития и успеха" МО "Город Майкоп"; - МБОУ "СШ № 6" МО "Город Майкоп"; - МБОУ СОШ № 1 МО "Шовгеновский район". Вебинары по темам, вызвавшим наибольшие затруднения у участников ЕГЭ-2019: - МБОУ СОШ № 6 МО "Гиалинский район"; - МБОУ СОШ № 17 МО "Майкопский район"; - МБОУ СОШ № 9 МО "Кошехабльский район"; - МБОУ СОШ № 7 МО "Красногвардейский район"; - МБОУ СОШ № 6 МО "Майкопский район"; - МБОУ СОШ № 3 им. М.И. Кудалева МО "Красногвардейский район"; - МБОУ "СШ № 13" МО "Город Майкоп"; - МБОУ СОШ № 9 МО "Красногвардейский район"; - МБОУ СОШ № 1 МО "Теучежский район"; - ЧУОО "Православная гимназия" МО "Город Майкоп";	В течение года	
--	--	-----------------------	--

	- МБОУ СОШ № 19 МО "Майкопский район"; - МБОУ "СШ № 18" МО "Город Майкоп"; - МБОУ СОШ № 11 МО "Кошехабльский район"; - МБОУ СОШ № 1 МО "Гиагинский район"; - МБОУ СОШ № 4 МО "Майкопский район"; - МБОУ СОШ № 6 МО "Шовгеновский район"; - МБОУ "СШ № 2 МО "Тахтамукайский район"; - МБОУ СОШ № 20 МО "Майкопский район"; - МБОУ СОШ № 4 МО "Кошехабльский район"; - МБОУ СОШ № 1 МО "Город Адыгейск"; - МБОУ "СШ № 17 социального развития и успеха" МО "Город Майкоп"; - МБОУ "СШ № 6" МО "Город Майкоп"; - МБОУ СОШ № 1 МО "Шовгеновский район"		
2.9.5.	Информатика и ИКТ Семинар «Эффективные методы подготовки обучающихся к решению задач повышенной сложности в КИМах по информатике и ИКТ» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ «СОШ № 6» МО «Майкопский район»; - МБОУ «СШ № 2 им. героя Советского Союза А.Н. Березового» МО «Тахтамукайский район»; - МБОУ «СОШ № 9» МО «Теучежский район»; - МБОУ «СОШ № 1» МО «Шовгеновский район»; - МБОУ «СОШ № 12» МО «Майкопский район»; - МБОУ "Лицей № 35" «Город Майкоп»; - МБОУ «СОШ № 16» МО «Майкопский район»; - МБОУ «СШ № 18» «Город Майкоп»; - МБОУ «Майкопская гимназия № 5» «Город Майкоп». Цикл семинаров по теме «Основы высокоуровневого языка программирования Python» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету:	Январь 2021 г. В течение года	Тхагова Ф.Р., руководители МОУО

	- МБОУ «СОШ № 6» МО «Майкопский район»; - МБОУ «СШ № 2 им. героя Советского Союза А.Н. Березового» МО «Тахтамукайский район»; - МБОУ «СОШ № 9» МО «Теучежский район»; - МБОУ «СОШ №1» МО «Шовгеновский район»; - МБОУ «СОШ №12» МО «Майкопский район»; - МБОУ "Лицей № 35" «Город Майкоп»; - МБОУ «СОШ № 16» МО «Майкопский район»; - МБОУ «СШ № 18» «Город Майкоп»; - МБОУ «Майкопская гимназия № 5» «Город Майкоп». Республиканские семинары по проблемам совершенствования подготовки к сдаче ЕГЭ на базе лучших школ	В течение года	
2.9.6.	Биология Семинар «Особенность экзаменационных вариантов заданий ГИА, ЕГЭ по биологии в 2021 году. Система работы учителя биологии по подготовке учащихся к итоговой аттестации» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ СОШ №10 МО "Кошехабльский район"; - МБОУ СШ №11 МО "Тахтамукайский район"; - МБОУ СОШ № 15 МО "Красногвардейский район"; - МБОУ СОШ №20 МО "Майкопский район"; - МБОУ СОШ №1 МО "Шовгеновский район"; - МБОУ СОШ №4 МО "Шовгеновский район"; - МБОУ СШ № 16 МО "Город Майкоп"; - МБОУ СОШ №2 МО "Майкопский район"; - МБОУ СОШ № 7 МО "Красногвардейский район"; - МБОУ СОШ № 4 МО "Красногвардейский район"; - МБОУ СОШ № 3 МО "Красногвардейский район"; - МБОУ КСОШ №9 МО "Шовгеновский район"; - МБОУ «СОШ №1 имени А.Г. Сапунова» МО "Гиагинский район";	Январь 2021 г.	Тхагова Ф.Р., руководители МОУО

2.9.7.	- МБОУ СШ № 13 МО "Город Майкоп"; - МБОУ «СОШ №8 им. В.Солдатенко» МО "Гиагинский район"; - МБОУ «СОШ № 9» МО "Красногвардейский район"; - ЧУОО "Православная гимназия"		
История: Республиканский семинар «Совершенствование качества подготовки выпускников к ЕГЭ по истории» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ «СШ № 3» Тахтамукайского района; - МБОУ «СШ № 5» Тахтамукайского района; - МБОУ «СШ № 6» Тахтамукайского района; - МБОУ «СШ № 13» Тахтамукайского района; - МБОУ «СОШ № 2» г. Адыгейска; - МБОУ «СОШ № 4» Гиагинского района; - МБОУ «СОШ № 5» Кошехабльского района; - МБОУ «СОШ № 5» Теучежского района; - МБОУ «СШ № 3» г. Майкопа; - МБОУ «СШ № 23» г. Майкопа; - МБОУ «СШ № 11» г. Майкопа; - МБОУ «СШ № 2» г. Майкопа; - МБОУ «СШ № 14» г. Майкопа. Круглый стол «Формы и методы подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по истории» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ «СШ № 3» Тахтамукайского района; - МБОУ «СШ № 5» Тахтамукайского района; - МБОУ «СШ № 6» Тахтамукайского района; - МБОУ «СШ № 13» Тахтамукайского района; - МБОУ «СОШ № 2» г. Адыгейска; - МБОУ «СОШ № 4» Гиагинского района;	В течение года Апрель 2021 г.		Тхагова Ф.Р., руководители МОУО

	- МБОУ «СОШ № 5» Кошехабльского района; - МБОУ «СОШ № 5» Теучежского района; - МБОУ «СШ № 3» г. Майкопа; - МБОУ «СШ № 23» г. Майкопа; - МБОУ «СШ № 11» г. Майкопа; - МБОУ «СШ № 2» г. Майкопа; - МБОУ «СШ № 14» г. Майкопа. Республиканские семинары по проблемам совершенствования подготовки к сдаче ЕГЭ на базе лучших школ	В течение года	
2.9.8.	География Семинар «Итоги и результаты ЕГЭ по географии в Республике Адыгея» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ СОШ № 5 Майкопского района; - МБОУ «Лицей № 19» г. Майкопа. Семинар: «Ведущие страны – экспортеры основных видов промышленной продукции (задание 19)» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ СОШ № 5 Майкопского района; - МБОУ «Лицей № 19» г. Майкопа. Семинар «Проблемы подготовки выпускников к ЕГЭ по географии в 2020-2021 уч. году» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ СОШ № 5 Майкопского района; - МБОУ «Лицей № 19» г. Майкопа Семинар «Проблемные вопросы при подготовке обучающихся к выполнению заданий КИМов ЕГЭ по географии» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету:	Октябрь 2020 г. Декабрь 2020 г. Январь 2021 г. Март 2021 г.	Тхагова Ф.Р., руководители МОУО

	– МБОУ СОШ № 5 Майкопского района; – МБОУ «Лицей № 19» г. Майкопа. Семинар «Применение знаний о движении Земли для выполнения заданий высокого уровня сложности (задание №32)» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: – МБОУ СОШ № 5 Майкопского района; – МБОУ «Лицей № 19» г. Майкопа. Республиканские семинары по проблемам совершенствования подготовки к сдаче ЕГЭ на базе лучших школ	Апрель 2021 г. В течение года	
2.9.9.	Общественное Семинар «Формы и методы подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по обществознанию» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: – МБОУ «СОШ № 2» Красногвардейского района; – МБОУ «СОШ № 4» Шовгеновского района; – МБОУ «СОШ № 11» Шовгеновского района; – МБОУ «СОШ № 9» Шовгеновского района; – МБОУ «СШ № 11» Тахтамукайского района; – МБОУ СОШ № 2 Майкопского района; – МБОУ СОШ № 5 Майкопского района; – МБОУ СОШ № 8 Майкопского района; – МБОУ СОШ № 19 Майкопского района; – МБОУ СОШ № 20 Майкопского района; – МБОУ СОШ № 22 Майкопского района; – МБОУ «СОШ № 6» Гиатинского района; – МБОУ «СОШ № 5» Теучежского района; – МБОУ «СШ № 15» г. Майкопа. Семинар «Организация работы по подготовке выпускников к сдаче	Октябрь 2020 г. Ноябрь 2020 г.	Тхагова Ф.Р., руководители МОУО

	ЕГЭ по обществознанию» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ «СОШ № 2» Красногвардейского района; - МБОУ «СОШ № 4» Шовгеновского района; - МБОУ «СОШ № 11» Шовгеновского района; - МБОУ «СОШ № 9» Шовгеновского района; - МБОУ «СШ № 11» Тахтамукайского района; - МБОУ СОШ № 2 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 5 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 8 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 19 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 20 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 22 Майкопского района; - МБОУ «СОШ № 6» Гиагинского района; - МБОУ «СОШ № 5» Теучежского района; - МБОУ «СШ № 15» г. Майкопа. Семинар «Формы и методы подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по обществознанию» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ «СОШ № 2» Красногвардейского района; - МБОУ «СОШ № 4» Шовгеновского района; - МБОУ «СОШ № 11» Шовгеновского района; - МБОУ «СОШ № 9» Шовгеновского района; - МБОУ «СШ № 11» Тахтамукайского района; - МБОУ СОШ № 2 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 5 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 8 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 19 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 20 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 22 Майкопского района; - МБОУ «СОШ № 6» Гиагинского района;	Декабрь 2020 г.
--	--	------------------------

	- МБОУ «СОШ № 5» Теучежского района; - МБОУ «СШ № 15» г. Майкопа. Республиканский семинар «Совершенствование качества подготовки выпускников к ЕГЭ по обществознанию» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ «СОШ № 2» Красногвардейского района; - МБОУ «СОШ № 4» Шовгеновского района; - МБОУ «СОШ № 11» Шовгеновского района; - МБОУ «СОШ № 9» Шовгеновского района; - МБОУ «СШ № 11» Тахтамукайского района; - МБОУ СОШ № 2 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 5 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 8 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 19 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 20 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 22 Майкопского района; - МБОУ «СОШ № 6» Гиагинского района; - МБОУ «СОШ № 5» Теучежского района; - МБОУ «СШ № 15» г. Майкопа.	Январь 2021 г.	
	Круглый стол «Формы и методы подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по обществознанию» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ «СОШ № 2» Красногвардейского района; - МБОУ «СОШ № 4» Шовгеновского района; - МБОУ «СОШ № 11» Шовгеновского района; - МБОУ «СОШ № 9» Шовгеновского района; - МБОУ «СШ № 11» Тахтамукайского района; - МБОУ СОШ № 2 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 5 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 8 Майкопского района;	Апрель 2021 г.	

	- МБОУ СОШ № 19 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 20 Майкопского района; - МБОУ СОШ № 22 Майкопского района; - МБОУ «СОШ № 6» Гиалинского района; - МБОУ «СОШ № 5» Теучежского района; - МБОУ «СШ № 15» г. Майкопа.		
2.9.10.	Литература: Семинар «Система работы по предупреждению ошибок при написании сочинения» для учителей ОО, показавших низкие результаты по предмету: - МБОУ «Майкопская гимназия № 5»; - МБОУ «Лицей № 8» МО «Город Майкоп»; - МБОУ «СШ № 11» МО «Город Майкоп»; - МБОУ СОШ № 12 Майкопского района; - МБОУ "СШ № 14" МО «Город Майкоп»; - МБОУ "Майкопская гимназия № 22"	Март 2021 г.	Тхагова Ф.Р., руководители МОУО
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - об утверждении мест регистрации для прохождения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании и ведении федеральной и региональной информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего	ноябрь 2020 г. декабрь 2020 г. февраль 2021 г. ноябрь 2020 г.	Журавель А.А., Конова З.И. Михайловская М.М.

	образования; - об утверждении порядка хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11, - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея; - об утверждении персональных составов предметных комиссий ГЭК, конфликтной комиссии МОиН РА; - об утверждении пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении должностных инструкций по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами ГИА-9 и ГИА-11; - об утверждении Положения о конфликтной комиссии ГИА-9 и ГИА-11; - об организации условий в ППЭ для участников с ОВЗ; - об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х кл. - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения);	февраль 2021 г. февраль 2021 г. февраль – март 2021 г. март-апрель 2021 г. февраль – март 2021 г. март-апрель 2021 г. март-апрель 2021 г. март 2021 г. март 2021 г. март 2021 г. ноябрь 2020 октябрь 2020 г.	
--	--	--	--

	- о местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»; - о работе телефонов «горячей линии»; - об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; - об организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ	октябрь 2020 г. ноябрь 2020 г. март 2021 г. февраль 2021 г.	
3.2.	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь –ноябрь 2020 г.	Журавель А.А. Конова З.И.
3.3.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-11: - итоговому сочинению (изложению); - экзаменам по учебным предметам по выбору	октябрь 2020 г.	Тхагова Ф.Р., Конова З.И.
3.4.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9: - итоговому собеседованию по русскому языку; - экзамену по родному языку; - экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); - экзаменам по учебным предметам по выбору	октябрь 2020 г.	Тхагова Ф.Р., Конова З.И.
3.5.	Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	в течение 2-х недель после вступления их в силу	Михайловская М.М., Борсова З.А.,

				Конова З.И. Журавель А.А.
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1.	Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА; - организацию видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ; - дооборудование РЦОИ, ППЭ; - создание защищенных каналов связи; - обновление электронных подписей		ноябрь-декабрь 2020 г.	Керашева Р.М. Конова З.И. Журавель А.А.
4.2.	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - создание каналов связи; - дооснащение ППЭ и РЦОИ техническими средствами		ноябрь 2020г. - май 2021 г.	Тлюняев А.Н. Журавель А.А. Руководители МОУО
4.3.	Заключение МОиН РА госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		февраль – июль 2021 г.	Тлюняев А.Н. Керашева Р.М. Журавель А.А.
4.4	Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11		ноябрь-декабрь 2020 г.	Керашева Р.М.
4.5.	Увеличение финансирования государственного задания ГБУ ДПО РА «АРИПК» на 2021 год для организационно-методического обеспечения сопровождения ГИА-9 и ГИА-11		ноябрь-декабрь 2020 г.	Керашева Р.М.
4.6.	Осуществление выплаты компенсаций педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА		август 2021 г.	Керашева Р.М., Журавель А.А. Руководители МОУО

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
5.1.	Обеспечение участия специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-2021 (досрочный, основной, сентябрьский периоды) к обучению в дистанционном режиме на он-лайн «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11» ФБГУ «ФЦТ»	февраль, май 2021 г	Журавель а.А., Михайловская М.М. Руководители МОУО	
5.2.	Организация и проведение очного обучения с последующим тестированием для членов ГЭК, директоров ОО, на базе которых создаются ППЭ (отдельно по ГИА-9, по ГИА-11)	Февраль-май 2021 г.	Тхагова Ф.Р., Михайловская М.М.	
5.3.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием членов конфликтной комиссии	Март-апрель 2021 г.	Тхагова Ф.Р.	
5.4.	Организация и проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2021 году	октябрь 2020 г. –апрель 2021 г.	Тхагова Ф.Р. Журавель А.А.	
5.5.	Организация и проведение очного обучения с последующим тестированием для руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ (отдельно по ГИА-9, по ГИА-11)	март -апрель 2021 г.	Тхагова Ф.Р. Журавель А.А., Руководители МОУО	
5.7.	Обучение кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	по графику АРИПК	Тхагова Ф.Р.	
5.8.	Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	март- апрель 2020 г.	Конова З.И., Журавель А.А., Председатели предметных комиссий	
5.9.	Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах, проводимых ФГБУ ФИПИ	по графику ФИПИ	Конова З.И. Журавель А.А.	
5.10.	Обучение кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9	по графику АРИПК	Тхагова Ф.Р.	
5.11.	Организация информационно-разъяснительной работы по	январь –май 2021 г	Михайловская М.М.,	

	привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации			Журавель А.А.
5.12.	Проведение очных обучающих семинаров для общественных наблюдателей (отдельно по ГИА-9 и ГИА-11)	по графику АРИПК		Тхагова Ф.Р., Михайловская М.М.
5.13.	Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному графику		Тхагова Ф.Р. Конова З.И. Руководители МОУО
5.14.	Проведение очного обучения организаторов ППЭ в муниципальных образованиях (отдельно по ГИА-9, ГИА-11)	март - май 2021 г.		Руководители МОУО Журавель А.А.
5.15.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Передача ЭМ по сети Интернет», и «Сканирование ЭР участников ЕГЭ в аудитории»	март - апрель 2021 г.		Журавель А.А.
5.16.	Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА в РЦОИ	март-май 2021 г.		Журавель А.А.
VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1.	Планирование работы РЦОИ: - утверждение схемы организации: приемы и обработки экзаменационных материалов, организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, организация обработки апелляции; - обучение и инструктаж сотрудников под роспись по следующим вопросам: освоение и эксплуатация ими предоставленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности	октябрь 2020 г.		Журавель А.А.

	и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА; - актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации; - мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа; - проведение профилактических работ и ремонт оборудования			
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	сентябрь 2020 года	Конова З.И. Журавель А.А., Руководители МОУО.	
6.3.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755: I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС	по отдельному графику, утвержденному ФЦТ	Журавель А.А.	

	II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС III этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ «ФЦТ» (досрочный период) Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА-11, в ФГБУ ФЦТ (основной период)		
6.4.	Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11	до 5 октября 2020 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
6.7.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК)	март 2021 г.	Конова З.И. Журавель А.А.
6.8.	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор	декабрь 2020 г.	Конова З.И.
6.9.	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор (для согласования)	январь 2021 г.	Конова З.И.
6.10.	Организация работы ГЭК-9 и ГЭК-11	по отдельному плану	Конова З.И.
6.11.	Формирование комиссии МОиН РА по проверке фактов нарушений установленного Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11, организация работы комиссии	март-сентябрь 2021 г.	Михайловская М.М., Конова З.И.
6.12.	Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки: - определение мест регистрации участников итогового сочинения (изложения); - внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения); - информирование участников итогового сочинения (изложения) о	ноябрь 2020 г.- май 2021 г.	Журавель А.А., Руководители МОУО

	порядке проведения итогового сочинения (изложения); - ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами			
6.13.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной и дополнительный сроки:	ноябрь 2020- май 2021	Журавель А.А., Руководители МОУО	
6.14.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранному языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	декабрь 2020 г.	Журавель А.А.	
6.15.	Мониторинг готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	апрель 2021 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Журавель А.А.	
6.16.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме офлайн; - создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи; - утверждение составов ассистентов	в течение года	Конова З.И. Журавель А.А.	
6.17.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11	апрель- июнь 2021 г.	Тлюняев А.Н. Руководители МОУО	
6.18.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	не позднее, чем за 3 дня до экзамена	Михайловская М.М. Журавель А.А.	
6.19.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - Управлением специальной связи по Краснодарскому краю;	январь - июль 2021 г.	Конова З.И. Журавель А.А., Руководители МОУО	

	- Министерством внутренних дел по Республике Адыгея; - Министерством здравоохранения Республики Адыгея; - Роскомнадзором по Республике Адыгея; - другими структурами по вопросам: - определения ответственных лиц от ведомств по вопросам организации и проведения ГИА; - информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения ГИА; - согласование вопросов оснащения ППЭ (ГИА-9, ГИА –11) металлодетекторами, а также CCTV-решением для выведения видеоизображений из всех аудиторий на один экран в штабе ППЭ ГИА-9; - определение состава медицинских работников, направляемых в ППЭ; - направление инструкций для подготовки медицинских сотрудников к работе в ППЭ; - согласование списка сотрудников ПАО «Ростелеком», имеющих право присутствовать в ППЭ; - согласование графика проведения работ на складе УСС		
6.20.	Участие в региональных и федеральных апробационных мероприятиях и тренировочных экзаменах	по отдельному графику	Журавель А.А., Руководители МОУО
6.21.	Создание и обеспечение функционирования регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА.	март - июль 2021 г.	Михайловская М.М. Журавель А.А.

6.22.	Организация обучающего семинара-практикума для специалистов ситуационного центра по проведению мониторинга нарушений Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11	март 2021 г.	Михайловская М.М., Журавель А.А.
<i>VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</i>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта МОиН РА, ГАС, в том числе: - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период)	октябрь 2020 г.-май 2021 г.	Конова З.И., Журавель А.А.
7.2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2020 г. в течение учебного года	Конова З.И. Журавель А.А.
7.3.	Обеспечение участия представителя МОиН РА в обучении пресс-секретарей, проводимом Рособрнадзором	по графику Рособрнадзора	Конова З.И., Удзухова Б.А.
7.4.	Обеспечение взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора, СМИ РА с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11; размещение информации о подготовке и проведении ГИА-2021 в сети Интернет	в течение учебного года	Конова З.И., Журавель А.А., Удзухова Б.А.
7.5.	Организация совещаний, on-line семинаров с руководителями МОУО, ответственными муниципальными координаторами и руководителями	ежеквартально	Конова З.И. Журавель А.А.,

	образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11		Михайловская М.М.
7.6.	Проведение совещаний (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	февраль -апрель 2021 г.	Конова З.И., Михайловская М.М., Руководители МОУО
7.7.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям), учителем-предметникам	в течение учебного года	Конова З.И. Ожева А.Н. психологи ОО
7.8.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА	март 2020 г.	Конова З.И. Непсо З.Э. психологи ОО
<i>VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11</i>			
8.1.	Разработка и утверждение Плана действий по предупреждению нарушений Порядка проведения ГИА на 2020-2021 учебный год	сентябрь 2020	Михайловская М.М.
8.2.	Контроль в рамках плановых выездных проверок в отношении общеобразовательных организаций по государственному федеральному контролю (надзору) в сфере образования за: - обеспечением качества образования по учебным предметам и объективностью оценивания образовательных результатов; -актуальностью информации (в том числе, по вопросам ГИА) на информационных ресурсах; -организацией работы с участниками «группы риска»; -соблюдением Порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании т.т.д.	в течение учебного года	Михайловская М.М.
8.3.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-	сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	Конова З.И., Журавель А.А.,

	9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях: - проведение родительских собраний; - работа «Горячей линии ГИА»; - формирование списка педагогических работников ОО для работы в ИПЭ, ИПЗ; - обеспечение участия педагогических работников ОО в обучении и апробационных мероприятиях в рамках подготовки к ГИА-2021	в течение учебного года	Михайловская М.М.
8.4.	Осуществление контроля за ходом проведением итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в основной и дополнительный сроки.	декабрь 2020 г., февраль, май 2021 г.	Михайловская М.М.
8.5.	Организация и проведение региональной перепроверки части итоговых сочинений (изложений) обучающихся.	январь -февраль 2021 г	Конова З.И., Журавель А.А.
8.6.	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9	февраль 2021 г.	Конова З.И., Михайловская М.М.
8.7.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	в течение учебного года	Конова З.И., Журавель А.А.
8.8.	Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО муниципальных «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11 в 2021году с учетом результатов ГИА-2020 и анализа «зон риска» ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2020 г. март 2021 г	Конова З.И. Михайловская М.М.
8.9.	Организация и проведение региональных проверок готовности ИПЭ к проведению ГИА-9 и ГИА -11	март, май 2021г	Михайловская М.М.
8.10.	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ИПЭ	март - июнь 2021 г.	Журавель А.А., Михайловская М.М.

8.11.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (в различных формах)	по отдельному графику	Михайловская М.М.
8.12.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА -11 в соответствии с настоящей «дорожной картой» и сведениями из системы « Мониторинг проведения ЕГЭ»	в течение учебного года	Михайловская М.М.
8.13.	Обеспечение присутствия должностных лиц Министерства в ППЭ, РЦОИ, местах работы ПК и КК. Контроль за организацией работы в ППЭ; РЦОИ; ПК и КК	март-апрель, май-июнь 2021 г.	Михайловская М.М.
8.14.	Формирование и предоставление сводной информации об удаленных участниках ГИА, выявленных нарушениях Порядка и принятых мерах в ГЭК РА и в Рособнрнадзор	апрель, -июнь 2021 г.,	Михайловская М.М., Конова З.И., Журавель А.А.
8.15.	Анализ результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 («зон риска»), выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования	июль-август 2021	Михайловская М.М., Конова З.И., Журавель А.А.
8.16.	Организация и проведение региональной перепроверки отдельных экзаменационных работ участников ГИА, попавших в «зоны риска»	По отдельному графику	Конова З.И., Журавель А.А.
8.17.	Принятие административных мер реагирования в отношении лиц, нарушивших Порядок проведения ГИА-9 и ГИА -11	март-август 2021	Михайловская М.М.
8.18	Подведение итогов проведения ГИА-2021 на заседании коллегии МОиН РА	По отдельному плану	Лебедев Е.К., Конова З.И., Михайловская М.М.

Обозначения:

1. Министерство образования и науки Республики Адыгея - МОиН РА
2. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
3. Общеобразовательные организации - ОО
4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11
5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9

6. Единый государственный экзамен – ЕГЭ
7. Пункт проведения экзамена - ППЭ
8. Региональный центр обработки информации - РЦОИ
9. Учреждения среднего профессионального образования – СПО
10. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК
11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ
12. ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" - ФИПИ
13. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор
14. Средства массовой информации - СМИ