



**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

АКТ

о результатах проведения плановой проверки

от 29 декабря 2023 г.

№ 12

г. Верхняя Салда.

Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 года № 1576 «Об утверждении правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрольных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений в правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений» (далее – Правила осуществления контроля) и приказом Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.12.2022 № 118 «Об утверждении плана проведения плановых проверок Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа на 2023 год» проведена плановая проверка в сфере закупок заказчика Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. А.С. Пушкина» (далее – проверка).

Акт о результатах проведения плановой проверки составлен по месту нахождения Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д.46.

Проверка назначена приказом Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 24.11.2023 № 113 «О проведении плановой проверки муниципального заказчика - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина».

Основание проведения проверки: проверка проводилась в ноябре 2020 года.

Цель проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок.

Срок проверки: с 04 декабря 2023 года по 29 декабря 2023 года.

Проверяемый период: с 01 ноября 2020 года по 03 декабря 2023 года.

Предмет проведения проверки: соблюдение Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

Проверка проведена комиссией для проведения проверок по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд в Верхнесалдинском городском округе (далее – Комиссия) в составе:

Черкасова Наталья Николаевна – ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля, руководитель комиссии;

Гарбар Ольга Витальевна - главный специалист, член комиссии;

Казакова Светлана Сергеевна - начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля, член комиссии.

Субъект контроля: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» (далее – Заказчик, Учреждение), сокращенное наименование – МБОУ «Средняя школа № 1», ИНН 6607003797, КПП 662301001, ОГРН 1026600784924, адрес местонахождения (юридический и фактический адрес) – Российская Федерация, 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, улица 25 октября, дом 18.

Руководитель Заказчика: директор Самсонова Елена Алексеевна, назначена приказом Управления образования МО «Верхнесалдинский район» от 23.04.2013 № 10-л.

Предыдущая проверка Заказчика в сфере закупок проводилась Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа (далее – Финуправление) в период с 25.11.2020 по 25.12.2020. Проверяемый период предыдущей проверки был с 01.01.2019 по 31.10.2020. По результатам предыдущей проверки вынесено предписание. Предписание исполнено в срок.

Мотивировочная часть

Уведомление о проведении проверки было направлено Заказчику на его электронный адрес Schoolone.35@mail.ru 24.11.2023.

Документы, запрашиваемые для осуществления проверки, представлены Заказчиком 04.12.2023 своевременно.

К проверке представлены:

- устав Заказчика, утвержденный приказом Управления образования Верхнесалдинского городского округа № 195 от 13.08.2020;
- приказ о назначении руководителя;
- должностная инструкция директора муниципальной общеобразовательной школы от 08.02.2016 с дополнениями от 30.09.2019 и 12.05.2023;
- договор на бухгалтерское обслуживание № 21 от 31.12.2014;
- приказ о назначении заместителя директора по финансовой деятельности с выполнением функций контрактного управляющего № 221/1-к от 13.09.2016;
- должностная инструкция заместителя директора по финансовой деятельности с выполнением функций контрактного управляющего, утвержденная приказом № 319-о/д от 30.12.2017;
- документы о прохождении обучения контрактным управляющим Заказчика по дополнительным образовательным программам в сфере закупок;
- соглашения о взаимодействии между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина», МКУ «Служба городского хозяйства» и МКУ «Центр закупок» № 52 от 17.07.2020 и № 12 от 10.01.2022;
- планы-графики закупок на 2020, 2021, 2022, 2023 годы;
- планы финансово-хозяйственной деятельности и расчеты к ним на 2020, 2021, 2022, 2023 годы;
- документы о проведении совместного электронного аукциона на приобретение бумаги для офисной техники белой в 2021;
- документы о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся на апрель-май 2021 года;
- документы о проведении электронного аукциона на поставку учебников печатных общеобразовательного назначения (№ извещения 0862300042021000026);
- документы о проведении электронного аукциона на поставку учебников печатных общеобразовательного назначения (№ извещения 0862300042021000059);
- документы о проведении электронного аукциона на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся на сентябрь-ноябрь 2021 года;

- документы о проведении электронного аукциона на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся на декабрь 2021 год;
- документы о проведении конкурса с ограниченным участием на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся с марта по декабрь 2022 год;
- документы о проведении совместного электронного аукциона на приобретение бумаги для офисной техники белой в 2022 году;
- документы о проведении электронного аукциона на приобретение учебников печатных общеобразовательного назначения в 2023 году;
- документы о проведении запроса котировок на приобретение тележки с системой подзарядки ноутбуков с точкой беспроводного доступа;
- документы о проведении запроса котировок на приобретение ноутбуков ученика и интерактивной панели;
- документы о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся с января по май 2023 год;
- документы о проведении совместного электронного аукциона на приобретение бумаги в 2023;
- документы о проведении электронного аукциона на приобретение учебников печатных общеобразовательного назначения в 2023 году;
- документы о проведении электронного аукциона на оказание услуг школьного питания с сентября по декабрь 2023 год;

В соответствии с пунктом 14 Правил осуществления контроля в случае если в ходе проведения плановой проверки контрольным органом установлено, что информация и документы, размещенные в единой информационной системе, не соответствуют информации и документам, составленным в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), то для контрольного органа приоритет имеют информация и документы, размещенные в единой информационной системе. На основании чего, датами утверждения планов-графиков закупок на 2020, 2021, 2022 и 2023 годы и соответствующие плановые периоды, для Комиссии будут являться даты, указанные в единой информационной системе.

В ходе проведения контрольного мероприятия изучены документы, представленные Заказчиком, Муниципальным казенным учреждением «Центр закупок», информация, размещенная на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС или Сайт), информация о бюджетных обязательствах и финансовых поступлениях в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина», имеющаяся в программе Бюджет-Смарт, установленной в Финансовом управлении администрации Верхнесалдинского городского округа, иная информация и документы, востребованные в ходе осуществления проверки.

Установлено, что:

- 1) Учредителем Учреждения и собственником её имущества является Верхнесалдинский городской округ. Функции и полномочия учредителя от муниципального образования исполняет отраслевой орган администрации Верхнесалдинского городского округа – Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа (далее – Управление образования);
- 2) приказом о назначении руководителя № 10-л от 23.04.2023 в период с 23.04.2013 по 23.04.2015 назначена Самсонова Елена Алексеевна;
- 3) приказом № 357-к от 21.05.2015 трудовой договор № 03-13 от 23.04.2013 продлен на неопределенный период;
- 4) приказом о назначении заместителя директора по финансовой деятельности с выполнением функций контрактного управляющего № 222/1-к от 13.09.2016 назначен Акимов Игорь Юрьевич;
- 5) контрактный управляющий Акимов Игорь Юрьевич прошёл обучение в период с 22.11.2021 по 13.12.2021 по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» в АНО ДПО «Институт подготовки контрактных управляющих» (удостоверение о повышении квалификации 1718774 рег. № У-22946 от 13.12.2021 года);
- 6) заключен договор на ведение бухгалтерского учета № 21 от 31.12.2014 с Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»;
- 7) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина», МКУ «Центр закупок» и МКУ «Служба городского хозяйства» (МБУ «СГХ») заключили соглашения № 52 от 17.07.2020 и № 12 от 10.01.2022 о взаимодействии, где стороны договорились о передаче полномочий на определение поставщиков МКУ «Центр закупок», также МКУ «СГХ» и МКУ «Центр закупок» оказывают содействие Заказчику при составлении технического задания и обосновании закупок;
- 8) МКУ «Центр закупок», согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.05.2014 № 1737 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр закупок», наделено полномочиями на организацию и проведение совместных конкурсов и аукционов;
- 9) планы-графики закупок товаров, работ, услуг на 2020, 2021, 2022, 2023 годы и соответствующие плановые периоды, отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства за 2020, 2021 и 2022 годы, информация о заключении контрактов, их изменении и исполнении за периоды с ноября 2020 по ноябрь 2023 года размещалась в ЕИС за электронной цифровой подписью директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» Самсоновой Е.А.

В ходе проведения проверки Комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в редакциях, действующих на дату проверяемой деятельности Заказчика, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Верхнесалдинского городского округа, действующими (действовавшими) на момент проверяемых правоотношений.

Первый этап проверки

На начало проведения проверки (04.12.2023) закупка на оказание услуг школьного питания № 0162200011823003280 находится на стадии подачи заявок. Нарушений законодательства о контрактной системе не выявлено.

Второй этап проверки

01.11.2020 - 31.12.2020

Планы-графики должны составляться в соответствии с Положением о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» (далее – Положение № 1279).

Согласно ч.3 Положения № 1279, план-график формируется в форме электронного документа (по форме согласно приложению к Положению № 1279) и утверждается посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

План-график закупок Учреждения на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 года имеет 12 версий. Последняя действующая версия размещена 30.12.2020.

Действующей версией плана-графика, размещенной 30.12.2020, определено финансовое обеспечение закупок на общую сумму 10 071 768,85 рублей, из них на закупки в 2020 году – 6 892 760,65 рублей, в 2021 году – 3 179 008,20 рублей и на закупки в 2022 году – 0,00 рублей.

План-график формируется на срок, равный сроку решения о бюджете, за счет которого финансируются закупки (ч.5 ст.16 Закона № 44-ФЗ). Поскольку бюджет Верхнесалдинского городского округа утверждается на три года: очередной финансовый год и плановый период (п.3 ст.169 БК Российской Федерации), следовательно, планы-графики должны быть сформированы на три года: на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.

Заказчиком в плане-графике не запланированы закупки товаров, работ, услуг на плановый период 2022 года. Таким образом, Заказчиком была нарушена ч.5 ст.16 Закона № 44-ФЗ, а также п.4, 14, 16 Положения № 1279.

По состоянию на 31.12.2020 выплаты на закупки товаров, работ, услуг, согласно плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составили 13 877 372,96 рубля, а в последней версии плана-графика закупок на 2020 год, утвержденной и размещенной 30.12.2020 запланировано 6 892 760,65 рублей, при этом кассовый расход на закупки товаров, работ, услуг произведен на сумму 10 853 088,73 рублей. При сопоставлении показателей плана финансово-хозяйственной деятельности и плана-графика закупок выявлены расхождения, что указывает на несоблюдение Заказчиком своевременного внесения изменений в план-график закупок до 31.12.2020. Соответственно, Заказчиком, в лице директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А, были нарушены ч.1, ч.2, ч.3, п.2 ч.8 ст.16 Закона № 44-ФЗ, а также п.16 Положения № 1279.

Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений является составом административного нарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст.7.30 кодекса об административных нарушениях (далее-КоАП).

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1.4 ст.7.30 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

При проверке договоров Заказчика, заключенных с единственным поставщиком в 2020 году установлено, что в отдельных заключенных договорах Заказчика отсутствовала формулировка о неизменности цены контракта (информация представлена в Таблице № 1).

№ п/п	Наименование и номер договора	Таблица № 1	
		Дата договора	
1	2	3	
1	Договор № 86		
2	Договор № 044-ОНИ	01.10.2020	
3	Договор № 69/20	20.10.2020	
4	Договор № ВС70/2020	27.10.2020	
5	Договор № 8138	09.11.2020	
		27.10.2020	

В соответствии с ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Данная норма распространяется на все контракты, заключаемые по Закону № 44-ФЗ, не зависимо от их цены.

Таким образом, Заказчиком при заключении договоров с единственным поставщиком в 2020 году были нарушены положения ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ заказчиком была допущена несвоевременная оплата договоров с единственным поставщиком (информация по данным нарушениям представлена в Таблице № 2)

№ п/ п	Реквизиты договора	Пункт договора	Условия договора	Таблица № 2	
				Подтверждение поставки товара, выполненной работы	Оплата обязательства
1	2	3	4	5	6
1	Договор № 2442 от 23.09.2020	3.2	Оплата услуг по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с момента поставки товара.	С/ф № 2130 от 07.10.2020 Тов.накл № 2355 от 07.10.2020	П/п № 23459 от 10.11.2020
2	Договор № 26 от 22.10.2020	4.2	Оплата товара осуществляется Заказчиков в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика из средств бюджета ВСГО в течение 30 дней с момента подписания сторонами соответствующей накладной.	Счет № 47 от 22.10.2020 Тов.накл. № 47 от 22.10.2020 (подписана Заказчиком 23.10.2020) на сумму 78667,46 руб.	П/п № 26205 от 01.12.2020 на сумму 8000,00 руб. П/п № 26206 от 01.12.2020 на сумму 39719,00 руб. П/п № 26207 от 01.12.2020 на сумму 3956,46 руб.

					П/п № 26208 от 07.12.2020 на сумму 830,00 руб.
					П/п № 26209 от 01.12.2020 на сумму 22000,00 руб.
					П/п № 2610 от 07.12.2020 на сумму 4162,00 руб.

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, является составом административного правонарушения, предусмотренного **ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП.**

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

В соответствии с ч.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП) в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок. Заказчиком отчет за 2020 год размещен в ЕИС 24.03.2021, сроки размещения отчета соблюдены. Согласно отчету доля закупок у СМП составила 100%.

В нарушение ч. 4.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (далее Порядок подготовки отчета и его размещения в ЕИС, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238), выразившееся в

размещении в ЕИС отчета о закупках у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за отчетный период, с недостоверными сведениями в позициях 1 (СГОЗ) и 2 (общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст.30 Закона 44-ФЗ).

Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений является составом административного нарушения, предусмотренного ч.1.4 ст.7.30 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1.4 ст.7.30 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

2021 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год утвержден начальником Управления образования 14.01.2021.

План-график закупок Учреждения на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 года размещен в ЕИС 21.01.2021 своевременно. В нулевой версии плана-графика, предусмотрены закупки конкурентными способами на приобретение интерактивной системы и на приобретение картриджей, а также на закупки товаров, работ, услуг с единственным поставщиком по п.4,5 ч.1 ст.93 на общую сумму 1 869 893,37 рубля.

План-график имеет 13 версий. Последняя действующая версия размещена 28.12.2021.

Действующей версией плана-графика, размещенной 28.12.2021, определено финансовое обеспечение закупок на общую сумму 17 361 482,62 рубля, из них на закупки в 2021 году – 11 215 200,62 рублей, в 2022 году – 5 388 407,00 рублей и на закупки в 2023 году – 757 875,00 рублей.

Заказчиком в плане-графике запланированы закупки на коммунальные услуги:

- на услуги по холодному водоснабжению и водоотведению (ИКЗ 213660700379766230100100130000000244) по п.8 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на сумму 107 058,92 рублей и заключены договора с дополнительными соглашениями к ним: № 1/ВК от 28.05.2021 на сумму 32 597,81 рублей; № 1/ВК от 15.09.2021 на сумму 21 517,05 рублей; № 1/ВК от 20.12.2021 на сумму 7 049,56 рублей;
- на услуги по теплоснабжению по п.8 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на сумму 754 980,07 рублей (ИКЗ 213660700379766230100100140003530244) и заключены договора с дополнительными соглашениями о расторжении к ним: № 1/Т от 22.07.2021 на сумму 235 153,15 рубля; № 1/Т от 17.11.2021 на сумму 195 266,16 рублей; № 1/Т от 10.12.2021 на сумму 495 253,29 рубля, при этом фактически услуги оказаны на сумму 160 927,00 рублей.

Сумма заключенных договоров на теплоснабжение составляет 925 672,60 рубля, что превышает сумму плана-графика на 170 692,53 рубля. Заказчиком **не было размещено дополнительное соглашение о расторжении** к договору № 1/Т от 10.12.2021.

Также размещены **с нарушением срока размещения:** соглашение о расторжении от 31.08.2021 к договору № 1/ВК от 28.05.2021 размещено 10.09.2021; п/п № 11162 от 08.06.2021, № 14337 от 14.07.2021, № 16422 от 09.08.2021, № 19025 от 07.09.2021 и акты № 3568 от 31.05.2021, № 4434 от 30.06.2021, № 5129 от 31.07.2021, № 5839 от 31.08.2021 размещены в ЕИС 05.09.2022; договор № 1/ Т от 22.07.2021 размещен 06.08.2021; соглашение о расторжении от 31.10.2021 к договору № 1/Т от 22.07.2021 размещено 16.11.2021; п/п № 16761 от 12.08.2021, № 19016 от 07.09.2021, № 22043 от 13.10.2021, № 24486 от 15.11.2021 и акты № 5127 от 31.07.2021, № 5838 от 31.08.2021, № 7326 от 30.09.2021, № 7491 от 31.10.2021 размещены 23.11.2021; акты № 7491 от 31.10.2021, № 7326 от 30.09.2021 размещены 07.12.2021; соглашение о расторжении от 20.12.2021 к договору № 1/ВК от 10.12.2021 размещено 28.12.2021.

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию, указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений. А также информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта

(отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупок была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

Закупка с ИКЗ 213660700379766230100100090011712244 на бумагу для офисной техники белую осуществлена путем участия в совместном электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, проводимом МКУ «Центр закупок». Извещение 0862300042021000004 о проведении закупки размещено в ЕИС 08.02.2021, срок окончания подачи заявок был установлен 16.02.2021, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 17.02.2021, дата проведения электронного аукциона 18.02.2021. На участие в электронном аукционе было подано пять заявок, протокол подведения итогов от 20.02.2021, размещен 24.02.2021. Все сроки соблюдены.

По результатам конкурсных процедур Заказчиком заключен муниципальный контракт на бумагу для офисной техники белую № 4 от 09.03.2021 с ООО «Трейдком» на сумму 27 264,59 рубля, срок действия контракта с 09.03.2021 по 31.12.2021. Контракт размещен в ЕИС своевременно 12.03.2021.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 29 160,00 рублей, процент снижения составил 6,5%, применение антидемпинговых мер не требовалось.

В соответствии с п.7.1 контракта № 4 от 09.03.2021 размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта, в сумме 1 363,23 рубля. В качестве обеспечения Поставщик предоставил информацию о добросовестности участника закупки.

Согласно п.2.6 муниципального контракта № 4 от 09.03.2021 расчеты между Заказчиком и поставщиком производятся в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи и товарной накладной (УПД), на основании выставленного поставщиком счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом. Поставщиком был выставлен счет № 1173 от 23.03.2021 и товарная накладная № 1730 от 23.03.2021 на сумму 27 264,59 рубля. Оплата по контракту была произведена в полном объеме, п/п № 5179 от 26.03.2021, своевременно.

В реестре контрактов по ИКЗ 213660700379766230100100090011712244 размещена информация об исполнении муниципального контракта № 4 от 09.03.2021, подтверждающая оплату и поставку товара в полном объеме на сумму 27 264,59 рубля. Товарная накладная № 1730 от 23.03.2021 размещена своевременно 26.03.2021. Платежное поручение № 5179 от 26.03.2021 размещено 01.09.2022 **с нарушением срока размещения.**

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупок была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

Закупка с ИКЗ 213660700379766230100100110015629244 на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся проведена путем совместного участия в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, проводимого организатором МКУ «Центр закупок». Извещение 0862300042021000006 об осуществлении закупки размещено в ЕИС 15.02.2021, срок подачи заявок был установлен с 15.02.2021 по 11.03.2021, дата рассмотрения и оценки первых частей заявок 12.03.2021, дата подачи окончательных предложений 16.03.2021, дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок 18.03.2021. Участниками закупки было подано две заявки, одна из которых не соответствовала требованиям аукционной документации, в связи с чем конкурс с ограниченным участием в электронной форме признан несостоявшимся. Протокол подведения итогов подписан и размещен в ЕИС 19.03.2021.

По результатам проведенного конкурса с ограниченным участием, проводимого для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, Заказчиком заключен муниципальный контракт № 7 от 30.03.2021 с ООО «Социальное питание» на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся на сумму 943 426,30 рублей, срок исполнения контракта с 01.04.2021 по 31.05.2021. Муниципальный контракт № 7 от 30.03.2021 размещен в ЕИС своевременно 01.04.2021.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 062 417,00 рублей. Процент снижения цены при проведении электронного аукциона составил 11,2%, в связи с чем применения антидемпинговых мер не требовалось.

К контракту № 7 от 30.03.2021 было заключено дополнительное соглашение № 1 от 16.04.2021 об изменении реквизитов Заказчика и соглашение о расторжении № 2 от 31.05.2021. Цена контракта по соглашению сторон на момент расторжения составила 796 195,02 рублей. Дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 1 от 16.04.2021 размещено своевременно, а соглашение о расторжении № 2 от 31.05.2021 размещено 09.06.2021, с нарушением срока размещения, так как должно было быть размещено в течение 5 рабочих дней, что является нарушением ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию, указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупок была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

В соответствии с п.9.2 контракта, размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта, в сумме 47 171,32 рубль. В качестве обеспечения исполнения контракта Исполнителем была предоставлена информация, подтверждающая добросовестность участника закупки.

Согласно пункта 2.3 контракта № 2 от 30.03.2021 оплата осуществляется в рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. Расчет производится по факту оказания услуг в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки услуг, на основании счета. Оплата по контракту № 7 от 30.03.2021 была произведена в полном объеме, на сумму 796 195,02 рублей, своевременно.

В реестре контрактов по ИКЗ 213660700379766230100100110015629244 размещена информация по муниципальному контракту № 7 от 30.03.2021 подтверждающая оплату и оказание услуг в полном объеме, **но с нарушением срока размещения**, а именно: акт № 1 от 30.04.2021 и акт № 2 от 28.05.2021 размещены в ЕИС 12.08.2021; платежные поручения № 8996 от 14.05.2021, № 9459 от 27.05.2021, № 10928 от 03.06.2021 и № 10988 от 04.06.2021 размещены 01.09.2022.

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 213660700379766230100100110015629244 была нарушена ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч. 2 ст. 7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП.

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

Закупка с ИКЗ 213660700379766230100100120015811244 на поставку учебников печатных общеобразовательного назначения осуществлена путем участия в электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, проводимом МКУ «Центр закупок». Извещение 0862300042021000026 о проведении закупки размещено в ЕИС 20.04.2021, срок окончания подачи заявок был установлен 28.04.2021, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 29.04.2021, дата проведения электронного аукциона 30.04.2021. На участие в электронном аукционе было подано пять заявок. Протокол подведения итогов электронного аукциона от 13.05.2021 размещен 14.05.2021. Все сроки соблюдены.

По результатам конкурсных процедур Заказчиком заключен муниципальный контракт на поставку учебников печатных общеобразовательного назначения № 12 от 26.05.2021 с ООО «Школяр» на сумму 770 100,00 рублей, срок действия контракта с 26.05.2021 по 15.08.2021. Контракт размещен 03.06.2021, с нарушением срока размещения.

К муниципальному контракту № 12 от 26.05.2021 было заключено дополнительное соглашение № 1 от 26.05.2021 об изменении суммы НДС. Дополнительное соглашение размещено 03.06.2021, с нарушением срока размещения.

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию, указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупок была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 979 999,78 рублей. Процент снижения цены при проведении электронного аукциона составил 21,42%, в связи с чем применения антидемпинговых мер не требовалось.

В соответствии с п.6.2 контракта № 12 от 26.05.2021 размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта, в сумме 38 505,00 рублей. В качестве обеспечения поставщик предоставил Заказчику информацию, содержащуюся в реестре контрактов и подтверждающую исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Согласно п.2.7 муниципального контракта № 12 от 26.05.2021 Заказчик оплачивает товар, поставленный поставщиком в соответствии с контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены контракта на банковский

счет поставщика в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД) и акта сдачи-приемки товара, на основании счета, счета-фактуры. Оплата по контракту была произведена в полном объеме, своевременно, п/п № 17697 от 25.08.2021 по сч/ф № УШ-599 от 06.08.2021, п/п № 19621 от 14.09.2021 по сч/ф № УШ-858 от 03.09.2021, п/п № 22108 от 14.10.2021 по сч/ф № УШ-929 от 16.09.2021, на общую сумму 770 100,00 рублей.

Согласно п.4.1 муниципального контракта № 12 от 26.05.2021 товар должен был быть поставлен в срок с 15 июля 2021 по 15 августа 2021. Согласно п.4.2 поставка товара осуществляется одномоментно. Фактически поставка всего объема товара была осуществлена 06.08.2021, 03.09.2021 и 16.09.2021.

Согласно п.5.9.3 муниципального контракта № 12 от 26.05.2021 товар должен быть поставлен полностью. Если поставщик поставил меньшее количество товара чем определено в спецификации, Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к контракту.

Согласно п.7.5 муниципального контракта № 12 от 26.05.2021 в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени). Заказчик предъявил претензию исх. № 236 от 22.09.2021 об уплате неустойки (пени) в размере 2 904,12 рублей. Пени оплачены поставщиком п/п № 274 от 29.10.2021 в полном объеме.

В реестре контрактов в ЕИС размещена информация, подтверждающая оплату и поставку товара в полном объеме на сумму 770 100,00 рублей. Платежные поручения № 17697 от 25.08.2021, № 19621 от 14.09.2021, № 22108 от 14.10.2021, а также товарные накладные № УШ-599 от 06.08.2021, № УШ-846 от 03.09.2021 и № УШ-934 от 16.09.2021 размещены в ЕИС 28.10.2021, **с нарушением срока размещения.**

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 213660700379766230100100120015811244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч. 2 ст. 7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

Закупка с ИКЗ 213660700379766230100100120025811244 на поставку учебников печатных общеобразовательного назначения осуществлена путем участия в электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, проводимом МКУ «Центр закупок». Извещение 0862300042021000059 о проведении закупки размещено в ЕИС 16.06.2021, срок окончания подачи заявок был установлен 24.06.2021, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 25.06.2021, дата проведения электронного аукциона 28.06.2021. На участие в электронном аукционе было подано две заявки. Протокол подведения итогов электронного аукциона от 29.06.2021 размещен 30.06.2021. Все сроки соблюдены.

По результатам конкурсных процедур Заказчиком заключен муниципальный контракт на поставку учебников печатных общеобразовательного назначения № 27 от 13.07.2021 с ИП Вяткин Павел Анатольевич на сумму 191 964,35 рубля, срок действия контракта с 13.07.2021 по 31.08.2021. Контракт размещен 19.07.2021, своевременно.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 192 929,00 рублей. Процент снижения цены при проведении электронного аукциона составил 0,5%, в связи с чем применения антидемпинговых мер не требовалось.

В соответствии с п.6.2 контракта № 27 от 13.07.2021 размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта, в сумме 9 598,22 рублей. Обеспечение исполнения контракта поступило п/п № 106 от 05.07.2021.

В соответствии с пунктов 6.4 муниципального контракта № 27 от 13.07.2021 обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч.7, 7.1 и 7.2 ст.96 Закона 44-ФЗ, возвращается поставщику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по контракту в течение 15 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. В связи с полным исполнением контракта

обеспечение было возвращено поставщику п/п № 18239 от 30.08.2021, но с нарушением срока. Заказчиком приемка товара была осуществлена 02.08.2021, что подтверждается подписью директора МБОУ СОШ № 1 Самсоновой Е.А. в товарной накладной № 6 от 21.07.2021, обеспечение исполнения контракта должны были вернуть до 17.08.2021 включительно, соответственно Заказчик нарушил ч.27 ст.34 Закона 44-ФЗ.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 213660700379766230100100120025811244 была нарушена ч.27 ст.34 Закона № 44-ФЗ, при этом административная ответственность за данное нарушение не предусмотрена.

Согласно п.2.7 муниципального контракта № 27 от 13.07.2021 Заказчик оплачивает товар, поставленный поставщиком в соответствии с контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены контракта на банковский счет поставщика в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 (УПД) и акта сдачи-приемки товара, на основании счета, счета-фактуры. Оплата по контракту была произведена в полном объеме, своевременно, п/п № 16036 от 03.08.2021 по сч/ф № 3 от 21.07.2021 на сумму 191 964,35 рубля.

В реестре контрактов в ЕИС размещена информация, подтверждающая оплату и поставку товара в полном объеме на сумму 191 964,35 рублей. Платежное поручение № 16036 от 03.08.2021 и товарная накладная № 6 от 21.07.2021 размещены в ЕИС 26.01.2022, **с нарушением срока размещения.**

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 213660700379766230100100120025811244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч. 2 ст. 7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

Закупка с ИКЗ 213660700379766230100110025629244 на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся проведена путем участия в электронном аукционе, проводимом организатором МКУ «Центр закупок». Электронный аукцион проводился только для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Извещение о проведении электронного аукциона 0862300042021000074 размещено в ЕИС 30.07.2021, срок окончания подачи заявок был установлен 09.08.2021, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 10.08.2021, срок проведения электронного аукциона 11.08.2021. Протокол подведения итогов электронного аукциона от 12.08.2021 размещен 13.08.2021. Все сроки соблюдены.

По результатам проведенного электронного аукциона, проводимого для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, Заказчиком заключен муниципальный контракт № 37 от 27.08.2021 с ООО «Комбинат школьного питания № 1» на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся на сумму 1 263 576,19 рублей, срок действия договора с 27.08.2021 по 31.12.2021, срок оказания услуг с 02.09.2021 по 30.11.2021.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 792 307,00 рублей. Процент снижения цены при проведении электронного аукциона составил 29,5%, в связи с чем были применены антидемпинговые меры. Для этого была предоставлена информация, подтверждающая добросовестность участника закупки.

К муниципальному контракту № 37 от 27.08.2021 было заключено соглашение о расторжении контракта № 1 от 07.12.2021 на сумму фактически оказанных услуг. Цена контракта на момент расторжения составляла 852 620,81 рублей. Контракт № 37 от 27.08.2021 и соглашение о расторжении № 1 от 07.12.2021 размещены в ЕИС своевременно.

В соответствии с п.9.2 контракта обеспечение исполнения контракта представляется 5% от цены контракта в сумме 63 178,81 рублей. В качестве обеспечения предоставлена информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение в течении трех лет трех контрактов, исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункта 2.3 контракта № 37 от 27.08.2021 оплата по контракту осуществляется в рублях по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в контракте. Расчет по факту оказания услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты

подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании счета. Оплата по контракту № 27 от 27.08.2021 была произведена в полном объеме, своевременно п/п: № 21744, № 21745 от 13.10.2021, № 24609, № 24611 от 17.11.2021 и № 27602, № 27603 от 08.12.2021. Сумма оплаты всех платежей составила 852 620,81 рублей, что соответствует сумме расторжения контракта.

В реестре контрактов по ИКЗ 213660700379766230100100110025629244 размещена информация, подтверждающая оказание услуг в полном объеме. Акты № 120 от 30.09.2021, № 148 от 29.10.2021 и № 164 от 30.11.2021 размещены 14.12.2021, **с нарушением срока размещения.**

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 213660700379766230100100110025629244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного **ч.2 ст.7.31 КоАП.**

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

Закупка с ИКЗ 213660700379766230100100110035629244 на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся проведена путем участия в электронном аукционе, проводимом организатором МКУ «Центр закупок». Электронный аукцион проводился только для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Извещение о проведении электронного аукциона 0862300042021000107 размещено в ЕИС 28.09.2021, срок окончания подачи

заявок был установлен 06.10.2021, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 07.10.2021, срок проведения электронного аукциона 08.10.2021. Протокол подведения итогов электронного аукциона от 11.10.2021 размещен 12.10.2021. Все сроки соблюдены.

По результатам проведенного электронного аукциона, проводимого для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций Заказчиком заключен муниципальный контракт № 45 от 25.10.2021 с ООО «Восход-НТ» на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся на сумму 426 423,80 рубля, срок действия контракта с 25.10.2021 по 31.12.2021, срок оказания услуг с 01.12.2021 по 30.12.2021.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 588 171,00 рубль. Процент снижения цены при проведении электронного аукциона составил 27,5%, в связи с чем были применены антидемпинговые меры. Для этого была предоставлена информация, подтверждающая добросовестность участника закупки.

К муниципальному контракту № 45 от 25.10.2021 были заключены дополнительное соглашение № 1 от 28.10.2021 об изменении источника финансирования. Так же к контракту было заключено соглашение о расторжении контракта № 2 от 24.12.2021 на сумму фактически оказанных услуг. Цена контракта на момент расторжения составляла 270 281,24 рубль. Контракт № 45 от 25.10.2021, дополнительное соглашение № 1 от 28.10.2021 и соглашение о расторжении № 2 от 24.12.2021 размещены в ЕИС своевременно.

В соответствии с п.8.2 контракта размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта (без указания суммы). В качестве обеспечения предоставлена информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение в течении трех лет трех контрактов, исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункта 2.4 контракта № 45 от 25.10.2021 оплата по контракту осуществляется в рублях по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в контракте. Расчет по факту оказания услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании счета. Оплата по контракту № 45 от 25.10.2021 была произведена в полном объеме, своевременно п/п № 29838 и № 29839 от 23.12.2021 по счету № 01 от 20.12.2021, акту № 01 от 20.12.2021. Сумма оплаты всех платежей составила 270 281,24 рубль, что соответствует сумме расторжения контракта.

В реестре контрактов по ИКЗ 213660700379766230100100110035629244 размещена информация, подтверждающая оказание услуг в полном объеме, акт № 01 от 20.12.2021 размещен в ЕИС 23.12.2021, своевременно.

При проверке договоров Заказчика, заключенных с единственным поставщиком в 2021 году, установлено, что в отдельных заключенных договорах Заказчика отсутствовала формулировка о неизменности цены контракта (информация представлена в Таблице № 3).

№ п/п	Наименование и номер договора	Дата договора
1	2	3
1	Договор № 3/2366	
2	Договор № 2021/014	11.01.2021
3	Договор № Tr000589594	30.01.2021
4	Договор № 220470	24.02.2021
5	Договор № 3/100	09.03.2021
6	Договор № КТв 007994	01.04.2021
7	Договор № 16	12.05.2021
8	Договор № 9	31.05.2021
9	Договор № 015-ОНИ	01.06.2021
10	Договор № 2305	10.08.2021
11	Договор № 190/ВО	03.09.2021
12	Договор № 43	14.09.2021
13	Договор № 021-ОНИ	29.09.2021
14	Договор № 3/2999	12.10.2021
15	Договор № 2-11	25.10.2021
16	Договор № 970-21	01.11.2021
		25.11.2021

В соответствии с ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Данная норма распространяется на все контракты, заключаемые по Закону № 44-ФЗ, не зависимо от их цены.

Таким образом, при заключении договоров с единственным поставщиком в 2021 году Заказчиком были нарушены положения ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ заказчиком была допущена несвоевременная оплата договоров с единственным поставщиком (информация по данным нарушениям представлена в Таблице № 4)

№ п/п	Реквизиты договора	Пункт договора	Условия договора	Подтверждение поставки товара, выполненной работы	Оплата обязательства
1	2	3	4	5	6
1	Договор № z039730017/21 от 25.02.2021	5.4.	Абонент оплачивает счет в течение 10 рабочих дней с момента выставления его оператором, путем внесения 100% суммы, определенной в спецификации, на расчетный счет оператора.	Счет № 2193547844 от 25.02.2021 Акт № 2193547844 от 25.02.2021	П/п № 4316 от 18.03.2021 П/п № 4317 от 18.03.2021
2	Договор № 3/100 от 01.04.2021 на проведение акарицидной	3.2.	Заказчик оплачивает работы путем перечисления денежных средств за выполненный этап работ на расчетный счет исполнителя не позднее 10	С/ф № 09/38140 от 12.05.2021 Акт без № и без даты	П/п № 11114 от 08.06.2021

	обработки против клещей		банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.		
3	Договор на проведение № экспертизы Ф-17/21 от 13.08.2021	3.2.	Заказчик в течение 10 дней после подписания договора перечисляет исполнителю аванс 30% стоимости договора, что составляет 46045,56 руб.	Счет № 47 от 18.08.2021 С/ф № 39 от 29.09.2021 Акт № Ф-17/21 от 29.09.2021	П/п № 18689 от 02.09.2021 на сумму 46045,56 руб. П/п № 22232 от 25.10.2021 на сумму 107439,64 руб.
		3.3.	Остальную сумму в размере 107439,64 руб. Заказчик выплачивает исполнителю в течение 15 дней с момента подписания акта сдачи- приемки работ на основании выставленного исполнителем счета-фактуры.		
4	Договор № 2- 11 об оказании медицинских услуг от 01.11.2021	3.1.	Расчеты Заказчиком производятся путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет исполнителя на основании счета, счета-фактуры с приложением акта выполненных работ в течение 5 дней со дня предоставления акта выполненных работ.	С/ф № 0000- 00169 от 01.11.2021 Акт № 0000- 00169 от 01.11.2021	П/п № 24488 от 15.11.2021
5	Договор № 970-21 об оказании медицинских услуг от 25.11.2021	3.3.	Форма оплаты-безналичный расчет платежными поручениями. Порядок оплаты: 100% оплата стоимости услуг на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней после получения и подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.	С/ф № 0000- 00585 от 25.11.2021 Акт № 0000- 00585 от 25.11.2021	П/п № 27539 от 09.12.2021
6	Договор № 2305 от 03.09.2021 на проведение замеров физических факторов на рабочих местах на сумму 36091,20 руб. 30% - 10827,36 70% - 25263,84	3.2	Устанавливается следующий порядок оплаты: Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 30% от суммы договора в течение 7 банковских дней с момента заключения договора. Оплата в размере 70% от суммы договора производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Условия оплаты не выполнены.	С/ф 09/55939 от 16.11.2021 Акт без номера и даты	П/п № 25887 от 26.11.2021 на всю сумму 36091,20 руб.
7	Договор № 021-ОНИ от 12.10.2021 на оказание услуг по оценке	2.3.2	Сумма, уплачиваемая в течение 20 банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи- приемки оказанных услуг, составляет 100% от стоимости договора.	Счет № 021 от 12.10.2021 Акт без № от 12.10.2021	П/п № 25882 от 26.11.2021

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, является составом административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

В соответствии с ч.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ Заказчик обязан осуществить закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП) в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок. Заказчиком отчет за 2021 год размещен в ЕИС 17.03.2022, сроки размещения отчета соблюдены. Согласно отчету доля закупок у СМП составила 100%.

В нарушение ч. 4.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ и Порядка подготовки отчета и его размещения в ЕИС, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238, выразившееся в размещении в ЕИС отчета о закупках у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за отчетный период, с недостоверными сведениями в позициях 1 (СГОЗ) и 2 (общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст.30 Закона 44-ФЗ).

Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений является составом административного нарушения, предусмотренного ч.1.4 ст.7.30 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1.4 ст.7.30 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

В соответствии с ч.2 ст.30.1 Закона 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014 Заказчик до 01 апреля года, следующего за отчетным обязан составить и разместить в ЕИС отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг, осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг, при осуществлении которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств. Отчет Заказчиком размещен в ЕИС 17.03.2022, своевременно. Согласно отчету Заказчиком не осуществлялась приемка товаров, указанных в приложении Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014.

Период 2022

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2022 год утвержден 10.01.2022.

План-график закупок Учреждения на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы размещен в ЕИС 13.01.2022.

План-график имеет 11 версий. Последняя действующая версия размещена 17.01.2023.

Действующей версией плана-графика, размещенной 17.01.2023, определено финансовое обеспечение закупок на общую сумму 20 011 880,81 рублей, из них на закупки в 2022 году – 12 371 509,91 рублей, в 2023 году – 5 906 810,90 рублей и на закупки в 2024 году – 1 733 560,00 рублей.

Закупка с ИКЗ 213660700379766230100100150015629244 на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся проведена путем участия в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, проводимом организатором МКУ «Центр закупок». Конкурс проводился только для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме 0862300042021000155 размещено в ЕИС 27.12.2021, срок окончания подачи заявок был установлен 26.01.2022, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок

участников 27.01.2022, дата подачи окончательных предложений 31.01.2022, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок 01.02.2022. Протокол подведения итогов конкурса с ограниченным участием в электронной форме от 02.02.2022 размещен в тот же день. Все сроки соблюдены.

По результатам проведенного конкурса с ограниченным участием, проводимого для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций Заказчиком заключен муниципальный контракт № 3 от 16.02.2022 с ООО «Восход-НТ» на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся на сумму 2 374 844,00 рубля, срок действия контракта с 16.02.2022 по 31.12.2022, срок оказания услуг с 01.03.2022 по 30.12.2022.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3 958 074,00 рубля. Процент снижения цены при проведении электронного аукциона составил 40%, в связи с чем были применены антидемпинговые меры. Для этого была предоставлена информация, подтверждающая добросовестность участника закупки.

К муниципальному контракту № 3 от 16.02.2022 было заключено дополнительное соглашение № 1 от 16.02.2022 об изменении реквизитов. Так же к контракту было заключено соглашение о расторжении контракта № 2 от 29.12.2022 на сумму фактически оказанных услуг. Цена контракта на момент расторжения составляла 2 034 424,20 рубля. Контракт № 3 от 16.02.2022 и дополнительное соглашение № 1 от 16.02.2022 размещены в ЕИС своевременно. Соглашение о расторжении № 2 от 24.12.2021 размещено в ЕИС 26.01.2023 с нарушением срока размещения.

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 213660700379766230100100150015629244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию,

является составом административного нарушения, установленного **ч.2 ст.7.31 КоАП.**

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

В соответствии с п.8.2 контракта размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта (без указания суммы). В качестве обеспечения исполнителем была предоставлена банковская гарантия, выданная ПАО «Сбербанк России» № 70037CP3DIIR2Q0AQ0QQ8RL от 03.02.2022.

Согласно пункта 2.4 контракта № 3 от 16.02.2022 оплата по контракту осуществляется в рублях по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в контракте. Расчет по факту оказания услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании счета. Оплата по контракту № 3 от 16.02.2022 была произведена в полном объеме, **но с нарушением срока оплаты**, а именно п/п: № 7465 от 13.04.2022 по счету 03 от 26.03.2022, № 9697 от 25.05.2022 по счету № 04 от 30.04.2022 и № 9699 от 26.05.2022 по счету № 04 от 30.04.2022, соответственно Заказчик **нарушил ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ**. Сумма оплаты всех платежей составила 2 034 424,20 рубля, что соответствует сумме расторжения контракта.

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, является составом административного правонарушения, предусмотренного **ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП.**

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

В реестре контрактов по ИКЗ 213660700379766230100100150015629244 размещена информация, подтверждающая оплату и оказание услуг в полном объеме, **но частично с нарушением срока размещения**. А именно п/п: № 6920 от 08.04.2022 размещено 19.04.2022; № 22798 и № 22799 от 10.10.2022, № 9697 от 25.05.2022 и № 9699 от 26.05.2022, № 25999 и № 26001 от 10.11.2022 размещены 18.11.2022; № 12060 от 03.06.2022 и № 12061 от 06.06.2022

размещены 20.12.2022; № 31107 от 22.12.2022, № 31108 от 23.12.2022, № 29112 от 09.12.2022, № 29113 от 12.12.2022 размещены 25.01.2023. А также акты: № 05 от 30.05.2022 размещен 07.06.2022; № 04 от 30.04.2022 размещен 12.05.2022; № 06 от 30.09.2022 размещен 18.11.2022; № 08 от 31.10.2022 размещен 18.11.2022.

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи, в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 213660700379766230100100150015629244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного **ч.2 ст.7.31 КоАП.**

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Закупка с ИКЗ 223660700379766230100100110011712244 на бумагу для офисной техники белую осуществлена путем участия в совместном электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, проводимом МКУ «Центр закупок». Извещение 0862300042022000001 о проведении закупки размещено в ЕИС 08.02.2022, срок окончания подачи заявок был установлен 09.02.2022, дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги 09.02.2022, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 10.02.2022. На участие в электронном аукционе было подано четыре заявки, протокол подведения итогов от 11.02.2022, размещен в тот же день. Все сроки соблюдены.

По результатам конкурсных процедур Заказчиком заключен муниципальный контракт на бумагу для офисной техники белую № 3 от 22.02.2022 с ООО «Трейдком» на сумму 31 530,49 рублей, срок действия контракта с 22.02.2022 по 31.12.2022. Контракт размещен в ЕИС своевременно 24.02.2022.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 35 229,60 рублей, процент снижения составил 10,5%, применение антидемпинговых мер не требовалось.

В соответствии с п.7.1 контракта № 3 от 22.02.2022 размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта, в сумме 1 576,52 рублей. Обеспечение исполнения контракта поступило п/п № 134 от 17.02.2022, в связи с полным исполнением контракта обеспечение было возвращено п/п № 6785 от 01.04.2022 в сумме 1576,52 рублей.

Согласно п.2.6 муниципального контракта № 3 от 22.02.2022 расчеты между Заказчиком и поставщиком производятся в течение не более чем 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи и товарной накладной (УПД), на основании выставленного поставщиком счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом. Поставщиком был выставлен счет № 1392 от 24.03.2022 и товарная накладная № 1848 от 24.03.2022 на сумму 31 530,49 рублей. Оплата по контракту была произведена в полном объеме, п/п № 6004 от 28.03.2022, своевременно.

В реестре контрактов по ИКЗ 223660700379766230100100110011712244 размещена информация об исполнении муниципального контракта № 3 от 22.02.2022, подтверждающая оплату и поставку товара в полном объеме на сумму 31 530,49 рублей. Документ о приемке № 45 от 24.03.2023, подписан Заказчиком в ЕИС 12.04.2022, размещен своевременно 13.04.2022. Платежное поручение № 6004 от 28.03.2022 размещено 14.04.2022 **с нарушением срока размещения.**

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки по ИКЗ 223660700379766230100100110011712244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

Закупка с ИКЗ 223660700379766230100100130015811244 на поставку учебников печатных общеобразовательного назначения осуществлена путем участия в электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, проводимом МКУ «Центр закупок». Извещение 0862300042022000067 о проведении закупки размещено в ЕИС 01.07.2022, срок окончания подачи заявок был установлен 11.07.2022, дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги 11.07.2022, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 12.07.2022. На участие в электронном аукционе было подано две заявки. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 12.07.2022 размещен в тот же день. Все сроки соблюдены.

По результатам конкурсных процедур Заказчиком заключен муниципальный контракт на поставку учебников печатных общеобразовательного назначения № 23 от 22.07.2022 с ИП Бушуева Алена Владимировна на сумму 644 865,74 рублей, срок действия контракта с 22.07.2022 по 30.09.2022. Контракт размещен 04.08.2022, **с нарушением срока размещения.**

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 223660700379766230100100130015811244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере

закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Согласно ч.1 ст.4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок не превышает одного года со дня совершения административного правонарушения.

На основании чего, сроки привлечения Заказчика к административной ответственности по данному нарушению истекли.

К муниципальному контракту № 23 от 22.07.2022 было заключено дополнительное соглашение № 1 от 29.07.2022, размещено в ЕИС 04.08.2022 своевременно.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 015 536,40 рублей. Процент снижения цены при проведении электронного аукциона составил 36,5%, в связи с чем были применены антидемпинговые меры.

В соответствии с п.6.4 контракта № 23 от 22.07.2022 размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта, в связи с применением антидемпинговых мер обеспечение исполнения контракта составило 48 364,93 рубля. Обеспечение поступило п/п № 87 от 14.07.2022, № 94 от 19.07.2022 и № 105 от 01.08.2022 на общую сумму 48 364,93 рубля. В связи с полным исполнением контракта № 23 от 22.07.2022 обеспечение исполнения контракта было возвращено поставщику п/п № 18794 от 26.08.2022, № 18795 от 26.08.2022 и № 19436 от 30.08.2022 в полном объеме.

Согласно п.2.5 муниципального контракта № 23 от 22.07.2022 Заказчик оплачивает товар, поставленный поставщиком в соответствии с контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены контракта на банковский счет поставщика в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 Закона № 44-ФЗ на основании счета. Оплата по контракту была произведена в полном объеме, своевременно, п/п № 18606 от 23.08.2022 по счету № 3-269 от 09.08.2022 на сумму 644 865,74 рублей. Документ о приемке подписан Заказчиком в ЕИС 19.08.2022.

В реестре контрактов в ЕИС размещена информация, подтверждающая оплату и поставку товара в полном объеме на сумму 644 865,74 рублей. Платежное поручение № 18606 от 23.08.2022 и документ о приемке № 269 от 11.08.2022 (подписан Заказчиком 19.08.2022) размещены в ЕИС своевременно.

Закупка с ИКЗ 223660700379766230100100150012620244 на поставку тележки с системой подзарядки ноутбуков с точкой беспроводного доступа проведена путем участия в запросе котировок в электронной форме, проводимом организатором МКУ «Центр закупок». Извещение о проведении запроса котировок 0862300042022000107 размещено в ЕИС 16.11.2022, срок окончания подачи заявок был установлен 23.11.2022, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 24.11.2022. По окончании срока подачи заявок на участие в закупке было подано две заявки. Протокол подведения итогов определения поставщика размещен в ЕИС 24.11.2022. Все сроки соблюдены.

По результатам проведенного запроса котировок Заказчиком заключен муниципальный контракт № 53 от 29.11.2022 с ООО «КИТ» на поставку тележки с системой подзарядки ноутбуков с точкой беспроводного доступа на сумму 88 100,00 рублей, срок действия договора с 29.11.2022 по 31.12.2022. Контракт размещен в реестре контрактов 30.11.2022 своевременно.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 88 780,33 рублей. Процент снижения цены при проведении запроса котировок составил 0,77%, в связи с чем применение антидемпинговых мер не требовалось.

В соответствии с п.7.1 контракта размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5% от цены контракта. В качестве обеспечения Исполнителем представлена информация, подтверждающая добросовестность участника закупки.

Согласно пункта 2.6 контракта № 53 от 29.11.2022 расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 Закона 44-ФЗ, на основании счета. Оплата по контракту № 53 от 29.11.2022 производилась своевременно п/п № 29363 от 12.12.2022 по счету № 626 от 08.12.2022.

В реестре контрактов по ИКЗ 223660700379766230100100150012620244 размещена информация, подтверждающая оплату и поставку товара в полном объеме своевременно.

Закупка с ИКЗ 223660700379766230100100160010000244 на поставку ноутбуков ученика и интерактивной панели проведена путем участия в запросе котировок в электронной форме, проводимом организатором МКУ «Центр закупок». Извещение о проведении запроса котировок 0862300042022000108 размещено в ЕИС 18.11.2022, срок окончания подачи заявок был установлен 25.11.2022, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 28.11.2022. По окончании срока подачи заявок на участие в закупке было подано две заявки. Протокол подведения итогов определения поставщика размещен в ЕИС 28.11.2022. Все сроки соблюдены.

По результатам проведенного запроса котировок Заказчиком заключен муниципальный контракт № 55 от 01.12.2022 с ООО «КИТ» на поставку ноутбуков ученика и интерактивной панели на сумму 1 650 150,00 рублей, срок действия договора с 01.12.2022 по 31.12.2022. Контракт размещен в реестре контрактов 02.12.2022 своевременно.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 656 154,95 рубля. Процент снижения цены при проведении запроса котировок составил 0,36%, в связи с чем применение антидемпинговых мер не требовалось.

В соответствии с п.7.1 контракта размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5% от цены контракта. В качестве обеспечения Исполнителем представлена информация, подтверждающая добросовестность участника закупки.

Согласно пункта 2.6 контракта № 55 от 01.12.2022 расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение не более чем 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 Закона 44-ФЗ, на основании счета. Оплата по контракту № 55 от 01.12.2022 производилась своевременно п/п № 29362 от 12.12.2022 по счету № 627 от 08.12.2022.

В реестре контрактов по ИКЗ 223660700379766230100100160010000244 размещена информация, подтверждающая оплату и поставку товара в полном объеме своевременно.

Закупка с ИКЗ 223660700379766230100100140015629244 на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся проведена путем участия в открытом конкурсе в электронной форме. Закупку проводил Департамент государственных закупок Свердловской области. Открытый конкурс в электронной форме проводился с преимуществом для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Извещение о проведении конкурса 0162200011822004088 размещено в ЕИС 25.11.2022, срок окончания подачи заявок был установлен 12.12.2022, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке 14.12.2022, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 15.12.2022. На участие в открытом конкурсе в электронной форме было подано две заявки. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещен 15.12.2022. Все сроки соблюдены.

По результатам конкурсных процедур Заказчиком был заключен муниципальный контракт б/н от 26.12.2022 с ООО «Трест общественного питания» на оказание услуг по организации обеспечения питанием учащихся на сумму 3 308 009,40 рублей, срок оказания услуг с 09.01.2023 по 31.05.23023, срок действия контракта с 26.12.2022 по 30.06.2023. Контракт размещен в ЕИС своевременно 28.12.2022.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3 675 566,00 рублей. Процент снижения цены при проведении запроса котировок составил 10 %, в связи с чем применение антидемпинговых мер не требовалось.

К муниципальному контракту б/н от 26.12.2022 было заключено дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 об увеличении цены контракта, но не более 10%, при этом сумма контракта составила 3 425 378,40 рублей. Также к муниципальному контракту б/н от 26.12.2022 было заключено соглашение о расторжении № 2 от 31.05.2023. Цена контракта на момент расторжения составляла 2 711 938,50 рублей. Дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 размещено в ЕИС своевременно. Соглашение о расторжении № 2 от 31.05.2023 размещено в ЕИС 03.07.2023, **с нарушением срока размещения.**

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет информацию, указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки по ИКЗ 223660700379766230100140015629244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

В соответствии с п.8.2 контракта б/н от 26.12.2022 размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта. В качестве обеспечения поставщик предоставил Заказчику информацию, содержащуюся в реестре контрактов и подтверждающую исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункта 2.4 контракта б/н от 26.12.2022 оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет исполнителя, указанный в контракте. Расчет по факту оказания услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, в срок не превышающий 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 Закона 44-ФЗ, на основании счета. Оплата по контракту б/н от 26.12.2022 была произведена в полном объеме, но частично **с нарушением срока оплаты (ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ)**. А именно: п/п № 9163 от 04.05.2023 по счету № 121 от 31.03.2023, документу о приемке № 117,121 от 06.04.2023; п/п № 7372 от 13.04.2023 по счету № 78 от 28.02.2023, документу о приемке № 74,78 от 16.03.2023; п/п № 13499 от 19.06.2023 по счету № 174 от 31.05.2023, документу о приемке № 170,174 от 02.06.2023; п/п № 4635 и № 5445 от 27.03.2023 по счету № 33 от 31.01.2023, документ о приемке № 32,33 от 13.02.2023. Сумма оплаты всех платежей составила 2 711 938,50 рублей, что соответствует сумме расторжения контракта.

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, является составом административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

В реестре контрактов по ИКЗ 223660700379766230100100140015629244 размещена в ЕИС информация об оплате контракта, счета и акты, подтверждающие оплату и оказание услуг в полном объеме, но частично **с нарушением срока размещения**, а именно п/п: № 12930 от 14.06.2023 размещено 23.06.2023; № 10763 от 22.05.2023 размещено 30.05.2023; № 10765 от 22.05.2023 размещено 30.05.2023.

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи, в указанный орган направляется информация, указанная в пунктах 10 и 11 части 2 настоящей статьи, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, а информация, предусмотренная пунктом 13 части 2 настоящей статьи, не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке. При этом, если в соответствии с настоящим Федеральным законом контракт, документ о приемке, соглашение об изменении контракта, соглашение о расторжении контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта подписаны с использованием единой информационной системы, такие документы, а также информация

содержащаяся в них и подлежащая включению в реестр контрактов, направляется с использованием единой информационной системы для включения в реестр контрактов в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания такого контракта, соглашений, вступления в силу решения, в день подписания документа о приемке.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 223660700379766230100100140015629244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

При проверке договоров Заказчика, заключенных с единственным поставщиком в 2022 году, установлено, что в отдельных заключенных договорах Заказчика отсутствовала формулировка о неизменности цены контракта (информация представлена в Таблице № 5).

№ п/п 1	Наименование и номер договора 2	Таблица № 5 Дата договора 3
1	Договор № 001-ОНИ	
2	Договор № 22/1103-32	03.02.2022
3	Договор № 1	11.03.2022
4	Договор № 007-ОНИ	17.03.2022
5	Договор № 3/100	28.03.2022
6	Договор № 258741	18.04.2022
7	Договор № 25	22.04.2022
8	Договор № 95	25.04.2022
9	Договор № 263708	25.04.2022
10	Договор № 586	30.06.2022
		17.11.2022

В соответствии с ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Данная норма распространяется на все контракты, заключаемые по Закону № 44-ФЗ, не зависимо от их цены.

Таким образом, при заключении договоров с единственным поставщиком в 2022 году Заказчиком были нарушены положения ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ заказчиком была допущена несвоевременная оплата договоров с единственным поставщиком (информация по данным нарушениям представлена в Таблице № 6).

№ п/п	Наименование и № и дата договора	Пункт договора	Условия договора	Подтверждение поставки товара, выполненной работы	Таблица № 6 Оплата обязательства
1	2	3	4	5	6
1	Договор № 6607003797/22 от 25.01.2022 на передачу прав неисключительной лицензии	3.2	Выплата вознаграждения Лицензиару производится выставленным Лицензиату счетам в срок до 25.02.2022.	Счет № 6607003797/22 от 25.01.2022 Акт б/н от 25.01.2022	П/п № 5101 от 16.03.2022
2	Договор на акарицидную обработку против клещей № 3/100 от 18.04.2022	3.2	Заказчик оплачивает работы путем перечисления денежных средств за выполненный этап работ на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.	С/ф 09/08569 от 11.05.2022 Акт без номера и даты	П/п № 12363 от 08.06.2022
3	Договор № Tr000710479 от 27.01.2022	3.3	Оплата Сублицензиатом цены настоящего договора производится в течение 15 рабочих дней с момента предоставления права использования в полном размере из средств Верхнесалдинского городского округа.	Счет № Tr000710479 от 10.02.2022 Акт № Tr000710479 от 10.02.2022	П/п № 7395 от 12.04.2022
4	Договор № 25 от 25.04.2022 на выполнение противопожарных работ и услуг (периодическая поверка венканалов).	2.1	Расчеты по настоящему договору осуществляются в течение 5 банковских дней после подписания акта выполненных работ.	Счет № 360 от 26.04.2022 Акт № 440 от 26.04.2022	П/п № 9854 от 16.05.2022
5	Договор на поставку товара, предоставление право использования программного обеспечения и оказания услуг № 36 от 14.10.2022	2.2	Заказчик производит оплату в следующем порядке: - 30% от общей цены в течение 15 дней со дня вступления контракта в силу. - 70% от общей цены в течение 15 дней со дня подписания первичных учетных документов.	Счет № 1648 от 13.10.2022 Счет № 1882 от 08.11.2022 Акт № 3678 от 08.11.2022 На всю сумму 17 900,00	П/п № 23648 от 19.10.2022 П/п № 29365 от 12.12.2022

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, является составом административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

В соответствии с ч.13.1 ст.34 Закона 44-ФЗ срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если:

- 1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации;
- 2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более двадцати рабочих дней.

Между учреждением и НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключены два договора № 36 от 25.10.2022 на сумму 55 000,00 рублей и № 37 от 26.10.2022 на сумму 50 000,00 рублей на проведение курсов повышения квалификации. Согласно п.2.2 договора оплата услуг по обучению производится Заказчиком на основании настоящего договора в безналичном порядке **в течение 30 дней с даты выставления счета на предоплату.**

Также между учреждением и ИП Башлыкова в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор № 54 от 21.11.2022 на приобретение строительных материалов на сумму 13 766,75 рублей. Согласно п.4.2 договора оплата товара осуществляется Заказчиком в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика **в течение 30 дней с момента подписания сторонами соответствующей накладной.**

Аналогично заключен договор с ООО «Офискомплект» № 3590ОК от 02.12.2023 на проведение специальной оценки условий труда на сумму 56 050,00 рублей. Согласно п.2.4. договора оплата производится в безналичной форме в следующем порядке: **в течение 30 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.**

Также заключен договор с ИП Метелева Татьяна Викторовна № 80-2022 от 07.12.2022 на покупки жалюзи на сумму 6 130,00 рублей. Согласно п.2.2 договора оплата услуг по настоящему договору, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика **в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных** по форме ТОРГ-12 и акта сдачи-приемки товара на основании счета, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний к количеству и качеству поставленного товара.

В нарушение требований п.2 ч.13.1 ст.34 Закона 44-ФЗ Заказчиком установлен завышенный срок оплаты. Установленный Законом срок для оплаты – не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст. 94 Закона 44-ФЗ без использования ЕИС.

Таким образом, при заключении договоров с единственным поставщиком в 2023 году Заказчиком были нарушены положения п.2 ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с ч.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ Заказчик обязан осуществить закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП) в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок. Заказчиком отчет за 2022 год размещен в ЕИС 14.03.2023 своевременно. Согласно отчету доля закупок у СМП составила 93%.

В нарушение ч. 4.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ и Порядка подготовки отчета и его размещения в ЕИС, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17.03.2015 № 238, выразившееся в размещении в ЕИС отчета о закупках у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за отчетный период, с недостоверными сведениями в позициях 1 (СГОЗ) и 2 (общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст.30 Закона 44-ФЗ).

Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений является составом административного нарушения, предусмотренного ч.1.4 ст.7.30 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1.4 ст.7.30 КоАП.

В соответствии с ч.2 ст.30.1 Закона 44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2014 Заказчик до 01 апреля года, следующего за отчетным обязан составить и разместить в ЕИС отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг, осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг, при осуществлении которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств. Отчет Заказчиком размещен в ЕИС 15.03.2023, своевременно. Согласно отчету Заказчиком не осуществлялась приемка товаров, указанных в приложении Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014.

Период 01.01.2023-03.12.2023

План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2023 год утвержден 11.01.2023.

План-график закупок Учреждения на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы размещен в ЕИС 17.01.2023, своевременно.

План-график имеет 10 версий. Последняя действующая версия размещена 21.11.2023, в которой запланированы на 2023 год электронные аукционы на оказание услуг школьного питания на сумму 3 863 702,00 рубля, учебники печатные общеобразовательного назначения на сумму 1 771 429,00 рублей и на приобретение бумаги на сумму 48 000,00 рублей, а также на закупки с единственным поставщиком по п.4,5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на сумму 3 081 255,87 рублей.

Действующей версией плана-графика, размещенной 21.11.2023, определено финансовое обеспечение закупок на общую сумму 20 174 021,87 рубль, из них на закупки в 2023 году – 10 763 396,87 рублей, в 2024 году – 8 376 625,00 рублей и на закупки в 2025 году – 1 034 000,00 рублей.

Заказчиком в плане-графике запланированы закупки на коммунальные услуги по теплоснабжению по п.8 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ на сумму 754 980,07 рублей (ИКЗ 233660700379766230100100070003530247) и заключены договора с дополнительными соглашениями о расторжении к ним: № 1/Т от 25.01.2023 на сумму 246 246,68 рублей; № 1/Т от 01.02.2023 на сумму 250 955,69 рублей и № 1/Т от 20.03.2023 на сумму 1 083 083,50 рубль.

Сумма заключенных договоров на теплоснабжение составляет 1 580 285,87 рублей, сумма плана-графика на теплоснабжения 1 999 010,00 рублей, при этом Заказчиком произведена оплата на сумму 1 586 731 04 рубль.

Сумма оплаты на теплоснабжение превышает сумму заключенных договоров на 6 446,07. Заказчиком соглашение к договору № 1/Т от 20.03.2023 будет размещено по завершению 2023 года.

Размещены с нарушением срока размещения: соглашение о расторжении № 1 от 03.03.2023 к договору № 1/Т от 25.01.2023, размещено 22.03.2023; п/п № 1913 от 16.02.2023 размещено 28.02.2023; соглашение о расторжении № 1 от 20.03.2023 к договору № 1/Т от 01.02.2023, размещено 06.04.2023; п/п № 4083 от 17.03.2023 размещено 05.04.2023; акт № 915 от 28.02.2023 размещен 05.04.2023; договор № 1/Т от 20.03.2023 размещен 29.03.2023; п/п № 9549 от 10.05.2023 размещено 31.05.2023; акт № 2883 от 30.04.2023 размещен 30.05.2023; п/п № 12706 от 09.06.2023 размещено 21.07.2023; акт № 3796 от 31.05.2023 размещен 21.07.2023; акт № 5289 от 30.06.2023 размещен 21.07.2023; п/п № 18167 от 04.08.2023 размещено в ЕИС 06.09.2023; акт № 5616 от 31.07.2023 размещен 06.09.2023; п/п № 21286 от 08.09.2023 размещено 02.10.2023.

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи, в указанный орган направляется информация, указанная в пунктах 10 и 11 части 2 настоящей статьи, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, а информация, предусмотренная пунктом 13 части 2 настоящей статьи, не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупок была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Закупка с ИКЗ 233660700379766230100100080011712244 на приобретение бумаги осуществлена путем участия в совместном электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, проводимом МКУ «Центр закупок». Извещение 0862300042023000009 о проведении закупки размещено в

ЕИС 28.02.2023, срок окончания подачи заявок был установлен 09.03.2023, дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги 09.03.2023, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 13.02.2023. На участие в электронном аукционе было подано пять заявок, протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 13.03.2023, размещен в тот же день. Все сроки соблюдены.

По результатам конкурсных процедур Заказчиком заключен муниципальный контракт на приобретение бумаги № 3 от 27.03.2023 с ООО «Сервис-Комплект» на сумму 38 679,62 рублей, срок действия контракта с 27.03.2023 по 31.12.2023. Контракт размещен в ЕИС своевременно 29.03.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 47 752,60 рубля, процент снижения составил 19%, применение антидемпинговых мер не требовалось.

В соответствии с п.7.1 контракта № 3 от 27.03.2023 обеспечения исполнения контракта не устанавливается.

Согласно п.2.6 муниципального контракта № 3 от 27.03.2023 расчеты между Заказчиком и поставщиком производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 Закона 44-ФЗ. Поставщиком был выставлен счет № 8 от 03.04.2023 документ о приемке № 23 от 05.04.2023 на сумму 38 679,62 рублей подписан в ЕИС 06.04.2023. Оплата по контракту была произведена в полном объеме, п/п № 6770 от 10.04.2023, своевременно.

В реестре контрактов по ИКЗ 233660700379766230100100080011712244 размещена информация об исполнении муниципального контракта № 3 от 27.03.2023, подтверждающая оплату и поставку товара в полном объеме на сумму 38 679,62 рублей. Все документы размещены своевременно.

Закупка с ИКЗ 233660700379766230100100090015811244 на поставку учебников печатных общеобразовательного назначения осуществлена путем участия в электронном аукционе для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, проводимом МКУ «Центр закупок». Извещение 0862300042023000048 о проведении закупки размещено в ЕИС 05.06.2023, срок окончания подачи заявок был установлен 14.06.2023, дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги 14.06.2023, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 16.06.2023. На участие в электронном аукционе было подано две заявки. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 16.06.2023 размещен в тот же день. Все сроки соблюдены.

По результатам конкурсных процедур Заказчиком заключен муниципальный контракт на поставку учебников печатных общеобразовательного назначения № 23 от 27.06.2023 с ИП Бушуева Алена Владимировна на сумму 1 286 003,23 рубля, срок действия контракта с 27.06.2023 по 31.10.2023. Контракт размещен 13.07.2023, с нарушением срока размещения.

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 233660700379766230100100090015811244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 714 671,23 рубль. Процент снижения цены при проведении электронного аукциона составил 25%, в связи с чем были применены антидемпинговые меры.

В соответствии с п.8.1.1 контракта № 23 от 27.06.2023 размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта, в сумме 85 733,56 рубля. В связи с применением антидемпинговых мер обеспечение исполнения контракта поступило п/п № 156 от 20.06.2023 сумму 96 450,26 рублей (5% от цены контракта * 1,5). В связи с полным исполнением контракта № 23 от 27.06.2023 обеспечение исполнения контракта было возвращено поставщику п/п № 20334 от 29.08.2023 в полном объеме, своевременно.

Согласно п.3.7 муниципального контракта № 23 от 27.06.2023 Заказчик оплачивает товар, поставленный поставщиком в соответствии с контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены контракта на банковский счет поставщика в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 Закона № 44-ФЗ. Оплата по контракту была произведена в полном объеме, своевременно, п/п № 20544 от 30.08.2023 по счету № 3-200 от 16.08.2023 на сумму 1 286 003,23 рубля. Документ о приемке подписан Заказчиком в ЕИС 28.08.2023.

В реестре контрактов в ЕИС размещена информация, подтверждающая оплату и поставку товара в полном объеме на сумму 1 286 003,23 рубля. Документы об исполнении контракта размещены в ЕИС своевременно.

Закупка с ИКЗ 233660700379766230100100015629244 на оказание услуг школьного питания проведена путем участия в совместном электронном аукционе, проводимом организатором Департамент государственных закупок Свердловской области. Извещение о проведении электронного аукциона 0162200011823001932 размещено в ЕИС 08.08.2023, срок окончания подачи заявок был установлен 16.08.2023, дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги 16.08.2023, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 18.08.2023. По окончании срока подачи заявок на участие в закупке было подано три заявки. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещен в ЕИС 18.08.2023. Все сроки соблюдены.

По результатам электронного аукциона Заказчиком заключен муниципальный контракт № 28 от 29.08.2023 с ООО «Трест общественного питания» на оказание услуг школьного питания на сумму 2 028 443,55 рубля, срок оказания услуг с 01.09.2023 по 31.12.2023. Контракт размещен в реестре контрактов 31.08.2023 своевременно.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3 863 702,00 рубля. Процент снижения цены при проведении электронного аукциона составил 47,5%, в связи с чем были применены антидемпинговые меры.

В соответствии с п.8.1.1 контракта обеспечение исполнения контракта представляется Заказчику в размере 5% от цены контракта. В качестве обеспечения Исполнитель предоставил информацию о добросовестности участника закупки.

Согласно пункта 3.7 контракта № 28 от 29.08.2023 оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет исполнителя, указанный в контракте. Расчет по факту оказания услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, в срок не превышающий 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 Закона 44-ФЗ. Оплата по контракту № 28 от 29.08.2023 (по состоянию на конец проверяемого периода) была произведена в полном объеме, но частично с нарушением срока оплаты (ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ), а именно: п/п № 29650 от 05.12.2023 —

счета № 369 от 31.10.2023, документу о приемке № 364, 369 от 07.11.2023
Сумма оплаты платежей (по состоянию на конец проверяемого периода)
составила 1 099 162,87 рубля.

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, является составом административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

В реестре контрактов по ИКЗ 233660700379766230100100015629244 размещена в ЕИС информация об оплате контракта, счета, акты и документы о приемке, подтверждающие оплату и оказание услуг. Документы о приемке размещены в ЕИС своевременно. Платежные поручения размещены частично с **нарушением срока размещения**, а именно п/п: № 27654, 27655 от 16.11.2023 размещено 27.12.2023, № 29650 от 05.12.2023 размещено 27.12.2023, № 31142, 31144 от 15.12.2023 размещено 27.12.2023.

В соответствии с ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи, в указанный орган направляется информация, указанная в пунктах 10 и 11 части 2 настоящей статьи, не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, а информация, предусмотренная пунктом 13 части 2 настоящей статьи, не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приемке. При этом, если в соответствии с настоящим Федеральным законом контракт, документ о приемке, соглашение об изменении контракта, соглашение о расторжении контракта, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта подписаны с использованием единой информационной системы, такие документы, а также информация, содержащаяся в них и подлежащая включению в реестр контрактов, направляется с использованием единой информационной системы для включения в реестр контрактов в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем подписания таких контракта, соглашений, вступления в силу решения, в день подписания документа о приемке.

Таким образом, Заказчиком при осуществлении закупки с ИКЗ 233660700379766230100100015629244 была нарушена ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ.

Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, является составом административного нарушения, установленного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Таким образом, в действиях директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.7.31 КоАП.

Закупка с ИКЗ 233660700379766230100100110015629244 на оказание услуг школьного питания проведена путем участия в открытом конкурсе в электронной форме, проводимом организатором Департаментом государственных закупок Свердловской области. Извещение о проведении электронного аукциона 0162200011823003280 размещено в ЕИС 05.12.2023, срок окончания подачи заявок был установлен 18.12.2023, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке 20.12.2023, дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 21.12.2023. По окончании срока подачи заявок на участие в закупке была подана только одна заявка. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещен в ЕИС 20.12.2023. Все сроки соблюдены.

Закупка на оказание услуг школьного питания находится на стадии подписания договора.

При проверке договоров Заказчика, заключенных с единственным поставщиком в 2023 году, установлено, что в отдельных заключенных договорах Заказчика отсутствовала формулировка о неизменности цены контракта (информация представлена в Таблице № 7).

№ п/п 1	Наименование и номер договора 2	Таблица № 7	
		Дата договора 3	
1	Договор № Pr 000023376	06.03.2023	
2	Договор № 1001	09.03.2023	
3	Договор № 6083680	02.05.2023	
4	Договор № 7	02.05.2023	
5	Договор № 8	02.05.2023	
6	Договор № 7/862	11.05.2023	
7	Договор № 1158-Б	30.05.2023	
8	Договор № 1969	18.07.2023	
9	Договор № 68/23-вс	18.08.2023	
10	Договор № 61/23-вс	18.08.2023	
11	Договор № 378пмо	18.09.2023	

В соответствии с ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Данная норма распространяется на все контракты, заключаемые по Закону № 44-ФЗ, не зависимо от их цены.

Таким образом, при заключении договоров с единственным поставщиком в 2023 году Заказчиком были нарушены положения ч.2 ст.34 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ заказчиком была допущена несвоевременная оплата договоров с единственным поставщиком (информация по данным нарушениям представлена в Таблице № 8).

№ п/п	Наименование и № и дата договора	Пункт договора	Условия договора	Таблица № 8	
				Подтверждение поставки товара, выполненной работы	Оплата обязательства
1	2	3	4	5	6
1	Договор № 23/063 от 27.12.2022 на оказание услуг по физической охране	3.2	Оплата осуществляется на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими сторонами акта оказанных услуг и счета в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг.	Счет № 76 от 31.01.2023 Акт № 76 от 31.01.2023	П/п № 4803 от 20.03.2023
2	Договор № 1969 от 18.07.2023 на проведение гигиенического воспитания и обучения граждан на сумму 62 960,00 руб. 30% - 18888,00 70% - 51072,00	3.2	Устанавливается следующий порядок оплаты: Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 30% от суммы договора в течение 7 банковских дней с момента заключения договора. Оплата в размере 70% от суммы договора производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Условия оплаты не выполнены.	С/ф № 0900-052386 от 18.08.2023 Акт без номера и даты	П/п № 20241 от 29.08.2023 на всю сумму 62960,00 руб.
3	Договор № 1001 от 09.03.2023 на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в детских лагерях с дневным пребыванием на сумму 10896,00 руб. 30% - 3268,80 70% - 7627,20	3.2	Устанавливается следующий порядок оплаты: Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 30% от суммы договора в течение 7 банковских дней с момента заключения договора. Оплата в размере 70% от суммы договора производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. Условия оплаты не выполнены.	С/ф № 0900-038749 от 04.05.2023 Акт без номера и даты	П/п № 12015 от 31.05.2023 на всю сумму 10896,00 руб.

4	Договор № 7/862 от 11.05.2023 на проведение акарицидной обработки против клещей	3.2	Заказчик оплачивает работы путем перечисления денежных средств за выполненный этап работ на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.	С/ф 0900-039955 от 22.05.2023 Акт 0900-039942 от 22.05.2023	П/п № 13382 от 20.06.2023
---	---	-----	--	--	---------------------------

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, является составом административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

Таким образом, в директора МБОУ «Средняя школа № 1» Самсоновой Е.А. имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.32.5 КоАП.

В соответствии с ч.13.1 ст.34 Закона 44-ФЗ срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если:

1) иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации;

2) оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более двадцати рабочих дней.

Между Учреждением и ООО «Диамант» в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор № 12-23 от 18.05.2023 на сумму 63 250,00 рублей на приобретение вазонов. Согласно п.4.1 договора оплата стоимости товара производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. **Срок оплаты не указан.**

Также между Учреждением и ИП Башлыкова в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор № 24 от 14.07.2023 на приобретение строительных и хозяйственных материалов на сумму 24 767,00 рублей. Согласно п.4.2 договора оплата товара осуществляется Заказчиком в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с момента подписания сторонами соответствующей накладной.

Заказчиком заключен договор с ИП Рухлов Сергей Михайлович № 1346/1 от 04.09.2023 на покупку учебников на сумму 178 511,43 рублей. Согласно п.3.3 договора покупатель производит оплату за товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в течение 30 календарных дней с момента получения товара.

Аналогично заключены договора с ГАОУ ДПО СО «ИРО» № 251/1/23 от 20.02.2023 на сумму 6200,00 рублей и № 889/1/23 от 27.03.2023 на сумму 9300,00 рублей на подготовку экспертов территориальных предметных комиссий. Согласно п.3.3. договора Заказчик оплачивает стоимость услуг в полном объеме не позднее 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта об оказании услуг и получения представленным исполнителем счета, переводом денежных средств на расчетный счет исполнителя по реквизитам, предусмотренным разделом 8 договора, за счет средств Заказчика.

Между Заказчиком и ИП Волков Евгений Васильевич заключен договор № 27 от 28.08.2023 на приобретение и монтаж интерактивной системы на сумму 267 400,00 рублей. Согласно п.4.2 договора оплата Заказчиком в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с момента подписания сторонами соответствующей накладной.

Заказчиком заключен договор с ООО «Софтлайн Проекты» № Pr0000023376 от 06.03.2023 на покупку прав на программу для ЭВМ (Касперский) на сумму 25 925,00 рублей. Согласно п.3.1 договора сублицензиатом цены настоящего договора производится в течение 20 рабочих дней с даты предоставления права использования в полном размере из внебюджетных средств.

Также во многих договорах с единственным поставщиком указывается, что оплата товара осуществляется Заказчиком в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 15 дней с момента подписания сторонами соответствующей накладной.

В нарушение требований п.2 ч.13.1 ст.34 Закона 44-ФЗ Заказчиком установлен завышенный срок оплаты. Установленный Законом срок для оплаты – не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст. 94 Закона 44-ФЗ без использования ЕИС.

Таким образом, при заключении договоров с единственным поставщиком в 2023 году Заказчиком были нарушены положения п.2 ч.13.1 ст.34 Закона № 44-ФЗ.

Согласно п.1 ч.1 ст.31 Закона о закупках при применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных п. 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 ч. 1 ст. 93 Закона о закупках, заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки, в частности, непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. Заказчик заключил договора с МУП «Гор.УЖКХ» по п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ, которое признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство с 24 августа 2020 года. Соответственно, Заказчиком нарушен п.3 ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ (информация представлена в Таблице № 9).

№ п/п 1	Наименование и номер договора 2	Таблица № 9 Дата договора 3
1	Договор № 1/БК	
2	Договор № 1/Т	19.01.2023
3	Договор № 1/Т	25.01.2023
4	Договор № 1/БК	01.02.2023
5	Договор № 1/Т	01.03.2023
		20.03.2023

В нарушение ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ в договорах, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ в 2023 году не установлены единые требования к участнику закупки.

Таким образом, при заключении договоров с единственным поставщиком в 2023 году Заказчиком были нарушены положения ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ.

Вывод

В ходе проверки выявлены нарушения Заказчиком: части 1 статьи 16, части 2 статьи 16, части 3 статьи 16, части 5 статьи 16, пункта 2 части 8 статьи 16, части 4.1 статьи 30, части 1 статьи 31, части 2 статьи 34, части 13.1 статьи 34, пункта 2 части 13.1 статьи 34, части 27 статьи 34, части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

Выявлены признаки составов административных правонарушений:

- 1) **ч.1.4. ст. 7.30 КоАП Российской Федерации:** размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направлении оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе

порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 1.7 настоящей статьи;

- 2) **ч.2 ст. 7.31 КоАП Российской Федерации:** ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию;
- 3) **ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП Российской Федерации:** нарушение должностным лицом Заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязательства по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.

Акт составлен в 1 экземпляре на 53 листах.

По итогам проведенной проверки предписание не вынесено.

Акт подлежит передаче в Верхнесалдинскую городскую прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ведущий специалист отдела
бухгалтерского учета,

отчетности и финансового контроля / 29.12.2023 Черк-1
(дата, подпись)

Черкасова Н.Н.

Главный специалист

/ 29.12.2023 Гарбар /
(дата, подпись)

Гарбар О. В.

Начальник отдела
бухгалтерского учёта,

отчетности и финансового контроля / 29.12.2023 Казак /
(дата, подпись)

Казакова С.С.