



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2018

№ 901

город Тимашевск

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15 и 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 98-ФЗ), Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 6 августа 2013 года № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, их формирования и реализации», статьей 64 Устава муниципального образования Тимашевский район, постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 22 июня 2018 года № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы» (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации муниципального образования Тимашевский район (Бородавка) обнародовать настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Тимашевский район С.В. Черкасского.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 января 2019 года.

Исполняющий обязанности главы  
муниципального образования  
Тимашевский район



А.В. Палий

## ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
муниципального образования  
Тимашевский район  
от 09.08.2018 № 901

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы»**

#### **ПАСПОРТ муниципальной программы «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы»**

Координатор муниципальной программы	отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район
Координаторы подпрограмм муниципальной программы	отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район.
Участники муниципальной программы	отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район; отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район; муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район; отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район

район.

Подпрограммы муниципальной программы	<p>«Архитектура на 2019-2023 годы»;</p> <p>«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы»;</p> <p>«Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район на 2019- 2023 годы»;</p> <p>«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы».</p>
Цели муниципальной программы	<p>Обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений;</p> <p>упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район;</p> <p>улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан;</p> <p>обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества;</p> <p>повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский</p>

район.

Задачи муниципальной программы

- организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов;

- организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства;

- проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций;

- строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, по соблюдению проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам;

- контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ;

- контроль за качеством применяемых материалов, представленных подрядчиком, и правильностью их использования;

- изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов;

- организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение

дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма;  
 обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район;  
 пропаганда безопасности дорожного движения.

Перечень целевых показателей муниципальной программы

100 % выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства;  
 - наличие схем размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район;

обеспечение выполнения мероприятий по строительному контролю и стопроцентное выполнение бюджетной сметы ежегодно не менее 10 шт.;

100 % контроль проектно-сметной документации объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта;

количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта по которым выполняется проверка качества выполненных работ, ежегодно не менее 5 шт.;

количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль, ежегодно не менее 5 шт.

Дорожное хозяйство:

итоговый отчет о мониторинге состояния автомобильных дорог местного значения и количество объектов мониторинга;

протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт в км;

протяженность участков автомобильных дорог

местного значения, на которых выполнен ремонт или ремонт;

сокращение общего количества ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район;  
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район, на которые разработана схема организации дорожного движения;  
количество мероприятий с привлечением сотрудников ОГИБДД для учащихся образовательных учреждений МО Тимашевский район по соблюдению правил дорожного движения.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2019 – 2023 годы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 64 181,5 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования 64 181,5 тыс. рублей

в том числе по годам:

2019 год – 12 841,9 тыс. рублей;

2020 год – 12 834,9 тыс. рублей;

2021 год – 12 834,9 тыс. рублей;

2022 год – 12 834,9 тыс. рублей;

2023 год – 12 834,9 тыс. рублей.

Контроль за выполнением муниципальной программы

осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий вопросы архитектуры и градостроительства

## 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы реализации мероприятий по архитектуре, строительству, дорожному хозяйству муниципального образования Тимашевский район

)

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в упорядочении размещения рекламных конструкций, в вопросах транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы. На территории муниципального образования существует ряд проблем, которые требуют решения в рамках реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 года № 857 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район», реализация которых планируется с 2019 года.

Для устойчивого развития Тимашевского района, повышения качества жизни населения требуется постоянно осуществлять комплекс работ, направленных на опережающее рациональное территориальное планирование, землеустройство и эффективное землепользование.

Стоит острая необходимость упорядочения размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район.

Для обеспечения размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» необходимо разработать новые или внести изменения в существующие схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район.

Для достижения целей своей деятельности МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район осуществляет топографо-геодезическую деятельность, деятельность, связанную с подготовкой картографической информации, землеустройство, инженерные изыскания для строительства, архитектурную деятельность, проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений. Для удовлетворения острой потребности в формировании земельных участков под строительство объектов будут израсходованы средства, выделенные на выполнение муниципального задания в виде субсидий из бюджета муниципального образования Тимашевский район. Плановый показатель на 2019 год – 40 единиц в год. Успешная реализация поставленных задач, своевременная подготовка документации позволит возрасти качеству, оперативности формирования земельных участков.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности также является обеспечение содержания дорожной сети на нормативном уровне, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения

безопасности дорожного движения, проведение текущего и капитального ремонта, реконструкции, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания. Значительное влияние на состояние аварийности оказывает состояние улично - дорожной сети.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район составляет 11,190 км. Согласно акту обследования технического состояния на 7,940 км требуется проведение ямочного ремонта.

В процессе проведения программных мероприятий в 2019-2023 годах ожидается разработка проектно-сметной документации с ее последующей реализацией в процессе выполнения капитального ремонта автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. Всего планируется отремонтировать 4,01 км дорог, что составляет 30,98% от их общей протяженности. Это улучшит транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, повысит уровень безопасности дорожного движения.

Общая протяженность автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район - 12,945 км.

Отдел строительства является отраслевым органом администрации муниципального образования Тимашевский район. Финансирование отдела осуществляется из средств бюджета муниципального образования Тимашевский район. Специалисты отдела осуществляют функции строительного контроля за объектами нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.

За 2014-2017 годы год общий объем выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, проектно-изыскательским работам, капитальному и текущему ремонтам и благоустройству за счет средств всех источников финансирования составил 1 178,9 млн. рублей, в том числе:

- капитальное строительство (реконструкция, СМР) – 236,2 млн. руб.;
- проектно-изыскательские работы, экспертизы – 5,8 млн. руб.;
- капитальный, текущий ремонт, благоустройство – 859,5 млн. руб.

Кроме средств местного бюджета на капитальное строительство, ремонт и благоустройство благодаря участию в федеральных и краевых программах были привлечены средства их других источников финансирования, в том числе:

- федеральный бюджет – 35,0 млн. руб.;
- краевой бюджет – 373,8 млн. руб.

В 2014-2017 годах осуществляется комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение задач в области муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Тимашевского района, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

За 2014-2017 годы были введены в эксплуатацию объекты:

- Дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ № 21 в ст-це Медведовской Тимашевского района – 28 126,4 тыс. руб.;

- Дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ № 40 д/с комбинированного вида в ст-це Роговской Тимашевского района» - 34 745,8 тыс. руб.;

- Дополнительный корпус на 70 мест для МБДОУ № 26 в ст-це Медведовской Тимашевского района - 31 793,4 тыс. руб.;

Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики муниципального образования Тимашевский район является развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений муниципального образования Тимашевский район» в 2018 году будут построены:

здания врача общей практики в пос. Комсомольский Тимашевского района;

здания врача общей практики в хут. Ленина Днепровского сельского поселения Тимашевского района.

Важной составной частью социально-экономической политики администрации муниципального образования Тимашевский район является укрепление материально-технической и спортивной базы массового спорта в муниципальном образовании, создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

За 2014-2017 годы, в муниципальном образовании Тимашевский район, на условиях софинансирования построены:

- Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории МБОУ СОШ № 3 в ст-це Новокорсунской Тимашевского района – 4 357,2 тыс. руб.;

- Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в ст-це Днепровской Тимашевского района» - 5 221,3 тыс. руб.;

- Универсальный спортивный комплекс и инженерные сети в ст-це Медведовская Тимашевского района – 37 522,8 тыс. руб.

В 2014-2017 годах построены и введены в эксплуатацию за счет средств местного бюджета:

- комплексная спортивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ № 6 в хут. Танцура-Крамаренко Дербентского сельского поселения Тимашевского района – 3 000,0 тыс. руб.;

- Комплексная спортивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ № 8 в хут. Беднягина сельского поселения Кубанец Тимашевского района – 2 985,0 тыс. руб.;

- Комплексная спортивно-игровая площадка на территории МБОУ СОШ № 15 в ст. Роговской» - 4 023,3 тыс. рублей;

- Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием на территории МБОУ СОШ № 10 в ст-це Медведовской – 5 000,0 тыс. руб.

На 2018-2019 годы запланировано:

выполнение проектно-изыскательских работ и строительство здания спортивного зала на территории МБОУ СОШ № 21 в ст-це Роговской Тимашевского района;

реконструкция МБОУ СОШ № 4 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест;

газоснабжение пос.Новый, пос.Октябрьский, пос.Красноармейский Тимашевского района, газопровод высокого давления.

Предметом деятельности отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район является выполнение работ по осуществлению функций строительного контроля при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте муниципальных объектов муниципального образования Тимашевский район.

Решение поставленных задач возможно при применении программно-целевого метода.

Предметом деятельности отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район является выполнение работ по осуществлению функций строительного контроля при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте муниципальных объектов муниципального образования Тимашевский район.

В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем. От ее успешного решения в значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие экономики района. Разработка региональных и местных программ с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в муниципальном образовании Тимашевский район, относятся:

- пренебрежение требованиями безопасности со стороны участников дорожного движения;
- недостаточный уровень технического состояния улично-дорожной сети.

Таким образом, возникает необходимость использования программно-целевого метода для повышения уровня безопасности движения транспортных средств на территории муниципального образования Тимашевский район.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количеством лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

## 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений;
- обеспечение выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства;
- упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан;
- обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества;
- повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район.

Реализация указанных целей достигается путем решения следующих задач:

- организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов;
- организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства;
- проведение мониторинга законности размещений и фактического состояния рекламных конструкций;
- изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;
- организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;
- организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;

- строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, по соблюдению проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, в установленном порядке проектам и сметам;

- контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ;

- контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их использования;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма;

- обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район;

- пропаганда безопасности дорожного движения.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет осуществляться с 2019 по 2023 годы.

### **3. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Реализация программы будет обеспечена за счет согласованного на местном уровне нормативно-правового, финансового и организационного обеспечения реализации комплекса предусматриваемых программой мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

Комплексы мероприятий муниципальной программы объединены в следующие подпрограммы:

1. «Архитектура на 2019-2023 годы» (Приложение № 1).

МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Для достижения целей своей деятельности МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район осуществляет топографо-геодезическую деятельность, деятельность, связанную с подготовкой картографической информации, землеустройство, инженерные изыскания для строительства, архитектурную деятельность, проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений. Для удовлетворения острой потребности в формировании земельных участков под строительство объектов будут израсходованы средства, выделенные на выполнение

муниципального задания в виде субсидий из бюджета муниципального образования Тимашевский район.

2. «Осуществление функций строительного надзора в муниципальном образовании Тимашевский район на 2019- 2023 годы» (Приложение № 2).

Отдел строительства является отраслевым органом администрации муниципального образования Тимашевский район. Финансирование отдела осуществляется из средств бюджета муниципального образования Тимашевский район. Специалисты отдела осуществляют функции строительного контроля за объектами нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.

3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы» (Приложение № 3).

Строительство и ремонт дорог одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Тимашевского района. Развитая сеть современных автомобильных дорог - основополагающий фактор для обеспечения функционирования промышленности, сельского хозяйства и района в целом.

Строительство и ремонт дорог одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Тимашевского района. Развитая сеть современных автомобильных дорог - основополагающий фактор для обеспечения функционирования промышленности, сельского хозяйства и района в целом.

При реализации этих программ выполняются мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения. На сегодняшний день отремонтирована значительная часть основных улиц населенных пунктов, используемых для движения общественного транспорта общего пользования и являющихся подъездами к социально значимым объектам.

Из-за дефицита финансовых средств значительно меньше внимания уделялось ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов, что сказывалось на их технических и эксплуатационных характеристиках.

В процессе реализации подпрограммных мероприятий отремонтированные в 2019-2023 годах автомобильные дороги будут по качественным характеристикам отвечать требованиям действующих стандартов и нормативов в сфере дорожной деятельности, что в значительной степени влияет на безопасность дорожного движения и способствует снижению уровня аварийности.

Реализация данной Подпрограммы – один из шагов по улучшению состояния дорог, их своевременному ремонту, повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности. В соответствии с программными мероприятиями предусматривается привести в надлежащее состояние дороги, являющиеся подъездами к населенным пунктам.

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы» будут повышены безопасность дорожного движения и качество транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район, будет достигнуто сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма;

Для предупреждения опасного поведения участников дорожного движения будет проведен комплекс мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район, пропаганде безопасности дорожного движения.

#### 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2019 - 2023 годы за счет средств местного бюджета составляет 64 181,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 12 841,9 тыс. рублей;

В том числе:

подпрограмма «Архитектура» - 7 405,4 тыс. рублей;

подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район на 2019-2023 годы» - 4 878,7 тыс. рублей;

подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 550,8 тыс. рублей;

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы» - 7,0 тыс. рублей.

2020 год – 12 834,9 тыс. рублей;

подпрограмма «Архитектура» - 7 405,4 тыс. рублей;

подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 4 878,7 тыс. рублей;

подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 550,8 тыс. рублей;

2021 год – 12 834,9 тыс. рублей;

подпрограмма «Архитектура» - 7 405,4 тыс. рублей;

подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в

муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы) - 4 878,7 тыс. рублей;

подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 550,8 тыс. рублей;

2022 год – 12 834,9 тыс. рублей

подпрограмма «Архитектура» - 7 405,4 тыс. рублей;

подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 4 878,7 тыс. рублей;

подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 550,8 тыс. рублей;

2023 год – 12 834,9 тыс. рублей

подпрограмма «Архитектура» - 7 405,4 тыс. рублей;

подпрограмма «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 4 878,7 тыс. рублей;

подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на 2015-2018 годы» - 550,8 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий рассчитаны исходя из объемов утвержденных муниципальных заданий и подлежат корректировке в соответствии с утвержденным объемом ассигнований на соответствующий финансовый год.

## 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

5.1 Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район (далее – Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район (далее – Программа), позволяющие определить степень достижения целей и задач в зависимости от конечных результатов.

5.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район (далее – Оценка Программ) проводится координатором Программы – отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

5.3. Оценка Программ осуществляется в два этапа:

5.3.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее – Первый этап оценки эффективности), и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;
- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу (далее – Оценка степени реализации).

Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограмме координаторами подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке программных мероприятий на последующие годы и согласовываются с заместителями главы, курирующими вопросы архитектуры и градостроительства, строительства и ЖКХ соответственно, после чего направляются координатору муниципальной программы для проведения второго этапа оценки эффективности реализации Программы (далее – второй этап оценки эффективности).

5.3.2. На втором этапе координаторами муниципальной программы осуществляется оценка эффективности реализации Программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений, полученных от координаторов подпрограмм, координатором программы подготавливается сводная информация об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации программных мероприятий Программы, согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим Программу, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район для подготовки сводной информации о результатах Оценки Программ за отчетный год.

5.3.3. По результатам указанной Оценки Программы администрацией муниципального образования Тимашевский район может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации. В данном случае координатор Программы и координаторы подпрограмм подготавливают и вносят изменения в Программу на последующие периоды реализации Программы в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, их формирования и реализации.

5.4. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.4.1. Степень реализации мероприятий для каждой подпрограммы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_m = M_{в} / M * 100, \text{ где:}$$

$СР_m$  – степень реализации мероприятий;

$M_{в}$  – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$M$  – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.4.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - Результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

- соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

- показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования Тимашевский район.

3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Участнику муниципальной программы представить информацию по корректировке программных мероприятий на последующие годы, а также информацию об оценке эффективности, отчетность о реализации мероприятий, итоги оценки эффективности реализации мероприятий, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации координатору подпрограммы «Архитектура» - отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным.

#### 5.5. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.5.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

$$СС_{уз} = Зф/Зп, \text{ где:}$$

СС<sub>уз</sub> – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в районном и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.5.2. С учетом специфики конкретной Программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

#### 5.6. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к

степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СР}_m / \text{СС}_{\text{Уз}}, \text{ где:}$$

Эис – эффективность использования средств районного бюджета;

СР<sub>м</sub> – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

СС<sub>уз</sub> – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, из районного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора подпрограммы показатель оценки эффективности использования средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$\text{Эис} = \text{СР}_m / \text{СС}_{\text{Уз}}, \text{ где:}$$

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СР<sub>м</sub> – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

СС<sub>уз</sub> – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

## 5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}};$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/пп}}, \text{ где:}$$

СД<sub>п/ппз</sub> – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пл – плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

5.7.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{1}^{N} СД_{п/ппз} / N, \text{ где:}$$

1

СР<sub>п/п</sub> – степень реализации подпрограммы;

СД<sub>п/ппз</sub> – степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N – число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД<sub>п/ппз</sub> > 1, значение СД<sub>п/ппз</sub> принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпрограммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$СР_{п/п} = \sum_{1}^{N} СД_{п/ппз} * k_i, \text{ где:}$$

k<sub>i</sub> – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  $\sum k_i = 1$ .

## 5.8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.8.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Эис, \text{ где:}$$

ЭР<sub>п/п</sub> – эффективность реализации подпрограммы;

СР<sub>п/п</sub> – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств (либо – по решению координатора подпрограммы – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

5.8.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР<sub>п/п</sub> составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР<sub>п/п</sub> составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР<sub>п/п</sub> составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в форме таблицы:

### Итоги Первого этапа оценки эффективности

№ п/п	Формулировка критерия	Условное обозначение показателя	Результат
1	2	3	4
Подпрограмма			
1	Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), %	СР <sub>м</sub>	
2	Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям)	СС <sub>уз</sub>	
3	Эффективность использования средств районного бюджета, %	Энс	
4	Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы	СДп/ппз	
5	Степень реализации подпрограммы	СР п/п	
6	Эффективность реализации подпрограммы	ЭРп/п	
7	Коэффициент значимости подпрограммы	К <sub>ж</sub>	
8	ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ		

#### 5.9. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы

5.9.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5.9.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{ппз} = ЗП_{пф} / ЗП_{пл};$$

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = ЗП_{пф}/ЗП_{пп}, \text{ где:}$$

$СД_{гппз}$  – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы;

$ЗП_{пф}$  – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{пп}$  – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи Программы.

5.9.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п} = \frac{\sum_{1}^{M} СД_{ппз}}{M}, \text{ где:}$$

$СР_{п}$  – степень реализации Программы;

$СД_{ппз}$  – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

$M$  – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если  $СД_{ппз} > 1$ , значение  $СД_{ппз}$  принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы координатором программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

$$СР_{гп} = \frac{\sum_{1}^{M} СД_{ппз} * k_i}{\sum k_i}, \text{ где:}$$

$k_i$  – удельный вес, отражающий значимость показателя,  $\sum k_i = 1$ .

## 5.10. Оценка эффективности реализации Программы

5.10.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{п} = 0,5 * СР_{п} + 0,5 * \frac{\sum_{1}^{j} ЭР_{п/п} * k_{j/j}}{j}, \text{ где:}$$

$ЭР_{п}$  – эффективность реализации Программы;

$СР_{п}$  – степень реализации Программы;

$ЭР_{п/п}$  – эффективность реализации подпрограммы;

$K_j$  – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемой в методике оценки эффективности реализации Программы ее координатором. По умолчанию  $k_j$  определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

- $\Phi_j$  – объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию  $j$ -той подпрограммы в отчетном году;
- $\Phi$  – объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;
- $J$  – количество подпрограмм.

5.10.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭР<sub>п</sub> составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭР<sub>п</sub> составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР<sub>п</sub> составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программы

№ п/п	Формулировка критерия	Условное обозначение показателя	Результат
1	2	3	4
I этап Подпрограмма _____			
1	Степень реализации мероприятий (доля мероприятий, выполненных в полном объеме), %	СР <sub>м</sub>	
2	Степень соответствия запланированному уровню расходов (соотношение фактически произведенных расходов к плановым значениям)	СС <sub>уз</sub>	
3	Эффективность использования средств районного бюджета, %	Эис	
4	Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы	СДп/ппз	
5	Степень реализации подпрограммы	СР п/п	

6	Эффективность реализации подпрограммы	ЭРп/п	
7	Коэффициент значимости подпрограммы	К <sub>ж</sub>	
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы			
1	Степень достижения планового целевого показателя	СДппз	
2	Степень реализации Программы	СРп	
3	Оценка эффективности реализации Программы:	ЭРп	
	-Высокая эффективность (если > 0,90)		
	-Средняя эффективность (если > или = 0,80)		
	-Удовлетворительная эффективность (если > или = 0,70)		
	-Неудовлетворительная эффективность (если < 0,69)		
	ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ		

#### 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор - отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участника муниципальной программы;
- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участником муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы – ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной программы;

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Координатор подпрограммы, а также участник муниципальной программы представляют вышеуказанную информацию по форме отчетности, предусмотренной приложением № 9 к «Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский район, их формирования и реализации» от 06.08.2013 № 1761 в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору муниципальной программы – отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район для составления сводного отчета о реализации муниципальной программы.

Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муниципальной программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район направляет в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы и пояснительную записку о ходе реализации муниципальной программы направляются координатором программы в отдел экономики и прогнозирования до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Финансовое обеспечение программы, осуществляется в пределах выделенных средств бюджета муниципального образования Тимашевский район.

В случае если в рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, необходимо руководствоваться Федеральным законом от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы  
муниципального образования  
Тимашевский район



С.В. Черкасский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к подпрограмме «Архитектура,  
строительство и дорожное хозяйство»  
на 2019-2023 годы

**ПОДПРОГРАММА**  
**«Архитектура» на 2019-2023 годы**

**ПАСПОРТ**

Подпрограммы «Архитектура» на 2019-2023 годы

Координатор подпрограммы	отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район
Участники подпрограммы	отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район»
Цели подпрограммы	- обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений; - упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район.
Задачи подпрограммы	- организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству, ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических

	<p>материалов;</p> <p>- организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства;</p> <p>- проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций.</p>
Перечень целевых показателей подпрограммы	<p>- 100 % выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства;</p> <p>- разработка новых и корректировка существующих схем размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район.</p>
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2019-2023 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	<p>объем финансирования подпрограммы «Архитектура на 2019-2023 годы» составит 37 027,0 тыс. руб. из районного бюджета.</p> <p>в том числе по годам:</p> <p>2019 год – 7 405,4 тыс. рублей;</p> <p>2020 год – 7 405,4 тыс. рублей;</p> <p>2021 год – 7 405,4 тыс. рублей;</p> <p>2022 год – 7 405,4 тыс. рублей;</p> <p>2023 год - 7 405,4 тыс. рублей.</p>
Контроль за выполнением подпрограммы	осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий вопросы архитектуры.

### **1. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы**

#### **Цели подпрограммы:**

- обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений;

- упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район.

Реализация указанных целей достигается путем организации выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет осуществляться с 2019 по 2023 годы.

Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

## **2. Перечень мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма «Архитектура на 2019-2023 годы» включает мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городских и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды. Перечень основных мероприятий приведен в приложении №1 к подпрограмме.

## **3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет районного бюджета.

Объем финансирования подпрограммы «Архитектура на 2019-2023 годы» составит 37 027,0 тыс. руб. из районного бюджета, в том числе по годам:

2019 год – 7 405,4 тыс. рублей;

2020 год – 7 405,4 тыс. рублей;

2021 год – 7 405,4 тыс. рублей;

2022 год – 7 405,4 тыс. рублей;

2023 год – 7 405,4 тыс. рублей.

Расчет объема финансирования подпрограммы в части финансового обеспечения деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения произведен исходя из плана финансовой деятельности учреждения и динамики, сложившейся при реализации мероприятий подпрограммы «Архитектура на 2015-2018 годы».

## **4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, указанной в разделе 5 муниципальной программы.

## 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы и целевое расходование бюджетных средств;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
- представляет координатору отчетность о реализации подпрограммы, итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной подпрограммы участник муниципальной подпрограммы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и направляет координатору программы отчет о реализации муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения муниципальной подпрограммы.
- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной подпрограммы согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим данную муниципальную подпрограмму.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Тимашевский район в пределах своей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором муниципальной программы – отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы и пояснительную записку о ходе реализации муниципальной подпрограммы координатор подпрограммы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляются координатору муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной подпрограммы, участник муниципальной подпрограммы:

- может выступать муниципальным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств, который заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;
- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств.

При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы муниципальным заказчиком выступает администрация муниципального образования Тимашевский район. Координатор подпрограммы участвует в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о контрактной службе администрации муниципального образования Тимашевский район.

Как главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
- осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела архитектуры и  
градостроительства администрации  
муниципального образования  
Тимашевский район

А.Н. Ганзюк

)

.

.

.

.

.

.

.

) )

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Подпрограмме «Архитектура  
на 2019-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий подпрограммы «Архитектура на 2019-2023 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник и финансир ования	Объем финанси- рования, всего (тыс.руб. )	В том числе					Непосредствен- ный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
1.	Цель: обеспечение устойчивого территориального развития Тимашевского района Краснодарского края посредством совершенствования системы застройки и благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городского и сельских поселений									
	Задача: организация выполнения муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства								- организация деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район, в части формирования единой базы по землеустройству,	отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район

									ведения рабочих (дежурных) карт, межевых карт (планов), картографических материалов	
1.1	Основное мероприятие: обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере архитектуры	районный бюджет	37027,0	7405,4	7405,4	7405,4	7405,4	7405,4	100 %	выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Количество выполненных муниципальных услуг - ежегодно не менее 40
2.		Цель: упорядочение размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район								
2.1	Задача: проведение мониторинга законности размещения и фактического состояния рекламных конструкций								разработка новых и корректировка существующих схем размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования	отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район

									Тимашевский район	
	ИТОГО	районный бюджет	37027,0	7405,4	7405,4	7405,4	7405,4			
		районный бюджет	37027,0	7405,4	7405,4	7405,4	7405,4			

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский район



А.Н. Ганзюк

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
муниципальной подпрограммы муниципального образования Тимашевский район  
«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измере- ния	Значение показателей				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограмма «Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы»						
1.1	100 % выполнение муниципального задания муниципального образования Тимашевский район в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства	%	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100
1.2	количество выполненных муниципальных заданий	един.	не менее 40	не менее 40	не менее 40	не менее 40	не менее 40
1.2.	разработка новых и корректировка существующих схем размещения конструкций на территории муниципального образования Тимашевский район	%	100	100	100	100	100

Начальник отдела архитектуры и градостроительства  
администрации муниципального образования  
Тимашевский район



А.Н. Ганзюк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к программе «Архитектура,  
градостроительство и дорожное  
хозяйство на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район на 2019-2023 годы» муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, градостроительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы»

Координатор Подпрограммы	Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район
Участники Подпрограммы	Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район
Цели Подпрограммы	Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества
Задачи Подпрограммы	Задача 1. Строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам;  Задача 2. Контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта.  Задача 3. Контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительного-монтажных работ.  Задача 4. Контроль за качеством применяемых материалов, предоставленных подрядчиком и правильностью их использования.

Цели и задачи целевых

показателей подпрограммы	<p>обеспечение выполнения мероприятий - не менее 100%</p> <p>выполнение бюджетной сметы ежегодно - не менее 100%</p> <p>контроль проектно-сметной документации объектов нового строительства, реконструкции капитального ремонта, не менее 100%.</p> <p>Количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется проверка качества выполненных работ, не менее 100%.</p> <p>Количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется контроль не менее 100%.</p>
Срок реализации Подпрограммы	2019-2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации тыс. руб.	<p>Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах из бюджета муниципального образования Тимашевский район – 24 393,5 тыс. руб. в том числе:</p> <p>2019 год – 4 878,7 тыс. руб.</p> <p>2020 год – 4 878,7 тыс. руб.</p> <p>2021 год – 4 878,7 тыс. руб.</p> <p>2022 год – 4 878,7 тыс. руб.</p> <p>2023 год – 4 878,7 тыс. руб.</p>

#### 1. Цели, задачи, целевые показатели, сроки реализации подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы обусловлены основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район.

Цель подпрограммы:

обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества муниципального образования Тимашевский район.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи подпрограммы:

Задача 1. Строительный контроль заказчика - по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам.

Задача 2. Контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Задача 3. Контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ.

Задача 4. Контроль качества применяемых материалов предоставленных подрядчиком и правильностью их использования.

Задачи программы определяют результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели реализации программы.

Целевые показатели количественно характеризуют ход реализации, достижение целей и решение задач подпрограммы.

Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие оценивать эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении № 1 к подпрограмме «Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район» на 2019-2023 годы.

Реализация Подпрограммы рассчитана на 5 лет - с 2019 года по 2023 год.

### 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий будет финансироваться за счет средств районного бюджета в соответствии с бюджетной сметой

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.

### 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются бюджетные средства муниципального образования Тимашевский район.

Общая потребность в финансировании подпрограммы на 2019 - 2023 годы за счет средств местного бюджета составляет 24 393,5 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий рассчитаны в соответствии с бюджетной сметой и подлежат корректировке в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

### 5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется в соответствии с разделом 5 программы «Архитектура, градостроительство и дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы.

### 6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за её выполнением

При реализации мероприятий подпрограммы участник подпрограммы может выступать заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств.

Как заказчик подпрограммы:

заклучает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств.

Как главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы и целевое расходование бюджетных средств;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
- представляет координатору отчетность о реализации подпрограммы, итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы, мониторинга ее реализации.

С целью обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы участник подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и направляет координатору программы отчет о реализации подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы.
- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим данную подпрограмму.

Начальник отдела строительства  
администрации муниципального  
образования Тимашевский район

Н.М. Оникко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Подпрограмме  
«Осуществление функций  
строительного контроля в  
муниципальном образовании  
Тимашевский район» на 2019-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ  
основных мероприятий подпрограммы

«Осуществление функций строительного контроля в муниципальном образовании Тимашевский район» на 2019-2023годы

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	объем финансирования, всего	В том числе					Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель		Обеспечение эффективности, результативности и целевого характера реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) в объекты недвижимого имущества							
	Задача 1		Строительный контроль заказчика по объектам нового строительства, капитального и текущего ремонтов, по соблюдению проектных решений, сроков строительства и требований нормативных документов, соответствия проектам и сметам.							
	Основное мероприятие		Обеспечение деятельности отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район							

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Мероприятие: выполнение комплекса мероприятий по обеспечению соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества проводимых работ и строительных материалов.	Всего	24393,5	4878,7	4878,7	4878,7	4878,7	4878,7	1 не менее 100% обеспечение выполнения мероприятий и не менее 100 % выполнение бюджетной сметы, ежегодно	Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель - отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2	Задача 2		Контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации, её пересмотр и недопущение увеличения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта								
1.2.1	Мероприятие: проверка сметных расчетов, недопущение увеличения сметной стоимости строительства, контроль за правильностью ведения исполнительной технической документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ.	Финансирование не предусмотрено								100% контроль проектно-сметной документации объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта, ежегодно.	Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель - отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3	Задача 3		Контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявляемых к оплате строительно-монтажных работ.								
1.3.1	Мероприятие: осуществление контроля за соответствием объемов строительно-монтажных работ и применяемых строительных материалов, указанных в проектах.	Финансирование не предусмотрено								Количество объектов нового строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта, по которым осуществляется проверка качества выполненных работ, не менее 100%, ежегодно.	Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель - отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к программе «Архитектура,  
градостроительство и дорожное  
хозяйство» на 2019-2023 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования

Тимашевский район» на 2019-2023 годы программы муниципального образования Тимашевский район «Архитектура, градостроительство и дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы

Координатор Подпрограммы	Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район
Участники Подпрограммы	Отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район
Цели Подпрограммы	Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан;
Задачи Подпрограммы	Задача 1. Изучение транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов Задача 2. Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов Задача 3. Организация мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов
Перечень целевых показателей	итоговый отчет о мониторинге автомобильных дорог местного

значения один раз в год, и количество объектов мониторинга;  
 протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт в км; протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт в км.

Срок реализации  
 Подпрограммы

2019-2023 годы.

Объемы и источники  
 финансирования  
 Подпрограммы

Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах всего – 2 754,0 тыс. рублей.  
 в том числе:  
 из бюджета муниципального образования Тимашевский район – 2 754,0 тыс. рублей,  
 из них:  
 2019 год – 550,8 тыс. рублей;  
 2020 год – 550,8 тыс. рублей;  
 2021 год – 550,8 тыс. рублей;  
 2022 год – 550,8 тыс. рублей;  
 2023 год – 550,8 тыс. рублей.

### 1. Основные цели, задачи и целевые показатели, сроки реализации Подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы соответствуют основным направлениям социально-экономического развития муниципального образования Тимашевский район, направлены на развитие и ремонт автодорог, транспортной инфраструктуры, организации их эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями для обеспечения растущих потребностей экономики. В соответствии с законодательством Российской Федерации дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог отнесена к вопросам местного значения муниципального района.

Основной целью Подпрограммы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1 – изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;

Задача 2 - организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район;

Задача 3 - организация ремонта автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район.

Целевым показателем выполнения мероприятий по изучению транспортно-эксплуатационного состояния дорог по объектам капитального ремонта является: итоговый ежегодный отчет о мониторинге автомобильных дорог местного значения и количество объектов мониторинга.

Целевыми показателями по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов является протяженность отремонтированных дорог в км.

Перечень автомобильных дорог местного значения вне границ поселений, на которых будет выполнен текущий ремонт, определяется по итогам мониторинга автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту. Протяженность отремонтированных дорог определяется в км по их фактической протяженности.

Сроки реализации подпрограммы 2019-2023 годы.

## 2. Перечень мероприятий подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении.

## 3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объемы подпрограммных мероприятий определяются исходя из возможностей бюджета муниципального образования Тимашевский район

Субсидии на софинансирование из краевого бюджета предоставляются в соответствии с показателями подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы из местного бюджета муниципального образования Тимашевский район составляет: 2 754,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 550,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 550,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 550,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 550,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 550,8 тыс. рублей.

Расчет объема финансирования подпрограммы в части проектирования

капитального ремонта будет произведен на основании сметной документации, в части капитального ремонта и ремонта - на основании разработанной в процессе проектирования проектно-сметной документации, смет расходов аналогичных работ, с учетом индексов-дефляторов и подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с утвержденным лимитом бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

В 2016 году были выполнены ремонтные работы по объекту «Ремонт подъезда к п.Красный Поселкового сельского поселения Тимашевского района, протяженностью 2,135 км, сметной стоимостью 8916,4 тыс. рублей.

В 2017 году были выполнены ремонтные работы по объекту автодорога «хут. Ленинский до хут. Рашпиль» Новоленинского сельского поселения, протяженностью 1,7 км, сметной стоимостью 8 218,9 тыс. рублей.

В 2018 году запланировано выполнение ремонтных работ:

- «Межпоселенческой дороги (подъезд к хут. Красноармейскому)», протяженностью 2,08 км;

- «Межпоселенческой автодороги на ПСФ 2» протяженностью 1,3 км.

#### 4. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы определяется в соответствии с разделом 5 программы «Архитектура, градостроительство и дорожное хозяйство» на 2019-2023 годы.

### 5. Механизм реализации Подпрограммы

При реализации мероприятия координатор подпрограммы может выступать заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - отдел строительства, который:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному Закону от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятия;

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
- представляет координатору отчетность о реализации подпрограммы, итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы, мониторинга ее реализации.

Если при реализации мероприятий подпрограммы заказчиком выступает администрация муниципального образования Тимашевский район, то координатор подпрограммы участвует в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках полномочий, предусмотренных положением о контрактной службе администрации муниципального образования Тимашевский район.

С целью обеспечения мониторинга выполнения подпрограммы участник подпрограммы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и направляет координатору программы отчет о реализации подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения подпрограммы.

- пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы согласовывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский район, курирующим данную подпрограмму.

Начальник отдела строительства  
администрации муниципального  
образования Тимашевский район

Н.М. Оникко

)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к подпрограмме  
«Капитальный ремонт и ремонт  
автомобильных дорог местного значения  
вне границ населенных пунктов  
муниципального образования  
Тимашевский район» на 2019-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
муниципальной подпрограммы  
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  
муниципального образования Тимашевский район» на 2019-2023 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	объем финансирования, всего (тыс.руб.)	В том числе					Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель		Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район и создание условий для комфортного проживания граждан							
1	Основное мероприятие		Осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов.							

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Задача 1.		Изучение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район							
1.1.1.	Мероприятие 1. Мониторинг состояния автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район	Финансирование не требуется							Итоговый отчет главе муниципального образования Тимашевский район о результатах мониторинга дорог, не менее 1 раза в год ежегодно.  Количество объектов мониторинга – не менее 1 ежегодно	Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель - отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2	Задача:2.		Организация мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район								
1.2.1	Мероприятие 2. Изготовление проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту дорог, осуществление капитального ремонта дорог.	Районный бюджет	0	0	0	0	0	0	Изготовленная проектно-сметная документация, проведение ремонта дороги, протяженностью не менее 1,3 км, ежегодно	Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель - отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3	Задача:3.		Организация мероприятий по ремонту дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район								
1.3.1.	Мероприятие 3. Осуществление ремонта дорог.	Районный бюджет	2 754,0	550,8	550,8	550,8	550,8	550,8	Протяженность отремонтированных дорог ежегодно - не менее 2 км	Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Тимашевский район. Исполнитель - отдел строительства администрации муниципального образования Тимашевский район	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0			
	Всего по программе	Всего	2754,0	550,8	550,8	550,8	550,8	550,8			
		в том числе: районный бюджет	2754,0	550,8	550,8	550,8	550,8	550,8			
		краевой бюджет	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3	Задача:3.		Организация мероприятий по ремонту дорог местного значения, вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район								
1.3.1.	Мероприятие 3. Осуществление ремонта дорог.	Районный бюджет	2 754,0	550,8	550,8	550,8	550,8	550,8	550,8	Протяженность отремонтиро- ванных дорог ежегодно - не менее 2 км	Муниципаль- ный заказчик – администрация муниципально- го образования Тимашевский район. Исполнитель - отдел строительства администрации муниципально- го образования Тимашевский район
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0		
	Всего по программе	Всего	2754,0	550,8	550,8	550,8	550,8	550,8	550,8		
		в том числе: районный бюджет	2754,0	550,8	550,8	550,8	550,8	550,8	550,8		
		краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0		

Начальник отдела строительства  
администрации муниципального  
образования Тимашевский район



Н.М. Онипко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район на» 2019-2023 годы

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
подпрограммы муниципального образования Тимашевский район  
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» на 2019-2023 годы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования Тимашевский район» на 2019-2023 годы</b>						
1.1	Итоговый отчет о мониторинге показателей автомобильных дорог местного значения	шт	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
	количество объектов мониторинга	шт	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1	не менее 1
1.2	протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен капитальный ремонт	км	не менее 1,3	не менее 1,3	не менее 1,3	не менее 1,3	не менее 1,3
1.3.	протяженность участков автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, на которых выполнен ремонт	км	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2

Начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район



Н.М. Онипко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к программе «Архитектура,  
градостроительство и дорожное  
хозяйство» на 2019-2023 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  
муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы»  
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район  
«Архитектура, строительство и дорожное хозяйство на 2019-2023 годы»

Координатор подпрограммы	- отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район
Участники подпрограммы	- отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район; - управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район; - ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию)
Цели подпрограммы	повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район
Задачи подпрограммы	- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма; - обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район; - пропаганда безопасности дорожного движения
Перечень целевых показателей подпрограммы	- количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; - количество проведенных профилактических операции «Автобус»; - протяженность автомобильных дорог общего

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район, на которые разработана схема организации дорожного движения;

- количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИБДД с привлечением учащихся образовательных учреждений МО Тимашевский район;
- количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений МО Тимашевский район.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2019 - 2023 годы.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Тимашевский район, в том числе по годам: 2019 год – 7 тыс. рублей

#### 1. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

1.1. Целью муниципальной программы является повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район.

1.2. Реализация указанных целей достигается путем решения следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма;

- обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район;

- пропаганда безопасности дорожного движения.

1.3. Целевые показатели и критерии подпрограммы, позволяющие оценивать эффективность ее реализации по годам, приведены в приложении к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы».

1.4. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.

#### 2. Перечень мероприятий подпрограммы.

Реализация подпрограммы достигается путем проведения заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, проведения профилактических операций и акций на территории Тимашевского района, разработки комплексного проекта схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район, путем обучения правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

### 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общая потребность в финансировании подпрограммы на 2019-2023 годы за счет средств местного бюджета составляет 7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 7 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы определены на основании коммерческих предложений организаций, оказывающих услуги по разработке проектов организации дорожного движения.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Тимашевский район на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом изменения цены на товары и услуги.

### 4. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с разработанным комплексом мероприятий.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор - отдел ЖКХ, транспорта, связи, который:

- обеспечивает реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;
- проводит анализ выполнения мероприятий;
- осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации подпрограммы;

- осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показателей и критериев реализации подпрограммы в целом;
- осуществляет корректировку подпрограммы на текущий и последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых мероприятий по результатам принятия районного бюджета;
- осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализации отдельных мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Уполномоченный орган МКУ «Центр по размещению муниципального заказа» осуществляет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.

Координатор подпрограммы координирует и контролирует разработку документации для заключения договоров и исполнение договорных обязательств.

При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы муниципальным заказчиком выступает администрация муниципального образования Тимашевский район. Координатор подпрограммы участвует в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в рамках своих полномочий.

Мониторинг выполнения подпрограммы проводится координатором подпрограммы ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом и передается координатору муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с разделом 5 муниципальной программы и представляется координатору муниципальной программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий вопросы ЖКХ, транспорта, связи муниципального образования Тимашевский район.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи  
администрации муниципального  
образования Тимашевский район

В.И. Страшнов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
муниципальной подпрограммы  
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего (тыс.руб)	В том числе по годам					Непосредственный результат реализации мероприятия	Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель	Повышение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Тимашевский район								
	Задача 1	Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского травматизма								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения не реже 1 раза в квартал	-	-	-	-	-	-	-	4 раза в год, ежегодно	отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район,

										ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию)
1.2	Проведение профилактической операции «Автобус»	-	-	-	-	-	-	-	2 раза в год, ежегодно	отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию)
	Задача 2	Обеспечение проведения комплекса мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район								
2.1	Основное мероприятие: Разработка комплексного проекта схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район	Районный бюджет	7.0	7.0	-	-	-	-	2019 год: утвержденная схема организации дорожного движения на протяженности 1,25 км дорог общего пользования местного значения	отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район

1	2	3	4	5			6	7	8	9
	Задача 3	Пропаганда безопасности дорожного движения								
3.1	Проведение акций «Осторожно дети!», «Дорогу пешеходу», «Движение без опасности», «Внимание - Дети!», «Стань заметным пешеходом!», «Дорога и Дети».	-	-	-	-	-	-	-	Количество проведенных мероприятий не менее 7 в год, ежегодно	отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район, управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район, ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию)
3.2	Проведение сотрудниками ОГИБДД агитационной работы среди учащихся образовательных учреждений МО Тимашевский район по соблюдению правил дорожного движения	-	-	-	-	-	-	-	Количество обученных правилам поведения на дороге не менее 15 тысяч детей в год, ежегодно	ОГИБДД ОМВД России по Тимашевскому району (по согласованию)
		всего	7.0	7.0	-	-	-	-		
		в том числе: районный бюджет краевой бюджет	7.0	7.0	-	-	-	-		

».

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район



В.И. Страшнов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы»  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
муниципальной подпрограммы муниципального образования Тимашевский район  
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение показателей				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Тимашевский район на 2019-2023 годы»						
1.1	Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	кол-во	4	4	4	4	4
1.2	Количество проведенных профилактических операций «Автобус»	кол-во	2	2	2	2	2
1.3.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район, на которые разработана схема организации дорожного движения	км	1,25	-	-	-	-
1.4.	Количество проведенных мероприятий, акций сотрудниками ОГИБДД с привлечением учащихся образовательных учреждений МО Тимашевский район	кол-во	7	7	7	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.	Количество обученных правилам поведения на дороге учащихся образовательных учреждений МО Тимашевский район	тыс. чел.	15	15	15	15	15

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район



В.И. Страшнов