

ПРИНЯТА

Советом педагогов

Протокол №3 от 20.12.2013



УТВЕРЖДЕНО

Приказом заведующего МАДОУ №8 от 20.12.2013 № 12/4

Е.Н.Коранкевич

Дорожная карта по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ № 8 «Планета детства» на 2013 – 2017 учебный год

- 1. Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ № 8 «Планета детства»**

нормативно-правовое обеспечение введения в ФГОС ДО

№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
1	Издание приказов - Приказ о разработке «Дорожной карты» - Приказ об утверждении «Дорожной карты» - Приказ об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в МАДОУ № 8 - О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в МАДОУ - Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МАДОУ № 8	2013 - 2014 год	заведующий	Приказ заведующего МАДОУ Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО в МАДОУ
2	Приведение локальной нормативной базы МАДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов	сентябрь- октябрь 2014	рабочая группы	Локальные акты
3	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения МАДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования	октябрь - ноябрь 2014	рабочая группа	Информационно- аналитические справки
4	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	2013-2015	Администрация МАДОУ	Использование в работе банка нормативно-правовых актов федерального, регионального, муниципального уровня по введению ФГОС
5	Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС	2013-2015	администрация, сотрудники МАДОУ	Нормативно- правовые документы

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МАДОУ №8

№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
1	Разработка проекта нового Устава МАДОУ	2015	заведующий	Устав МАДОУ
2	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	2014	рабочая группа	Схемы планирования и проектирования воспитательно - образовательного процесса
3	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС	2014-2015	рабочая группа	Обеспечение инструментариев качества ДО в соответствии ФГОС ДО
<u>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</u>				
1	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	декабрь – январь ежегодно	заведующий	Корректировка и выполнение муниципального задания
2	Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО	июнь 2014	заведующий	Оказание платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО

3. Разработка плана-графика мероприятий по изучению и введению ФГОС сотрудниками МАДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДО

№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
<u>Методическое обеспечение введения ФГОС</u>				
1	Подготовка, поддержка и сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014 г.	рабочая группа	Психолого-педагогическое сопровождение профессионального роста педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО
2	Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	март 2015г.	Заведующий, Старший воспитатель	Использование сборников: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению МАДОУ с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей
3	Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными особенностями	январь-апрель, ежегодно	рабочая группа, воспитатели, родители, специалисты	Комплексно -тематические и перспективные планы работы, образовательные проекты

4	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы	в течение года	заведующий	Приобретение методической литературы
5	Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы ДО как целевых ориентиров дошкольного образования.	март - апрель	рабочая группа, воспитатели, специалисты, родители	Показатели готовности детей 6-7 лет к школьному обучению
6	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса	январь - март	рабочая группа, воспитатели, специалисты	Выработка системы мониторинга
7	Работа над проектом «Внедрение ФГОС в ДОУ»	в течении года	воспитатели, специалисты, Старший воспитатель, Родители, Работники доу	

<u>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС</u>				
1	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО	2013-2014	Заведующий, Старший воспитатель	Определение необходимых изменений в оснащённости МАДОУ №8 с учетом требований ФГОС ДО
2	Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО в соответствии возрастных групп	2014-2017	Заведующий, Старший воспитатель	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованием ФГОС
<u>Информационное обеспечение введения ФГОС</u>				
1	Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОУ http://madou8pd.net/ , информационные стенды	2014 - 2017	заведующий	Размещение информации на официальном сайте МАДОУ информационных стендах
2	Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО	2014-2015	заведующий	Протоколы родительских собраний
<u>Кадровое обеспечение введения ФГОС</u>				
1	Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО	2014-2015 год	Старший воспитатель	План повышения квалификации педагогических работников МАДОУ в контексте требований ФГОС ДО
2	Участие педагогических работников МАДОУ в муниципальных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы ДО	2014-2017 год	Старший воспитатель е	Планы работы
3	Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников	июль 2015	Старший воспитатель	Подготовка к аттестации педагогических работников
4	Определение наставников для молодых педагогов МАДОУ	ноябрь 2015	Старший воспитатель	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО

4. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ

№	мероприятия	сроки	ответственный	Результат (подтверждающий документ)
1	Тестирование «ФГОС дошкольного образования в условиях современной социокультурной ситуации».	март – май 2015	Старший воспитатель	Выявление степени готовности педагогических работников МАДОУ к введению ФГОС ДО Аналитический материал тестовых исследований
2	Мониторинг готовности выполнения ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	2014-2015	администрация ДОУ, воспитатели и специалисты ДОУ	Аналитический материал мониторинговых исследований
3	Анализ предметно-развивающей среды на соответствие ее развитию детской инициативы в условиях перехода к ФГОС (трансформируемость, полифункциональность, вариативность,)	февраль 2014	администрация ДОУ, воспитатели специалисты , родители ДОУ	Протокол, фотоматериалы
4	Утверждение на Совете педагогов МАДОУ новой образовательной программы дошкольного образования	Август 2015	администрация МАДОУ, воспитатели Специалисты, родители ДОУ	Образовательная программа дошкольного образования. Протокол