

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №8 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
Управления образования Администрации г. Реутов Московской области
Московская обл., г.о. Реутов, ул. Октября, д. 40
<https://www.madou8pd.net/> тел.: 8 (498) 661-48-17; 8 (498) 661-48-16 madou8pd@mail.ru**

Приложение №1
к приказу №9/21-ОД
от 30.09.2022

ДОРОЖНАЯ КАРТА
инновационной площадки МАДОУ №8 «Планета детства»
«Развитие информационно-образовательной среды путем внедрения цифровой образовательной платформы
«Мобильное электронное образование. Детский сад» («МЭО Детский сад») в образовательный процесс ДОУ»

г.о. Реутов, 2022г.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечания
Этапы реализации Проекта				
1. Подготовительный этап				
1.	Организация на базе МАДОУ №8 «Планета детства» инновационной площадки «Развитие информационно-образовательной среды путем внедрения цифровой образовательной платформы «Мобильное электронное образование. Детский сад» («МЭО Детский сад») в образовательный процесс ДОУ» (далее – ИП «МЭО»)	май 2022г.	Заведующий МАДОУ №8 Коранкевич Е.Н.	
2.	Назначение администратора и координатора по реализации ИП «МЭО» в МАДОУ №8 «Планета детства»	июль-август 2022г.	Заведующий МАДОУ №8 Коранкевич Е.Н.	
3.	Издание локальных актов МАДОУ №8: приказ об участии в ИП «МЭО», о создании творческой группы, разработка дорожной карты	сентябрь 2022г.	Заведующий МАДОУ №8 Коранкевич Е.Н.	
4.	Разработка дорожной карты по реализации ИП «МЭО»	сентябрь 2022г.	Старший воспитатель Авилова О.В.	
5.	Изучение опыта использования цифровой образовательной платформы «МЭО Детский сад» в других регионах, прослушивание цикла обучающих вебинаров по теме «Работа детского сада с использованием дистанционных технологий: риски, возможности, направления развития»	май-август 2022г.	Заведующий МАДОУ №8 Коранкевич Е.Н. Старший воспитатель Авилова О.В. Педагоги ДОУ	
6.	Заключение договора о сотрудничестве с ООО «Мобильное Электронное Образование», получение неисключительной лицензии на внедрение и использование в образовательном процессе информационно-образовательной системы «МЭО Детский сад»	сентябрь 2022г.	Заведующий МАДОУ №8 Коранкевич Е.Н.	
7.	Создание страницы на сайте МАДОУ №8 «Планета детства» по реализации ИП «МЭО» для освещения промежуточных результатов и сопровождения реализации проекта	сентябрь 2022г.	Ответственный за ведение сайта Быстрова Н.Г.	
8.	Информирование родителей обучающихся через интернет-мессенджеры о подключении к цифровой образовательной платформе «Мобильное электронное образование. Детский сад» («МЭО Детский сад») в рамках ИП «МЭО» и использовании ресурсов МЭО в образовательном процессе ДОУ	сентябрь 2022г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Педагоги ДОУ	

2. Этап Обучения и сопровождение

10.	Входное анкетирование участников проекта	сентябрь 2022г.	Старший воспитатель Авилова О.В.
11.	Формирование списков педагогов и обучающихся МАДОУ №8 «Планета детства» для экспериментального подключения к системе «МЭО Детский сад»	сентябрь 2022г.	Старший воспитатель Авилова О.В.
12.	Обучение целевых групп педагогов работе с цифровой образовательной платформой «МЭО Детский сад»	сентябрь 2022г.	Методист отдела апробации МЭО Старший воспитатель Авилова О.В.
13.	Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа	сентябрь-ноябрь 2022г.	Методист отдела апробации МЭО Старший воспитатель Авилова О.В.
14.	Заведение аккаунтов обучающихся, предоставление доступов для детей (их родителей (законных представителей)) в систему МЭО	октябрь-ноябрь 2022 г	Методист отдела апробации МЭО Старший воспитатель Авилова О.В.
15.	Подключение к системе МЭО групп: №№ 4, 7, 9, 10	с 01.10.2022г.	Ответственный за ведение сайта Быстрова Н.Г. Старший воспитатель Авилова О.В.
16.	Подключение к системе МЭО групп: №№ 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12	с 01.11.2022г.	Ответственный за ведение сайта Быстрова Н.Г. Старший воспитатель Авилова О.В.
17.	Обучение участников проекта	октябрь-ноябрь 2022г.	Старший воспитатель Авилова О.В.
18.	Организация и проведение мероприятий по сопровождению реализации проекта в ДОУ (семинары, мастер-классы, консультации и др.).	октябрь-декабрь 2022г.	Методисты отдела апробации МЭО Старший воспитатель Авилова О.В. Члены творческой группы
19.	Размещение информационных фото и видео отчетов по реализации проекта в мессенджерах и на сайте ДОУ	еженедельно	Ответственный за ведение сайта Быстрова Н.Г. Педагоги творческой группы

3. Этап реализации проекта

19.	Работа в системе МЭО, апробация методического комплекта	октябрь 2022г. – май 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Педагоги ДОУ
20.	Проведение заседаний творческой группы по реализации Проекта	в течение года	Старший воспитатель Авилова О.В. Педагоги ДОУ
21.	Корректировка: - Рабочих программ педагогов, - Комплексно-тематического планирования - Расписания ООД	октябрь 2022г. – май 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Педагоги ДОУ

4. Промежуточный Аналитический Этап

22.	Подготовка промежуточных отчетов педагогов ДОУ о результатах реализации проекта	январь-февраль 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Педагоги ДОУ
23.	Промежуточное анкетирование всех участников проекта (родителей (законных представителей), педагогов, администрации)	февраль 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В.
24.	Анализ промежуточных результатов реализации проекта	февраль 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Руководитель творческой группы
25.	Представление промежуточных результатов реализации проекта родителям (законным представителям) и педагогам ДОУ	март 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Педагоги ДОУ
26.	Проведение городского семинара-практикума для педагогов ДОУ г.о. Реутов «Реализация инновационной площадки МАДОУ №8 «Планета детства» «Развитие информационно-образовательной среды путем внедрения цифровой образовательной платформы «Мобильное электронное образование. Детский сад» («МЭО Детский сад») в образовательный процесс ДОУ. Достижения и проблемы»	март 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Педагоги творческой группы

5. Заключительный аналитический этап

27.	Подготовка отчетов: - администратора и координатора Проекта - руководителя творческой группы о результатах реализации проекта «Развитие информационно-образовательной среды путем внедрения цифровой образовательной платформы «Мобильное электронное образование. Детский сад» («МЭО Детский сад») в образовательный процесс МАДОУ №8 «Планета детства» - педагогов участников реализации проекта	апрель-май 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Руководитель и педагоги творческой группы
28.	Итоговое анкетирование участников проекта	май 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Руководитель творческой группы
29.	Подведение итогов реализации проекта по результатам педагогического мониторинга уровня освоения ООП МАДОУ №8 «Планета детства» с использованием «МЭО Детский сад» в 2022-2023 учебном году.	май 2023г.	
30.	Сравнительный анализ результатов педагогического мониторинга уровня освоения ООП МАДОУ №8 «Планета детства» за период 2020-2023гг.	май 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Руководитель творческой группы

6. Итоговый этап проекта

31.	Представление итогов реализации проекта «Развитие информационно-образовательной среды путем внедрения цифровой образовательной платформы «Мобильное электронное образование. Детский сад» («МЭО Детский сад») в образовательный процесс ДОУ» в МАДОУ №8 «Планета детства» в 2022-2023 учебном году педагогическому сообществу и родителям (законным представителям), презентация опыта на педагогических чтениях, семинарах, конференциях.	сентябрь 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В.	
32.	Публикации передового педагогического опыта, методических разработок в периодических изданиях для педагогического сообщества	индивидуально	Старший воспитатель Авилова О.В. Руководитель и педагоги творческой группы	
33.	Расширение и развитие проекта в МАДОУ №8 «Планета детства» после 2023г.	сентябрь 2023г.	Старший воспитатель Авилова О.В. Руководитель и педагоги творческой группы	