

«Утверждаю»
Заведующая д/с №1 «Радуга»
Степаненко Т.С.
«30» января 2023 г.

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по разработке образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ ЦРР детского сада №1 «Радуга» (далее ОП ДО)
в соответствии с Федеральной образовательной программой
дошкольного образования (далее ФОП ДО)

п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Отчётные документы
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Проведение рабочего совещания по вопросам внедрения ФОП ДО. Ознакомление коллектива с Приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 №1028	Январь 2023 года	Заведующий	Протокол
1.2	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО и разработке ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Январь 2023 года	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
1.3	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по разработке ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Январь 2023 года	Рабочая группа, заведующий	План-график
1.4	Анализ действующей ОП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Февраль-март 2023 года	Руководитель Рабочей группы	Аналитическая справка
1.5	Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Февраль-март 2023 года	Руководитель Рабочей группы	Акты, справки и т.п.
1.6	Организация и проведение Педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Март 2023 года	Рабочая группа, заведующий	Протокол

1.7	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март 2023 года	Рабочая группа	Отчёт
1.8	Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Март 2023 года	Рабочая группа	Справки, описи, заявки и т.п.
1.9	Подготовка проекта ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Апрель 2023 года	Рабочая группа	Проект обновлённой ОП ДО
1.10	Проведение Совета родителей с целью информирования об изменениях в ОП ДО	Апрель 2023 года	Заведующий	Протокол
1.11	Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании Педагогического совета	Май 2023 года	Руководитель рабочей группой	Протокол
1.12	Корректировка проекта ОП ДО с учетом предложений Педагогического совета	Май - август 2023 года	Рабочая группа, заведующий	Актуализированная редакция ОП ДО
1.13	Принятие ОП ДО на Педагогическом совете	Август 2023 года	Заведующий	Приказ
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Январь 2023 года	Руководитель рабочей группой	Банк данных нормативно-правовых документов
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня,

				регламентирующими введение ФОП
2.3	Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль 2023 года	Рабочая группа, заведующий	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
2.4	Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при необходимости)	Август 2023 года	Заведующий, руководитель рабочей группой	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.5	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Август 2023 года	Заведующий	Устав образовательной организации
2.6	Издание приказа об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023 года	Заведующий	Приказ
2.7	Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий, руководитель рабочей группой	Приказы
3.Кадровое обеспечение				
3.1	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март – май 2023 года	Руководитель рабочей группы, заведующий	Аналитическая справка
3.2	Проведение диагностики образовательных потребностей	Март 2023 года	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации

	педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО			
3.3	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель – май 2023 года	Рабочая группа	Опросные листы
3.4	Направление педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель – июнь 2023 года	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
3.5	Организация семинаров и консультаций для педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	По необходимости	Рабочая группа	Листы регистрации
4. Методическое обеспечение				
4.1	Разработка собственных и адаптация для педколлектива методических материалов Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель – август 2023 года	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.2	Разработка собственных и адаптация для педколлектива методических материалов Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель – август 2023 года	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.3	Обеспечение для педагогических работников консультационной	Февраль – август 2023 года	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п. помощи по вопросам применения ФОП ДО

4.4	Разработка и утверждение Паспортов групп (рабочих Программ) педагогов и специалистов	Август–сентябрь 2023 года	Педагоги, заведующий	Паспорта групп (Рабочие Программы)
5. Информационное обеспечение				
5.1	Включение в повестку родительских собраний информирование родителей о применении ФОП ДО и разработке новой ОП ДО	Апрель, сентябрь 2023 года	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
5.2	Размещение публичной отчётности на сайте детского сада	До 20 апреля 2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте
5.3	Оформление и регулярное обновление информационного стенда по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	Февраль–август 2023 года	Старший воспитатель	Информационный стенд
5.4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период перехода	Старший воспитатель	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ
5.5	Размещение проекта ОП ДО на сайте детского сада	Май 2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте
5.6	Размещение новой ОП ДО, разработанной в соответствии с ФОП ДО на сайте детского сада	Август 2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте
6. Финансовое обеспечение				
6.1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Февраль – август 2023 года	Заведующий	Справка
6.2	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости	Февраль–август 2023 года	Заведующий	Информационная справка

	образовательного процесса и оборудованию помещений ДОУ			
--	--	--	--	--