

Утверждено

на педагогическом совете
протокол №3 от 29.01.2014г

Заведующая МАДОУ №70

Пасовец А.Ю.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МАДОУ ЦРР -д/с № 70

Старший воспитатель


Горшенина Т.В.

ПЛАН-ГРАФИК


**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
2013 - 2014 Г.Г.**




Цели:

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования:
 - обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения.
- 


Задачи:

- ▶ • охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе и эмоционального благополучия);
 - ▶ • сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений между людьми, миром и самим собой;
 - ▶ • формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;
 - ▶ • обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ, организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников;
- 

Задачи:

- ▶ • формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным индивидуальным особенностям детей;
 - ▶ • обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства, независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
 - ▶ • обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
 - ▶ • определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
- 

Направления работы ДОУ

- ▶ 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО
 - ▶ 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО
 - ▶ 3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО
 - ▶ 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО
- 

1. Создание организационно–управленческих условий внедрения ФГОС ДО

1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	январь 2014 г	Заведующий МАДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	январь 2014 г.	Заведующий МАДОУ Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2013/ 2014 уч. года	Заведующий МАДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	март 2014	Заведующий МАДОУ, Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До декабря 2013г	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	В течение 2013/2014 учебного года	Заведующий МАДОУ Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
7	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	март, апрель 2014г.	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2013/2014 учебного года	Заведующий, Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
9	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Январь 2014 г.	Старший воспитатель рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МАДОУ	До декабря 2013 г.	Заведующий МАДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
11	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	февраль 2014г. Май 2014г.	Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
12	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий МАДОУ, Старший воспитатель		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	октябрь 2013 г, апрель 2014 г.	Заведующий МАДОУ		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2013/2014 учебном году	По плану МОИПКРОи К	Заведующий МАДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	февраль 2014г.	Заведующий МАДОУ Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов МАДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	В течение уч. года	Заведующий, Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Заведующий, Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп

3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО

1	Обеспечение оснащённости МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Заведующий, зам. зав. по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	Старший воспитатель	Оснащённость ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ

4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Проведение диагностики готовности МАДОУ к введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Заведующий МАДОУ Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности МАДОУ переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на гимназическом сайте
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования	май 2014 г	Заведующий МАДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте детского сада

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

1	Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности	В течении года	Заведующий МАДОУ	Информирование общественности о плане ФХД на сайте учреждения	План ФХД
2	Предоставление и реализация дополнительных образовательных услуг населению	В течении года	Заведующий МАДОУ Старший воспитатель	Информирование общественности	Смета расходов дополнительных платных услуг в МАДОУ
3	Разработка и реализация положения об утверждении порядка процедуры проведения оценки качества выполненных работ и критериев за качество выполняемых работ педагогов МАДОУ	Январь 2014г	Заведующий МАДОУ Старший воспитатель	Рассмотрение и принятие данного положения на общем собрании трудового коллектива МАДОУ	Протоколы общего собрания трудового коллектива

ПЛАН-ГРАФИК

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

1. Создание организационно–управленческих условий внедрения ФГОС ДО

1	Разработка и утверждения «Плана по реализации направлений ФГОС ДО на 2016 год»	сентябрь 2015	Заведующий старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана.
2	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Весь период	Заведующий МАДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
3	Промежуточный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	декабрь 2015	Заведующий МАДОУ, Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
4	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерным образовательными программам	сентябрь 2015	Заведующий МАДОУ старший воспитатель	Создание «Рабочей группы» в ДОУ	План

5	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по реализации на ФГОС ДО	В течение года	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	Протоколы
6	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов по ФГОС ДО	В течении 2016г	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам реализации ФГОС ДО	В течение 2016 учебного года	Заведующий, Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
8	Мониторинг по ФГОС дошкольного образования	Два раза в год	Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
9	Организация отчетности по реализации ФГОС ДО	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий МАДОУ, Старший воспитатель		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО

1	Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами вебинаров по реализации ФГОС ДО	март 2016г.	Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол
2	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с реализацией ФГОС.	В течение уч. года	Заведующий, Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
3	Прохождение курсов повышения квалификации педагогов по ФГОС ДО	В течение уч. года	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график повышения квалификации

3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО

1	Обеспечение оснащённости МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	В течение учебного года	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	Заведующий, зам. зав. по АХЧ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение МАДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами Основной образовательной программы.	Весь период	Заведующий МАДОУ	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обогащение предметно - развивающей среды в соответствии с ФГОС. Укрепление материально-технической базы ДОУ.	Весь период	Педагоги, заведующий МАДОУ, старший воспитатель	Предметно – развивающая среда в МАДОУ	

4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Размещение и обновление на сайте учреждения информации о реализации ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МАДОУ
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах реализации ФГОС дошкольного образования	май 2016г	Заведующий МАДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте детского сада

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

1	Выполнение плана муниципального задания	В течении года	Заведующий МАДОУ	Информирование общественности о плане ФХД на сайте учреждения	План ФХД
2	Предоставление и реализация дополнительных образовательных услуг населению	В течении года	Заведующий МАДОУ Старший воспитатель	Информирование общественности	Смета расходов дополнительных платных услуг в МАДОУ